工程编号：
深圳市建设工程
施工招标文件
工程名称：深圳地铁塘朗F地块展示区园林景观工程
工程地点：深圳市南山区
招 标 人：深圳市地铁集团有限公司
法定代表人或其委托代理人：辛杰
招标代理机构：
法定代表人或其委托代理人：
2020年1月
第一章  致投标人
特别提示：
一、本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标工程的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。
二、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。
三、投标人在投标截止时间前，应时查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。招标文件、答疑、补遗内容不一致时，以最后发出的为准。
四、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：
1．投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件的所有否决性条款已在“投标须知前附件附件三”中汇总明示，若出现其中任何一个情形的，其投标将会被否决。
2．投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应以纸质文书并加盖公章向招标人质疑，求得彻底澄清。若招标人不接受投标人提出的意见，投标人必须按招标文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。
3、本工程技术标书采用明标评审。
五、投标人在提交投标文件时，应注意：
1．投标人应严格按照招标文件的要求进行投标文件的密封和标记。
六．其他应该注意的：
2．投标人提交投标文件、参加开标会和抽签的必须是投标人的法定代表人或投标员，并必须遵守办理程序及人员身份的相关规定。非上述人员不得参加上述投标活动，否则由此产生的不利后果由投标人自行承担，并抽签无效且取消抽签资格。
3、本工程招标投标活动在深圳市地铁集团有限公司进行，投标人应当遵守地铁集团的相关招投标规定。投标人违反地铁集团相关招投标规定可能导致不利后果，责任由该投标人自负。
4、投标人须对投标资料的真实性负责。招标人有权将投标文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假投诉的，招标人将提请建设行政主管部门或有关行政管理部门查处。一旦查实将严格按照法律法规以及《施工投标承诺书》的有关承诺作出处理。
5、若投标人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的，招标人将取消其投标或中标资格、没收其投标保证金，建设行政主管部门或有关行政管理部门将按弄虚作假行为对其进行行政处罚。
	招标单位地址：
	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦  
	招标代理
单位地址：
	        

	邮政编码：
	518026           
	邮政编码：
	        

	传    真：
	 0755-23882572  
	传    真：
	        

	联 系 人：
	                 
	联 系 人：
	        

	联系电话：
	                 
	联系电话：
	        


	日    期：
	2020年1月10日
	日    期：
	        


第二章  投标须知
一、投标须知前附件
(一)投标须知前附表1
	项号
	条款号
	内  容
	规       定

	1
	1.1
	工程名称
	深圳地铁塘朗F地块展示区园林景观工程

	2
	1.2
	工程地点
	项目位于深圳市南山区。

	3
	1.3
	工程规模
及特征
	项目位于塘朗隧道与留仙大道交汇处，留仙大道南侧，塘朗车辆段基地西侧，毗邻南山大学城地区，距离地铁5号线塘朗站约700米。总建筑面积约21.3万平米。本项目主要为4栋46层商品房，1栋51层人才保障房，高度约150米，3层商业、停车楼及公共配套裙房，1所学校，1栋3层幼儿园，共1层地下室。 

	4
	2.1
	招标范围
	展示区范围的园林景观工程包括但不限于营销中心临时出入口位置绿化升级改造、提升大堂、首层室外园林景观工程、裙房屋面看楼动线上的园林景观工程等约2950m2。展示区内涉及到园林景观工程相关的园林、结构、绿化、水电等工作，具体以深圳地铁塘朗F地块展示区园林景观工程施工图和工程量清单为准。

	5
	3.1
	资金来源
	国有资金 

	6
	19.1
	采用的币种
	人民币 

	7
	4.1
	承包方式
	包工包料、包工期、包质量、包安全文明、包通过验收。其中绿化苗木包种活期限1年。

	8
	5.1
	工程质量
	合格 

	9
	6.1
	工期要求
	计划开工日期：2020年5月1日（最终以开工令为准），工期61天。

	10
	7.1
	投标人资质等级要求
	投标人必须具备独立法人资格。

	11
	7.2
	资格审查
	资格后审

	12
	18.1
	工程量的
确定方法
	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

	14
	18.1

18.9
	工程计价
方法
	固定综合单价法。其中，安全文明施工措施费、其他措施费、特殊措施工程费总价包干。

	15
	18.10
	投标

报价上限
	投标报价上限为：
公示招标控制价净下浮10%

	16
	21.1
	投标担保
金额
	 7 万元，银行出具的投标保函。

	17
	22.1
	投标人的
替代方案
	不允许

	18
	15.1
	投标文件
份数
	资格审查文件、商务标、技术标各7份（一正六副、电子光盘2张），资格审查文件、商务标、技术标分别装袋密封。

	19
	32.1
	评标定标方法及标准
	综合评审法

	
	
	中标人确定方法
	综合评审法

	
	
	评标地点
	本地评标

	20
	46.1
	履约担保
金额
	中标价与招标控制价或投标报价上限(无招标控制价招标的)的差额，且不得低于中标价的10%。

	21
	46.2
	支付担保
金额
	无


(二)投标须知前附表2
	项号
	条款号
	内  容
	规       定

	1
	9.1
	踏勘现场
	详细地点： 南山区留仙大道地铁客运一公司北侧。

	2
	24.1
	投标文件递交
	地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦24楼成本合约部
截止时间： 2020年 4 月 8 日 9  时 30分

	
	
	领取招标文件地点
	网上获取电子文件，获取网址为http://www.szmc.net，含图纸。

	
	
	领取招标采购文件时间
	投标截止前（网上获取电子文件）。

	3
	20.1
	投标有效期
	 120  日历天(从投标截止之日算起)

	4
	11.2
12.1
12.2
13.1
13.4
	招标人澄清或修补、答疑的期限
和投标人质疑期限
	投标人质疑期限：投标截止日期前 10 日
招标人澄清或修补、答疑期限：投标截止日期前 5 日

	5
	28.1
	开标会
	地点：深圳市地铁大厦

时间： 2020 年 4 月 8 日 10 时 00 分

	
	
	定标会
	地点：深圳市地铁大厦

时间：  /年  /月   /日  /时  /分

	6
	43.1
	发出中标
通知书
	投标有效期满30天前

	7
	46.1
	提交履约
担保
	收到中标通知书30天内并在签订施工合同时提交由
银行出具的保函

	8
	46.2
	提供支付
担保
	无

	9
	45.1
	签订合同
	收到中标通知书30天内


（四）投标须知前附件
附件一：建设工程施工招标公告
建设工程施工招标公告
招 标 方 式：公开招标
工 程 类 型：
项 目 编 号：
项 目 名 称：深圳地铁塘朗F地块
工 程 编 号：
招标工程名称: 深圳地铁塘朗F地块展示区园林景观工程
工 程 地 址：深圳市南山区
项目现场的具体位置和周边环境：位于南山区留仙大道地铁客运一公司旁。
现场踏勘起止时间：年月日时至年月日时
建 设 单 位：深圳市地铁集团有限公司
招标代理机构：
招标代理机构经办人：                  联系电话：
计划总投资：180000万元；本次发包工程估价：370万元
本次招标面积：约2950平方米
本次招标内容：展示区范围的园林景观工程包括但不限于营销中心临时出入口位置绿化升级改造、提升大堂、首层室外园林景观工程、裙房屋面看楼动线上的园林景观工程等约2950m2。展示区内涉及到园林景观工程相关的园林、结构、绿化、水电等工作，具体以深圳地铁塘朗F地块展示区园林景观工程施工图和工程量清单为准。
计划开竣工日期：2020年5月1日至2020年6月30日
发布招标公告时间：2020 年03月20日9:30时至截标时间：2020 年4月8日9:30时
拟采用的评定标方法：综合评审法
资格审查方式：资格后审
截标前日停止质疑（一般为10日），截标前日停止答疑补遗（一般为5日）
投标条件：
□本工程投标申请人必须具备最低企业资质要求：无；
拟派项目经理（或建造师）最低资格等级：建筑工程或相关专业中级职称；
□投标申请人应当具有的同类工程经验要求：；
相关证明材料：。
□投标申请人应当具有在深工程施工经验，该经验不限于任何工程，相关证明材料：。
其他投标条件要求：
1、投标申请人必须具备安全生产许可证，拟派项目经理（建造师）必须具备项目负责人安全生产考核合格证；（园林绿化工程除外）
2、在招投标活动中有串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标、弄虚作假并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受；
3、项目经理（建造师）被建设行政主管部门给予红色警示且在警示期内的，不能参与本次招标工程的投标，否则投标无效；
4、中标后的投标人应在中标人公示期间向招标人提供检察机关出具的投标人法人及法定代表人的《行贿犯罪档案查询告知函》（近三年）。
5、因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业，在红色警示期间，不接受其参与本次招标工程的投标；
6、根据法院的《司法建议函》，列入名单的施工企业不得承接政府投资工程；
7、是否接受联合体投标：否
联系方式
地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦24楼深圳市地铁置业集团有限公司成本合约部
电话：0755-23990874 、13686430987
联系人：彭工、朱工
邮箱：363719457@qq.com
温馨提示：
投标人在递交投标文件时，投标人须在截标当日的截止时间前，按下列要求到招标文件指定的地点办理投标手续：
①投标人为法定代表人或经法定代表人授权的投标员；
②递交投标文件（含电子光盘）；
附件二：招标工程情况介绍
招标工程情况介绍
（提示招标人：本章节为必填内容，招标人应当如实详细填写，并作为投标、评标的重要参考。如因招标人未填写或未如实填写本章节内容，造成的不利后果应由招标人承担。）
一、工程概况、工程规模、结构型式的介绍
1.工程地址：南山区留仙大道地铁客运一公司旁。

2.工程规模：景观面积约2950平方米（包括营销中心临时出入口位置绿化升级改造、首层室外园林景观工程、裙房屋面看楼动线上的园林景观工程等。包含土方工程、园建工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、绿化养护工程（1年养护期）等。）
3.工期及质量要求：合同工期计划2020年5月1日至2020年6月30日，总计61日历天；工程质量标准：合格。
4.现场条件及周围环境情况：位于塘朗隧道与留仙大道交汇处，留仙大道南侧，塘朗车辆段基地西侧，毗邻南山大学城地区，距离地铁5号线塘朗站约700米。现场目前处于主体大面积施工阶段，各专业交错施工。
5.工程主要部位特征：本工程包含土方工程、园建工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、绿化养护工程（1年养护期）等。
二、工程主要特点、技术要求、施工重点和难点、施工采用的新方法、新工艺和新材料等内容的介绍
三、与《招标文件》示范文本有较大变动的评标方法及主要条款的介绍
详见招标文件第十一章。
四、建议的评标要点
附件三：投标文件否决性条款摘要
提示招标人：如招标文件的澄清、答疑、补充文件中增加否决性条款的，招标人将以招标答疑形式向所有投标人发送，投标人应按招标文件及招标答疑要求认真编制投标文件。
提示投标人和评标委员会：本章节是本工程招标文件(含招标文件的澄清、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：招标文件不予受理，无效标（初步评审）、废标（详细评审）条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。
一、开标阶段的不予受理情形：（由招标人或其委派人员负责判定）
1、在本须知第24条规定的投标截止时间以后逾期送达的；29.1.1
2、投标文件中的投标资格证明文件不合格的；29.1.2
3、投标文件的投标报价高于公布招标控制价或投标报价上限的；29.1.3
4、投标文件承诺的工期超过招标文件中工期要求的；29.1.4
5、投标人在招标人开标会现场无法提供投标人投标保函原件的；29.1.5
6、项目经理（建造师）的任职数量达到规定限额的，或因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的；29.1.6
7、相互间有直接控股关系或法定代表人为同一人的两个或两个以上的法人提交投标文件的；29.1.7
8、投标保函不符合本须知第21.1、21.2款要求的；29.1.8
二、评标阶段有关无效标的情形:（由评标委员会负责判定）
1、施工投标承诺函未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误的；31.2.1
2、投标人组成联合体投标，但投标文件未按规定附有联合体各方共同投标协议的；31.2.2
3、对投标人的商务投标书进行评标、清标分析，出现清单错误、报价不合理的情形的；31.2.4

（1）投标人的清单和招标文件清单不一致情形的；31.2.4.1
（2）投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的，如安全文明措施费、暂列金额、材料设备暂估价等；31.2.4.2
（3）投标报价中规费取费超过现行《深圳市建设工程计价费率标准》的费率参考范围的，或者投标报价中税率与公示的招标控制价文件不符的；31.2.4.3
4、投标人以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假情形的；31.2.5
5、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；31.2.6

三、评标阶段有关废标的情形：（由评标委员会负责判定）
1、投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准、工程量清单计价规范强制性条文的内容的；33.1.1
2、技术标经评标委员会评审为不合格的；33.1.2
3、投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；33.1.3
附件四：
评标与定标方法
本招标工程的评标方法：综合评审法 
1、招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；
2、评标委员会分别根据招标文件无效标情形的规定，对所有进入评审环节的投标文件进行初步评审；

3、评标委员会对通过初步评审的各投标人的技术标及商务标同时进行详细评审。即：各成员根据招标文件规定的技术标及商务标评审要素（见评标方法附件），各成员须对投标文件独立进行评审并提出评审意见，经讨论汇总后形成综合评审意见，内容主要包括：对各投标文件是否满足招标文件所有要求提出意见，指出各投标文件中存在的缺陷和问题，签订合同前应注意和澄清的事项；
4、评标委员综合技术标、商务标评审意见，根据中标候选人规定推荐1名中标候选人。评标委员会将综合评审意见整理成评标报告，提交给招标人。
本招标工程的综合评审得分
1、评审得分最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

1.1技术标评审部分50分。

1.2商务标评审部分50分；

中标候选人规定：

1、本工程以综合评审得分最高的投标人确定为中标候选人。

2、当出现2家或多家综合评审得分相同且最高时，以投标报价低的投投标人确定为中标候选人。
评标与定标方法附件1
综合评审得分汇总表

招标工程名称：深圳地铁塘朗F地块展示区园林景观工程
	                     评审项目

投标人   
	投标报价

（万元）
	技术标

得分
	商务标

得分
	综合评分

总得分

	1
	A单位
	
	
	
	

	2
	B单位
	
	
	
	

	3
	C单位
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	中标候选人
	
	中标价
	万元

	评审意见
	

	对中标候选人合同签订、履行过程中的风险警示
	根据技术标、商务标的评审表评标结果，存在以下问题，并对合同签订、履行过程中的风险提出如下警示：

	评标委员会签名：

监审签名：

                                                            评标日期：     年   月   日


备注：

1、本工程以综合评审得分最高的投标人确定为中标候选人。得分保留两位小数。
2、当出现2家或多家综合评审得分相同最高时，以投标报价低的投投标人确定为中标候选人。

评标与定标方法附件2： 技术标评审部分
技术标评审汇总表
招标工程名称：深圳地铁塘朗F地块展示区园林景观工程
	                     评审项目

投标人   
	技术标总得分

	1
	A单位
	

	2
	B单位
	

	3
	C单位
	

	4
	……
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	…
	
	

	评审意见
	

	对合同签订、履行过程中的风险警示
	根据技术标评审表评标结果，还存在以下技术（资信）问题，并对合同签订、履行过程中的风险提出如下警示： 

A单位：

B单位：

C单位：



	技术标专家签名：

监审签名：
                                                  评标日期：    年  月  日


说明：

1、本表供评标委员会汇总意见时使用；得分保留两位小数。
2、在每位专家独立评审的基础上，评标委员会须对每个评审项目进行讨论、汇总，并形成评审意见；如果某项评审要点无法取得全体专家一致意见，在评审意见栏注明不同意见要点及哪种要点占多数。
技术标评审表
招标工程名称：深圳地铁塘朗F地块展示区园林景观工程           投标人：
	序号
	评审项目
	评审内容
	单项分值
	评审范围
	得分

	1
	企业业绩
	提供近五年投标人自认为最具代表性的类似工程业绩（不超过10项）。
	5
	（1）园林绿化工程1项及以上≥1000万：得5分

（2）1000万＞园林绿化工程1项及以上≥500万：得3分
（3）500万＞园林绿化工程1项及以上：得1分

（4）无同类工程业绩：得0分
	

	2
	项目管理班子人员配备表及相关说明
	项目经理及项目总工、安全员、造价等专业技术人员的职称、专业、工作经历与个人业绩情况。
	10
	项目经理具备园林工程或相关专业中级职称及以上资格、项目总工具备园林工程或相关专业高级职称及以上、其它人员详见“合同补充条款三、项目管理机构及管理要求”；以上要求提供相应证书，工作经历、任职等。
	

	3
	施工工期管理策划
	工期目标响应招标文件情况；工序安排、关键线路的管理策划情况。
	15
	本工程施工总进度控制计划网络图，工期安排、工序时间参数安排及关键线路等进行综合评分。
	

	4
	工程施工的重点和难点、质量保证措施
	结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施情况。
	20
	结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施等进行综合评分。
	

	
	合计总得分
	


评标专家：             评标日期：    年  月  日
备注：
1、 本表适用于专家独立评审使用；得分保留两位小数。
2、 评标专家须针对每个评审子项公平公正、客观、实事求是详细评审，分别打分。
评标与定标方法附件3： 商务标评审部分
商务标评审评分规定
1、投标报价得分计算

投标报价得分（P）＝50-50*0.5* | Pn- Po |/ Po；当投标单位数量大于或等于五家时，去掉最高报价和最低报价，剩余单位的投标报价总价的平均值为Po;当投标单位数量小于五家时，直接平均计算得出报价总价的平均值为Po；Pn为投标人报价。
商务标评审表
	序号
	投标人
	投标人报价（Pn）
	投标总价平均价（Po）
	得分
	评分方法

	1
	
	
	
	
	1.投标报价总价在控制价范围内；
2.商务总分为50分。计算方法：Pn为各投标人的投标的投标总价、Po为各投标人投标总价的平均价
P =50-50*0.5* | Pn- Po |/ Po 。
3.当投标单位数量大于或等于五家时，去掉最高报价和最低报价，剩余单位的投标报价总价的平均值为Po;当投标单位数量小于五家时，直接平均计算得出报价总价的平均值为Po。


	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


说明：得分保留两位小数。
评审委员会签名：

监审签名：
商务标评审汇总表

招标工程名称：深圳地铁塘朗F地块展示区园林景观工程
	                     评审项目

投标人   
	投标报价

（万元）
	综合投标报价平均价
（万元）
	投标报价得分(保留两位小数)
	商务标

排名

	1
	A单位
	
	
	
	

	2
	B单位
	
	
	
	

	3
	C单位
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	评审意见
	

	其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示
	根据商务标评审表（投标清单综合分析）评标结果，还存在以下报价问题，并对合同签订、履行过程中的风险提出如下警示：

A单位：

B单位：

C单位：

……

	商务标专家签名：

监审签名：
                                                  评标日期：    年  月  日


说明：

1、本表供评标委员会汇总意见时使用；

2、以每位专家独立评审为基础，评标委员会须对每个评审项目进行讨论、汇总，并形成评审意见； 
3、投标报价得分计算见《商务标评审评分规定》
附件五：
招标投标分段限时投诉的规定
为提高招标投标活动效率，本工程招标投标各阶段的投诉处理按“分段限时投诉”原则进行。投诉人在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内未提出书面投诉或超过本规定要求投诉时效的，主管部门可以不受理该投诉。

一、对招标公告内容的投诉时限：公告发布首日起五日内。

二、对招标文件内容的投诉时限：招标文件发布后五日内；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。

三、本工程不设置资格后审业绩公示环节，对资格审查相关的投诉应于开标前当场向招标人现场监管人员提出； 

四、对开标结果的投诉应于开标结束前当场向招标人现场监管人员提出，可以口头方式投诉。

五、对评标结果投诉时限：中标结果公示结束之前。

六、对合同签订过程的投诉时限：合同订立前。
二、投标须知
(一)总则
1.工程说明
1.1工程名称见前附表1第1项所述。
1.2工程地点见前附表1第2项所述。
1.3工程规模和特征见前附表1第3项所述(详见第六章-图纸、第七章-工程量清单)。
2.招标范围
2.1本次招标的工程项目见前附表1第4项所述(详见第六章-图纸、第七章-工程量清单)。
2.2工程总包人拒绝按第三章合同专用条款29.8款确定的价格承包暂估价工程的，应执行第三章-合同专用条款29.8款所述规定。
3.资金来源
3.1本工程资金通过前附表1第5项所述的方式获得。
4.承包方式
4.1本工程的承包方式见前附表1第7项所述。

5.工程质量
5.1本工程的质量标准见前附表1第8项及第五章标准、规范和技术要求所述。
6.工期要求
6.1本工程的工期要求见前附表1第9项所述。
7.合格的投标人
7.1投标人资质、投标人项目经理要求见前附表1第10项、第11项所述。
7.2本次招标资格审查采用：投标报名方式。
8.投标费用
8.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

8.2因规划、用地等原因造成工程招标终止的，投标人自行承担本招标工程所产生的一切费用，不得向发包人提出任何其他费用索赔。

9.踏勘现场
9.1招标人不组织踏勘现场。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
10.招标控制价的编制和公布
10.1招标人将在截标前5日之前，公示审定招标控制价、各项不可竞争费（如：安全文明施工费、专业工程暂估价、暂列金额、优质优价奖励费，以及其它不可竞争费）的具体数值。公示的时间、方式见前附表1第15项。
(二)招标文件
11.招标文件的组成
11.1招标文件包括下列内容：
第一章  致投标人
第二章  投标须知
一、投标须知前附件
二、投标须知
第三章  合同条款
通用条款
专用条款
第四章  合同文件格式
协议书
第五章  标准、规范和技术要求
一、一般标准和技术规范
二、特殊标准和技术规范
三、工程技术要求
第六章  图纸
一、图纸清单
二、标准图集清单
第七章  工程量清单
一、工程量清单的说明及投标报价要求
二、工程量清单格式
第八章  投标文件格式
投标保函部分
商务标部分
技术标部分
第九章  中标通知书
第十章  担保书格式
第十一章  招标人对招标文件及合同范本的补充/修改
11.2除11.1款内容外，招标人按前附表2第4项的规定时限发布的招标文件的澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件，均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。
11.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
12.招标文件的澄清
12.1招标人不集中组织现场答疑会。投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应以纸质文件加盖公章的形式，按前附表2第4项的规定时限停止质疑。
12.2招标人将按前附表2第4项的规定时限解答招标文件的疑问，并形成补遗文件。补遗文件将向所有投标人公示。
12.3不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，补遗文件作为招标文件的组成部分，具有约束力。
13.招标文件的修改
13.1招标文件发布后，在前附表2第4项规定时限的任何时候，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人应在前附表2第4项规定时间来电来函确认有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
13.3招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改(补充)文件内容均以双方往来文件为准。当招标文件、澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
13.4招标人保证招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改(补充)文件在前附表2第4项的规定时限前发布。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改(补充)部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改(补充)文件中明确。
13.5在招标文件确定的提交投标文件截止时间后，招标人不得再变更或修改招标文件确定的评标及定标方法。
(三)投标文件的编制
14.投标文件的语言及度量单位
14.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来文件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准。
14.2除工程建设标准及技术要求另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
15.投标文件的组成
15.1投标文件采用纸质文件加电子文档，由[image: image1.wmf]资格审查文件、[image: image2.wmf]商务标部分、[image: image3.wmf]技术标部分组成。现场提交纸质投标文件时,同时以光盘为介质提交一式两份电子投标文件,光盘内的商务投标文件，需含斯维尔软件文件和导出成Excel格式的两种文件。
15.2投标保函要求及格式
15.2.1投标保函（原件由招标人在开标会现场收取）
15.2.2投标保函为银行出具的投标保函，格式详见第八章《投标保函格式》附表。
15.3商务标部分主要包括下列内容：
15.3.1工程量清单报价表的说明；
15.3.2工程量清单报价表；
15.3.3施工投标承诺函；
15.3.4招标文件要求提交的其它资料：    
15.4对技术标部分的要求：
[image: image4.wmf]招标人要求提供的业绩证明材料；(招标人要求编制技术标且已提供了技术标评分细则的)：
特：提供业绩证明材料的，以合同关键页或竣工验收报告等证明材料关键页即可。 
16.投标文件的格式要求
投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式，详见招标文件第八章—投标文件格式(表格可以按同样格式扩展)。
17.投标文件的签署
17.1投标文件的成册书封面、需盖公章部位、骑缝处以及单页资料必须经投标人盖公章。法定代表人在投标文件的成册书封面、需签字的部位、需签字的单页资料处签字或签章。商务标书的成册书封面、需签字的部位、需签字的单页资料必须由造价工程师签字并加盖执业印章。
17.2法定代表人、造价工程师对签署部分的投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任(但并不因此免除投标人应承担的法律责任)。
18.投标报价
18.1本工程的工程量采用前附表1第13项所规定的方式确定，投标单价采用前附表1第14项所规定的方法进行报价。
18.2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。
18.3投标人的投标报价，应是本须知第2条和合同条件上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据。
18.4投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。
18.5工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。
18.6投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
18.7除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。
18.8“安全文明施工措施费”应当作为非竞争性费用，在投标报价中单列(但应计入投标总价)。“安全文明施工措施费”包括临时设施费、安全施工费、文明施工费、环境保护费。

18.9投标报价的上限见前附表1第15项。
19.投标货币
19.1本工程投标报价采用的币种见前附表1第6项。
20.投标有效期
20.1投标有效期见前附表2第3项所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。
20.2特殊的情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，未书面回复的视为不同意延长投标有效期。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第21条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。
21.投标担保
21.1投标人应在递交投标文件的同时提交一笔不少于前附表1第16项规定数额的银行投标保函，作为其投标的一部分。投标担保是为了避免招标人因投标人的行为而蒙受损失，招标人可根据本须知第21.7条规定的条件没收投标保函。
21.2投标人应按要求提交投标担保，招标人只接受银行出具的投标保函。投标保函的格式见第八章--投标文件格式。如果投标人不采用参考格式的投标保函，拟采用的投标保函应符合参考格式中对实质性内容的要求，并且须经过招标人确认同意。投标保函应在投标有效期满后28天内继续有效。
21.3招标人在开标会现场收取投标人的投标保函原件。投标保函以扫描件形式作为资格审查文件的组成部分。
21.4对于未能按要求提交投标担保的，投标文件将按有关条款不予受理或作无效标处理。
21.5未中标的投标人的投标担保将按照本须知第20条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后7天内予以退还(不计利息)。
21.6出现下列情形之一时，招标人应当在7天内退还投标人的投标担保：
21.6.1中标通知书发出，中标人签订了工程承包合同；
21.6.2招标过程中招标活动因正当理由被招标人宣布终止；
21.6.3招标失败需重新组织招标；
21.6.4投标有效期满而投标人不同意作出延长。
21.7投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收。给招标人造成的损失超过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。
21.7.1投标人有弄虚作假或串通投标等违法违规行为；
21.7.2投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
21.7.3在规定期限内中标人拒绝与招标人签定合同或不提交履约担保的；
21.7.4投标人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的。
22.投标人的替代方案
22.1不允许投标人的替代方案。
(四)投标文件的提交
23.投标文件的密封和标记
23.1投标文件中的资格审查文件部分、商务标部分和技术标部分应单独刻录成光盘（一式两份），并在光盘上注明“资格审查文件”“商务标”、“技术标”字样。资格审查文件、商务标、技术标、电子光盘分别密封包装在4个密封袋中，在密封袋上相应注明“资格审查文件”“商务标部分”、“技术标部分”、“电子光盘部分”，并分别注明工程名称、投标人名称。
23.2将密封包装好的资格审查文件、商务标部分、技术标部分、电子光盘部分统一密封包装在一个外密封袋中，并在外密封袋上注明“投标文件”、工程名称、投标人名称，并按前附表2第5项的规定注明开标时间以及“在此之前不得开封”字样。
23.3所有密封袋的封口处均应贴封条并骑缝加盖投标人公章。
24.投标截止时间
24.1投标人应根据前附表2第2项的规定，在投标截止时间前将投标文件递交到深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦24楼成本合约部，联系方式见招标公告。
25.投标文件的补充修改与撤回
25.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
25.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第23条有关规定编制、密封、标记和递交，并在密封袋上清楚注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。网上递交投标文件的,直接在网上上传投标文件中进行补充、修改或撤回,并重新电子签名确认和打印回执。
25.3根据本须知第24条规定，在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。
26.截标时投标文件的数量要求
26.1截标时递交标书的投标人数量不足3名的，招标人将按法律法规的规定暂停开标和评标程序。如导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。
(五)资格后审
27.资格后审

27.1资格后审委员严格对照招标公告中要求的投标人资格条件，逐个审查投标人递交的资格审查文件，审核判断投标人是否满足该资格条件。
(六)开标
28.开标
28.1招标人将在截标后，于附表2第5项所规定的地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加。未参加开标会的投标人，视为其认可开标程序和结果。
28.2参加开标会议的投标人只能委派一名代表，且必须是本单位法定代表人或投标员。法定代表人携带有效身份证明，投标员须携带法人授权委托书及本人有效身份证明。
28.3开标会议由招标人主持。

28.4开标时投标人的规定如下

28.4.1投标人总数在2家及以内的，重新招标。
28.4.2进入开标程序的投标人数大于10家，通过招标人组建的评标委员会采用票决淘汰的方式推荐选取10家入围投标人。
28.5由投标人监督检查资格审查合格投标人的投标文件的密封和标记情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证。
28.6经确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期以及投标文件中的其他主要内容。
28.7招标人在投标截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。但按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人。
28.8按本须知第29条规定宣布为不予受理情形的投标文件，不予送交评标委员会评审。
28.9招标人应对开标过程进行记录，以存档备查。
29.投标文件的不予受理情形
29.1投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：
29.1.1在本须知第24条规定的投标截止时间以后逾期送达的；
29.1.2投标文件中的投标资格证明文件不合格的；
29.1.3投标文件的投标报价高于公布招标控制价或投标报价上限的；
29.1.4投标文件承诺的工期超过招标文件中工期要求的；
29.1.5投标人在招标人开标会现场无法提供投标人投标保函原件的；
29.1.6项目经理（建造师）的任职数量达到规定限额的，或因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的；
29.1.7相互间有直接控股关系或法定代表人为同一人的两个或两个以上的法人提交投标文件的。
29.1.8投标保函的内容不符合本须知第21.1、21.2款要求的；
(七)评标
30.评标委员会的组建和评标
30.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
30.2招标人可以选择组建综合评标委员会或分别组建技术标、商务标评标委员会进行评标。
30.3开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
30.4招标人将向评标委员会提供以下资料，供评标使用：
30.4.1经审批的招标文件电子版，包括送审招标控制价电子文档、补遗文件、答疑会纪要、工程量清单等，评标专家人手一份；
30.4.2供评标使用的主要施工图纸、地质勘探报告等工程技术资料；
30.4.3工程概况和评标重点的书面介绍。包括工程规模、结构型式、工程特点、技术要求、施工重点和难点、施工采用的新方法、新工艺和新材料、招标文件与示范文本有较大变动的条款及评标方法等(见《招标工程情况介绍》)。
30.4.4其他评标必须的资料。
31.投标文件的初步评审
31.1由评标委员会进行投标文件的初步评审。
31.2投标文件有下列情形之一的，初步评审不合格，应作无效标处理：
31.2.1施工投标承诺函未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误的；
31.2.2投标人组成联合体投标，但投标文件未按规定附有联合体各方共同投标协议的；
31.2.3参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个或两个以上的联合体投标的；
31.2.4对投标人的商务标评标时出现下列清单、报价不合理的：
31.2.4.1投标人的清单和招标文件清单不一致情形的；
31.2.4.2投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的，如安全文明措施费、暂列金额、材料设备暂估价等；
31.2.4.3投标报价中规费取费超过现行《深圳市建设工程计价费率标准》的费率参考范围的，或者投标报价中税率与公示的招标控制价文件不符的；
31.2.5投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：
31.2.5.1投标人在投标文件商务标书上签名的造价工程师与其他投标人在投标文件商务标书上签名的造价工程师为同一人的；
31.2.5.2不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

31.2.5.3不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

31.2.5.4不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
31.2.5.5不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

31.2.5.6不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

31.2.5.7不同投标人的投标文件相互混装的；

31.2.5.8不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；
31.2.5.9不同投标人委托同一人投标的；
31.2.5.10不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函进行担保的；
31.2.5.11不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
31.2.5.12评标委员会认定的其他串通投标情形；
31.2.6投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；
32.投标文件的详细评审
32.1评标委员会根据前附表1第19项规定的评标方法和标准，对投标文件进行系统的评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
33.投标文件的重大偏差
33.1投标文件存在重大偏差的，应作废标处理。下列情况属于重大偏差：
33.1.1投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准、工程量清单计价规范强制性条文的内容的；
33.1.2技术标经评标委员会评审为不合格的；
33.1.3投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；
34.投标文件的细微偏差
34.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，提供了不完整的技术信息和数据等情况，细微偏差不影响投标文件的有效性。
34.2在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。
35.投标文件的澄清和对答辩人的要求
35.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应当进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标报价和其他实质性内容。
35.2评标过程中对各投标单位的澄清人要求如下：
35.2.1拟进行投标答辩的，技术标澄清人必须是投标人拟派往该项目的项目经理；商务标澄清人必须是在该商务标书签名的注册造价工程师本人或投标人法定代表人；特殊情况下，可由法定代表人授权委托人澄清。
35.2.2投标人代表中非本条35.2.1款规定的人员不得进入答辩室。
35.2.3参加答辩的所有人员须由招标人的工作人员核对身份，答辩人员务必携带有效的身份证明材料。

35.3评标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在评标委员会规定的时间内未派出代表及时作出答辩的，评标委员会将根据招标文件规定作出不利于投标人的判定，投标人不得因此提出任何异议。
36.无效标和废标的处理
36.1除本须知第31.2条和第33.1条明确规定的无效标和废标情形外，评标委员会对投标文件应坚持谨慎确定无效标和废标的原则。
36.2除33.1.3条款所列情形外，评标委员会在作出任何一项无效标和废标决定前，都应当严格遵循以下程序：
36.2.1要求当事投标人作相应的澄清；
36.2.2将澄清记录送招标文件规定的当事投标人的澄清人员签字确认；
36.2.3在充分讨论的基础上集体表决；
36.2.4若表决通过无效标或废标决定，应在评标报告中详细载明无效标或废标的理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况(同意无效标或废标和不同意无效标或废标的评标委员会成员均应当注明)。
36.2.5评标委员会在否决所有投标文件前，应当向招标人核实有关情况，听取招标人意见。
36.2.6评标委员会委员判定投标人的投标文件为废标或无效标的，应详细说明该投标文件为废标或无效标的原因，列举出投标文件中存在的问题并署名。
37.投标人的推荐
37.1评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

37.2评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，向招标人提出书面评标报告，并根据中标人确定方法推荐投标人。
37.3评标过程中，若评标委员依据招标文件的规定作出无效标或废标决定后，有效投标不足三个的，评标委员会应视投标情况，作出以下评标结论：
37.3.1认为投标仍具有竞争力，推荐投标人；
37.3.2认为投标缺乏竞争力，或者根据本规定认定为围标串标的，否决所有投标，建议招标人宣布本次招标失败。
37.4评标过程中，若评标委员会认为本次招标缺乏竞争性，可以不推荐投标人，由招标人重新组织招标。
37.5如招投标过程中出现严重异常情况，经主管部门批准，招标人可以不接受本次招标结果，应当重新招标。

38.中标人规定

38.1评标委员会按有关规定及招标文件约定的方法确定一名中标人。
38.2招标人应在评标结果确定后的三个工作日内，将评标记录、评标报告在地铁集团外网公示结果。评标记录应包括评标委员会会议过程、备选人员名单、正式成员名单。评标标报告应包括评标委员会的产生过程、评标程序及评标结果等内容。
39.保密规定
39.1开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及投标人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
39.2在投标文件的评审和比较、投标人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。
40.其它规定
40.1若投标人的投标行为出现《深圳市建筑市场主体及从业人员不良行为记录与公示办法操作细则(试行)》(深建字[2002]98号)列明的各种情形的，招标人及评标委员会将提请主管部门对相应投标人作不良记录。
40.2评标过程中，若评标委员依据招标文件的规定要求招标人重新招标，招标人不承担因招标失败给投标人造成的损失。

40.3无论采用何种评定标方法，中标人失去中标资格需重新组织招标的，或招标工程进入评定标程序后招标失败需重新组织招标的，招标人应当变更评定标办法重新发布招标公告，启动招标投标程序。
41.评标方法见投标须知前附件附件四。
42.评定标后有下列情形之一的，招标人可以从评审合格的其他投标人中采用原招标文件规定的评定标方法，由原评定标委员会确定中标人：
（一）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的。
（二）中标人不按照招标文件要求提交履约担保的。
（三）被查实存在影响中标结果违法行为的。
(八)中标通知书
42.招标人拒绝投标等权力
42.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
42.2中标人确定后，招标人无义务向未中标的投标人就其未中标的原因作出解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或招标人询问评标过程的情况或索要相关材料。
43.中标通知书
43.1在规定的公示期内未收到对中标结果的异议的，招标人将在前附表2第6项规定的时间内向中标人发出中标通知书。如接到有关投诉的，招标人将可能暂停发出中标通知书。
43.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
43.3中标人应在收到中标通知书后15天内，向招标人提交可实施的施工组织设计，招标人应当会同监理单位对施工组织设计进行审核。
(九)合同的授予
44.合同授予标准
44.1本工程的施工合同将授予按投标须知前附附件四评标与定标方法及本投标须知相关规定所确定的中标人。
45.合同协议书的签订
45.1招标人与中标人将于前附表2第9项规定的时限内，根据招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同，合同价为中标人的投标报价(因计算错误，评标委员会修正中标价的除外)。
45.2招标人与中标人签订的施工合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。
45.3中标人不按本须知第45.1款和45.2款的规定与招标人签订合同，招标人有权废除中标，并没收其投标保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
45.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转让(转包)给他人施工。
46.工程担保
46.1在签订工程承包合同的同时，中标人应按前附表2第7项规定的时间、出具单位及前附表1第20项规定的金额向招标人提交履约担保，履约担保可参照使用本招标文件附表提供的格式。
46.2招标人将在中标人提交履约担保的同时按前附表2第8项规定的时间、出具单位及前附表1第21项规定的金额向中标人提供工程款支付担保。
46.3中标人不按本须知第46.1款的规定执行，招标人将有权单方解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。
46.4承包人履约担保和发包人支付担保都必须采用经对方认可的银行、专业担保公司出具的不可撤消的保函(属于政府投资工程的，承包人履约担保必须采用银行出具的保函)。双方均不得在工程担保有效期内解除担保。
46.5被担保人在履行完毕相应保函中担保的合同义务后，凭相关证明材料(发包人凭承包人出具的工程款支付情况证明；承包人凭工程竣工验收证明文件)到担保人处办理撤保手续。
46.6如果在工程建设期间发生保函索赔事件的，索赔方凭保函原件向相应的担保人索赔。
47.招标投标投诉的处理
本次招标实行“分段限时投诉制度”，即在每个招标投标阶段，投标人均应对所存异议及时投诉。凡超出被投诉阶段的投诉时限的，任何投诉将不予受理。关于分段限时投诉的规定详见投标须知前附件附件五。
投诉涉及投标人资格条件设置、评标方法、评分细则、合同条款、招标程序、定标活动等属于招标人在招标文件中设定内容的，或是反映投标文件中有弄虚作假内容的，由投诉受理部门转招标人处理。招标人作为招标投标活动的第一责任人，应当认真核查、取证，建设行政主管部门和相关业务涉及部门应予以积极配合并及时提供相关的材料、信息等。招标人应在在规定时限内完成投诉处理并直接函复投诉人。
招标人处理投诉的程序、时限应参照《深圳市工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》执行。因招标人对投诉案件调查不全面或处理不公正导致投诉的，建设行政主管部门可责令招标人补充调查处理，或由建设行政主管部门组织相关部门进行调查处理。
第三章  合同条款
编 制 说 明
本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等相关法律、法规，在2008版《深圳市建设工程施工合同(适用于招标工程固定单价)》示范文本的基础上，结合《深圳市建设工程计价规程》（2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的相关规定，由深圳市建设工程造价管理站修编制订。
本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同，适用工程范围为各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程，是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。
本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程发承包双方采用本合同示范文本签订施工合同时，不得对“通用条款”部分进行调整；并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确；同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。
未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的复制、印刷和销售本合同示范文本或抄袭其中的任何条款内容。
通用条款
一、词语定义和解释
1
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下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1
通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2
专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
1.3
发包人：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人,或其他指定的负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经承包人同意外)。
1.4
承包人：指本合同中指明承建本工程的、具有相应工程施工资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经发包人同意外)。
1.5
专业工程承包人：指与发包人签订专业工程施工合同并承建该合同指定工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经发包人同意外)。
1.6
分包人：指经发包人认可并与承包人签订了分包合同承建本工程部分工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.7
发包人代表：指由发包人任命的行使本合同约定的权力和义务的代表。
1.8
工程师：指发包人在履行本合同中委派的工程管理人员，在本合同专用条款中指定，其具体职权由发包人承包人在本合同相应条款中明确。实施监理的工程，工程师由发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质的监理单位任命的总监理工程师担任；不实施监理的工程，工程师由发包人委托的专业人士担任。
1.9
项目经理：指承包人在履行本合同中委派的并取得相应资格的工程管理人员，在本合同专用条款中指定，代表承包人履行合同约定的权力和义务。
1.10
设计人：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11
永久工程：指根据本合同约定应实施的永久性工程，包括1.14款所指的设备。
1.12
临时工程：指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程，但不包括1.15款所指的承包人装备。
1.13
工程：指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中的任何一个。
1.14
单项工程：指本工程范围内、合同约定或能单独发挥效益的某一独立工程。
1.15
设备：指预定构成或构成永久工程一部分的机械、仪器、装置。
1.16
余泥渣土运输车辆（泥头车）：指承担本工程施工现场土石方、部分建筑材料及建筑垃圾运输任务且相关证件齐全的合格车辆。

1.17
承包人装备：指属承包人所有(或租赁)的，为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。
1.18
发包人提供装备：指根据本合同约定由发包人提供的为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。
1.19
现场：指由发包人提供的用于本工程施工的场地以及发包人在合同中具体指定构成现场一部分的其他场所。
1.20
永久占地：指为实施本工程而需要的一切永久占用的土地。
1.21
临时占地：指为实施本工程而需要的一切临时占用土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。
1.22
合同价款：指在中标通知书中写明的或发包人承包人双方议定的，承包人按合同约定实施和完成本工程及其缺陷的修复应得到的价款。
1.23
追加(减)合同价款：指在合同履行中发生需要增加(减少)合同价款的情况，经发包人确认后按合同约定的价款结算方法增加(减少)的合同价款。
1.24
费用：指不包含在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
1.25
暂列金额：发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的金额。
1.26
暂估价：发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料单价及专业工程的金额。
1.27
计日工：承包人在合同履行过程中依发包人要求所完成的施工图纸以外的零星项目或工作。
1.28
现场签证：发包人和承包人双方对其在合同履行过程中涉及的相关责任事件所作的签认证明。
1.29
交接证书：指本合同中约定有单独工期的单项工程或本工程竣工后，根据本合同约定签发的证书。
1.30
开工日期：指发包人和承包人在合同中约定，承包人开始工程施工的绝对或相对的日期。
1.31
竣工日期：指发包人和承包人在合同中约定，承包人完成工程施工的绝对或相对的日期。
1.32
实际竣工日期：指承包人完成工程施工并通过竣工验收的日期。
1.33
工期：指发包人和承包人在本合同中约定的，按总日历天数(包括法定节假日)计算的从开工日期至竣工日期的天数。
1.34
实际工期：指按总日历天数(包括法定节假日)计算的从开工日期至实际竣工日期的天数。
1.35
图纸：指由发包人按本合同约定向承包人提供的全部设计图纸、计算书和性质类似的技术资料，或由承包人提交并经工程师批准的所有图纸、计算书和其他性质类似的技术资料。
1.36
标准、规范：指合同中约定的适用于本工程的技术标准、规范及其修改或补充。
1.37
工程量清单：指根据有关工程量计算规则、图纸列出的工程项目名称和相应数量等的明细清单。
1.38
书面形式：指合同、协议、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.39
违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.40
索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错、而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.41
不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.42
小时或天：本合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.43
法定节假日：指星期六、星期天及国家法定的节假日。
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2.1
本合同条款的标题和旁注不视为合同条款或合同本身的一部分，在解释及推定合同条款时，不列入考虑。
3
书面形式
3.1
除合同另有约定外，在合同履行过程中当事人各方发出或发布的任何通知、指令，均应是书面的，收件方应在回执上签署姓名和收到时间，不应无理扣压或拖延。
二、合同文件
4
合同文件组成及解释顺序
4.1
组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。本合同的文件及优先解释顺序如下：
⑴协议书；
⑵中标通知书；
⑶专用条款和补充条款；
⑷通用条款；
⑸投标文件；
⑹标准、规范及有关技术文件；
⑺图纸；
⑻工程量清单；
⑼双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
⑽发包人和(或)工程师有关通知及工程会议纪要；
⑾工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
4.2
当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，由工程师作出解释。如不同意工程师的解释时，按通用条款第38条关于争议的约定处理。
5
语言文字和适用法律、法规
5.1
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
5.2
本合同适用中华人民共和国法律、法规和规章。需要明示的法律、法规和规章，由双方在专用条款中约定。
6
适用标准、规范
6.1
本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，发、承包人根据标准、规范的适用范围和本工程的实际情况在专用条款中约定选用的标准、规范名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定选用的标准、规范。
6.2
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行；发包人要求使用国外标准、规范的，应在专用条款中明示国外标准、规范名称，并负责提供中文译本。
7
图纸
7.1
发包人应按专用条款约定的套数和日期，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整的图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。未经发包人同意，承包人不得将图纸提供给与本工程施工无关的第三方。
7.2
发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求和保密期限，保密措施费用由发包人承担。承包人在约定的保密期限内履行保密义务。
7.3
因发包人未能按约定提供图纸，打乱工程施工计划，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。
7.4
发包人之所以不能按约定提供图纸，是因为承包人未能提交合同约定应由其提交的图纸或提交的图纸有误所致，承包人无权要求发包人赔偿损失、顺延工期。
7.5
当工程师认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸2份，供工程师批准或备查。
7.6
发包人或工程师有权随时向承包人发出为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和技术资料，承包人应予执行。
8
通知
8.1
根据本合同条款由发包人或工程师发给承包人的一切证书、通知或指令均应发送或派专人送达承包人在本合同专用条款中指定的地址或承包人为此指定的其它地址。
8.2
根据本合同条款由承包人发给发包人或工程师的一切通知均应发送或派专人送达发包人或工程师在本合同专用条款中指定的地址，或者发包人或工程师为此指定的其它地址。
8.3
如一方拒绝签收另一方通知，另一方以特快专递等专用条款约定的方式将通知送至专用条款中指定的地址，视为送达。
三、发包人和承包人
9
发包人
9.1
发包人可任命发包人代表，发包人代表的姓名在专用条款中明确。本合同中约定由发包人确认、批准、同意、审批等事项均应以发包人盖章或发包人代表签字为准。发包人如需更换发包人代表，应至少提前7天以书面形式通知工程师和承包人。
9.2
发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应支付的款项，并按本合同约定向承包人提供标准、规范、图纸、材料、设备、装备及其它物品。发包人应保证其人员配合承包人的工作并遵守关于工程安全与环境保护的规定。
9.3
发包人应在本工程开工前按照专用条款的约定完成以下工作，并承担相关费用：
⑴办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；
⑵将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内，保证施工期间的需要；
⑶开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足施工运输的需要；
⑷向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责；
⑸办理规划、施工许可证以及停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的批件；
⑹确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并移交给承包人；
⑺组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；
⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作；
⑼发包人承包人在专用条款内约定发包人应做的其他工作。
9.4
发包人可将9.3款部分工作委托承包人办理，具体委托内容由双方在专用条款中约定，费用由发包人承担。
9.5
发包人未完成9.3款约定的各项工作，且未委托承包人办理，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。
10
承包人
10.1
承包人应履行本合同所约定的全部义务。承包人应负责做好合同约定的设计工作，精心组织施工，按时完成本工程及其在缺陷保修期内对缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、人工、材料、设备、施工装备、往返工地的交通以及合同订明或合理地推断为进行本工程而需要的各种事物。
10.2
承包人应按照专用条款约定完成以下工作：
⑴由承包人负责设计的工程，在其设计资质等级和业务允许的范围内完成发包人委托的工程施工图设计，经工程师审核发包人确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
⑵承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施；
⑶向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
⑷根据法律、法规和规章有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理规定，办理相关手续，并通知工程师。发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
⑸在本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付发包人以前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，应予以修复并承担费用。如发包人要求承包人采取特殊保护措施，发包人应承担相应费用；
⑹做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作；
⑺保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁施工现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
⑻发包人和承包人在专用条款内约定承包人应做的其他工作。
10.3
承包人未完成10.2款约定的各项工作，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的损失。
四、工程管理人员
11
工程师
11.1
发包人应在本合同专用条款中指定工程师或者在开工前将工程师的姓名通知承包人。实施监理的工程，发包人应在开工前将监理单位和总监理工程师的名称、监理内容书面通知承包人。发包人对承包人的任何指令必须通过工程师发出。发包人如需更换工程师，应至少提前7天以书面形式通知承包人。
11.2
工程师应履行本合同条款约定的职责，行使本合同订明或必然隐含的权力。除合同明确说明外，工程师无权修改合同，亦无权免除承包人在合同内的任何职责和义务。工程师在履行和行使其职权时，其任何行为或遗漏，不免除承包人履行合同约定的任何职责和义务。
11.3
工程师行使下列权力时，应先取得发包人的批准：
⑴发布开工令、停工令、复工令；
⑵向设计人或承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期；
⑶对本工程任何形式、数量、质量、价款和内容上的变动；
⑷对合同约定的承包人职责和义务进行变更；
⑸提出或批准索赔；
⑹签发工程款支付证书；
⑺合同条款中明确约定应取得发包人批准的其他权力；
⑻专用条款中明确的其他需经发包人批准的权力。
但是，当工程师行使上述需经发包人批准的权力时，应视为发包人已予批准。
11.4
当工程师认为出现了危及人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况，且不可能在事前把情况报告给发包人时，在不免除合同约定的承包人的任何职责和义务的情况下，工程师可先行行使11.3款中的权力，并应在事后24小时内向发包人作出书面报告。
11.5
工程师可随时将其任何职责和权力授予其任命的工程师代表(按有关规定或发包人指定必须由工程师亲自履行的职权不得转授)，亦可随时将其授予工程师代表的任何职权撤回。任何此类授权和撤回应由工程师提前7天通知发包人和承包人，在未将有关文件副本送交承包人之前，该项授权和撤回不能生效。工程师代表对工程师负责，履行和行使工程师授予的职责和权力。工程师代表在其授权范围内履行职权时，视同工程师。
11.6
工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需的指令。工程师的指令由其本人签字后以书面形式送达项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
必要时，工程师可以发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。对工程师的口头指令，承包人应予执行。如承包人在工程师发出的口头指令48小时之后，未收到工程师的书面确认，应在工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求，工程师应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复，逾期不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师报告，工程师应在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，通知承包人。
11.7
工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需的指令、批准并履行约定的其他义务。因工程师未能按合同约定履行义务或者因工程师的失误，给承包人造成的损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人的损失，顺延延误的工期。
11.8
工程师在履行和行使职权或处理涉及发包人和承包人的权利和义务事项时，应根据合同条款约定，考虑各种情况，行使其酌情权，实事求是和公正无私地作出判断并接受检查，如发现有不当之处，应进行修正。
12
项目经理
12.1
承包人应按投标文件的承诺任命项目经理，授权其代表承包人履行本合同约定的权力和义务，并经发包人同意后在专用条款中明确。
12.2
承包人根据合同发出的一切文件(包括致发包人或工程师的通知)，均应以书面形式由项目经理签字后发出。
12.3
承包人应保证其任命的项目经理与投标文件的承诺一致，并保证项目经理及时到位，保证施工过程中项目管理班子的稳定。若任命的项目经理与投标文件的承诺不一致或项目经理未及时到位，发包人可按照专用条款中的约定对承包人进行相应处罚。如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知工程师，并报发包人同意。未经发包人同意，承包人不得更换项目经理。
12.4
项目经理按发包人和工程师批准的施工组织设计(施工方案)、工程进度计划和工程师发出的指令合理组织施工。在发生危及人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况且无法与工程师取得联系时，项目经理应采取保证人身和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。
五、转让、分包、专业工程发包
13
转让
13.1
承包人不得将本合同或其中任何部分转让给其他单位或个人。
14
分包
14.1
承包人拟进行分包的工程及分包人，经发包人批准，在专用条款中约定。承包人将其承包范围的部分项目分包，不解除合同约定的承包人任何责任和义务。
14.2
如承包人没有承担本合同中某专业工程的承建资质，承包人必须根据14.1款的约定将该专业工程进行分包，分包人必须具备承建该专业工程的资质条件。
14.3
承包人有义务依据工程师的要求向工程师提供已分包或拟分包工程的分包人的一切资料。
14.4
承包人与分包人应签订分包合同。分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。
14.5
承包人不得将全部工程肢解分包。承包人应禁止分包人将分包工程的任何部分再分包。
15
专业工程发包
15.1
发包人自行发包专业工程的，应遵循有关法律、法规的规定，在专用条款中明确专业工程承包人。专业工程施工合同由发包人与专业工程承包人签订，承包人与专业工程承包人为总包与分包关系。
15.2
⑴发包人应保障承包人免于承担应由专业工程承包人承担的责任和义务，保护承包人在上述责任和义务方面不受损害；任何由于专业工程承包人未履行上述责任和义务而引起的与本合同有关的一切索赔、赔偿、诉讼等费用及其他开支，承包人免于承担；
⑵对于因专业工程承包人的过失而造成的任何损失，承包人免于承担；
⑶承包人对整个工程施工进行统一协调管理，专业工程承包人应接受承包人的
管理，施工中协作配合。
15.3
根据专业工程施工合同与本合同关联程度，发包人与承包人另行约定配合费与管理费的金额与支付方式。
六、施工准备工作
16
施工组织设计和进度计划
16.1
承包人应编制本工程和专用条款约定的单项工程的施工组织设计和进度计划。
16.2
承包人应按专用条款中约定的时间和要求(专用条款无明确时间约定时则应在承包人收到本工程或专用条款约定的单项工程图纸后14天内)向工程师提交施工组织设计和工程进度计划。工程师应按专用条款中约定的时间(专用条款无明确时间约定时则应在工程师收到施工组织设计和工程进度计划后14天内)予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，应视为同意。工程师如期提出合理修改意见的，承包人应根据该意见按专用条款约定的时间或要求(专用条款无明确时间约定时则应在承包人收到修改意见后7天内)提交修改后的施工组织设计和工程进度计划，待工程师确认后执行。
16.3
工程进度计划应反映出各施工区段或各工序之间的搭接关系、施工期限和开、竣工日期，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
16.4
承包人必须按工程师确认的工程进度计划组织施工，接受工程师对工程进度的检查、监督。
16.5
如工程师认为工程实际进度不符合已经确认的工程进度计划，在承包人无任何理由取得延长工期的情况下，承包人应根据工程师的要求，在合同约定的工期内修改工程进度计划，并提出改进措施，提交给工程师确认后执行。批准修改后的工程进度计划并不解除承包人根据合同约定应负的任何责任或义务。
16.6
承包人应随工程进度计划向工程师提交按合同约定承包人有权得到支付的工程用款计划，以备工程师查阅。如工程师提出要求，承包人还应按要求提交修改的工程用款计划。
16.7
承包人向工程师提交上述施工组织设计、工程进度计划和说明、工程用款计划，并取得工程师同意，不能因此而解除承包人根据合同约定应负的任何责任或义务。
17
施工准备
17.1
承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性负责，但因设计、标准、规范原因造成相应问题的例外。如合同明确约定部分或全部工程由承包人设计，即使有工程师的批准，承包人仍应对所设计工程负全部责任。
17.2
承包人在查阅合同文件或在本工程实施过程中，有责任对图纸、标准、规范或其他资料进行复核。如发现其中有任何缺陷，应在有关工程开工前及时书面通知工程师，工程师在接到承包人的通知后，应立即就此作出决定。如承包人未发现对于有经验的承包人应能发现的上述缺陷，并给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。
17.3
承包人在签订合同之前，应研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料。承包人应对其对该资料的理解、判断和应用负责。
17.4
承包人在签订合同之前，应视为已研究和察看了工地及其四周环境；已清楚知道关于通往工地的现有道路或其他交通条件、土地及工地的外形和性质、损毁物业的危险、挖掘对象的性质、进行本工程所需的工程及材料的性质、生活与施工条件；已取得影响其签订合同及进行本工程施工的资料。承包人不得以对上述事项了解不够充分而向发包人索赔，也不得免除根据合同约定须承担的责任。
17.5
在施工期间，如遇到对于有经验的承包人无法预见的外界障碍或条件，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人的损失，顺延延误的工期。
17.6
在确定损失和(或)延误的工期时，应该考虑工程师已经发给承包人与此有关的指令，以及在没有工程师具体指令情况下，承包人采取使工程师可接受的措施。
但是，对于合同已经明确指出的不利的外界障碍或条件，均视为承包人在接受合同时已预见其影响因素并已在合同报价中计入由于其影响而可能发生的一切费用。
对于合同未明确指出但在不利的外界障碍或条件发生之前，工程师已经明确告知承包人有可能发生，但承包人未能采取有效措施而导致的后果均由承包人负责。
17.7
承包人在签订合同之前，应在勘察设计资料和发包人提供的相关资料的基础上，对现场存在的管线等地下构筑物作进一步调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在施工组织设计和进度计划中作出充分的考虑。
17.8
发包人应向承包人提供工程施工所需的原始基准点、基准线和基准标高，并对其真实准确性负责，同时承担由于其错误而引起的承包人的费用损失和工期延误的补偿责任。承包人应在工程放线前作出合理的努力对其准确性进行验证，认真保护一切基准点、标桩和其他有关标志。
承包人按上述基准负责对工程的所有部位正确定位，纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何错误。工程师对放样、准线或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。
17.9
发包人应按专用条款的约定向承包人提供施工所需的场地，以满足承包人进行本工程施工。发包人未按约定提供施工所需的场地，致使本工程或其他任何部分的进展受到影响，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。
17.10
发包人未能按期办妥土地征用和拆迁手续，承包人在接到工程师通知后，应按工程师的指示及时调整工程组织设计和进度计划中的各项工作的施工方案和顺序，以便能够继续施工或者对施工人员和施工机械及时进行调整，以避免停工损失的发生。发包人未能按期办妥土地征用和拆迁手续，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。
17.11
征地红线内的工程用地，在不影响施工的前提下，经发包人批准，可免费提供给承包人作施工临时用地。红线范围外的临时占地的租用，由发包人根据开工需要和施工先后顺序，分期办理租用手续，提供给承包人作施工临时用地。红线外的临时占地租用费用由发包人支付(专用条款另有约定除外)。临时用地使用完毕后，承包人应自费将临时用地恢复原状。
17.12
承包人为本工程提供的一切承包人装备、临时工程和材料，一经运到现场，即视为供本工程专用。若无工程师同意，承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场。
七、开工、暂时停工、工期及延误
18
开工及延期
18.1
工程师应按合同约定的开工日期在不少于7天前向承包人发出开工通知书，承包人应按合同约定的开工日期开始本工程或本工程中某单项工程的施工。
18.2
承包人因自身的原因不能按时开工，应在不少于本合同约定的开工日期前7天，向工程师提出开工延期的要求和理由。工程师应在接到开工延期申请后48小时内予以审核，并报发包人审批后答复承包人。发包人同意开工延期或逾期未予答复的，开工延期并相应顺延工期；发包人不同意开工延期或承包人未在约定时限内提出开工延期申请的，开工不予延期并工期不予顺延。
18.3
因发包人的原因造成承包人不能在本合同约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，延期开工并相应顺延工期。
19
暂停施工和复工
19.1
工程师认为确有必要暂停施工时，可向承包人发出暂停某一部分或全部工程的施工令，并在发出指令后48小时内提出书面处理意见。承包人应按工程师的指令暂停某一部分或全部工程的施工。在暂停施工期间，承包人应妥善地保护本工程或其任何部分工程，并保障其安全。
19.2
下述原因造成的暂停施工所涉及的费用增加和(或)工期延误，发包人不予补偿：
⑴因承包人某种失误或违约造成的，或应由承包人负责的必要停工；
⑵承包人为了本工程的合理施工调整部署，或为了工程及其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需要的停工；
⑶因现场气候条件(不可抗力情况除外)导致的必要停工。
19.3
因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。
19.4
承包人根据工程师的指令暂时停止全部工程或部分工程的施工，自暂停施工之日起63天内，工程师未发出复工令，并且该暂停施工不在19.2款范围之内，承包人可向工程师发出通知，要求自收到该通知后14天内准许暂停施工的工程继续施工。在上述期限内未得到准许，承包人可以作出以下选择(但并非必须)：
⑴当此项停工仅影响本工程的一部分时，承包人有权将该部分工程从合同中取消，同时将此事通知发包人；
⑵当此项停工影响整个工程时，承包人有权根据通用条款第36条的约定将此项停工视为违约事件，并终止对本合同的承包。
19.5
在工程师发出复工令后，承包人和工程师应联合对受暂时停工影响的工程、生产设备和材料进行检查。承包人应负责修复在暂停期间发生的工程、设备或材料的任何变质、缺陷或损坏。
20
工期及延误
20.1
本工程须在本合同协议书中约定的时间内完成，或在根据20.2款约定的延长期限内完成。
本工程的任何单项工程须在专用条款约定的各段时间内完成，或在根据20.2款约定的延长期限内完成。
20.2
因以下原因造成的工期延误，工期顺延：
⑴发包人未能按约定提供图纸及开工条件；
⑵发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
⑶工程师未能按约定提供所需的指令、批准等，致使施工不能正常进行；
⑷工程变更；
⑸一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；
⑹遇不可抗力；
⑺合同条款已明确约定或工程师同意的其他工期顺延情况。
20.3
承包人在夜间或国家法定节假日进行工程施工应经工程师的认可，并遵守当地政府的有关规定或取得有关部门的批准。但是为了抢救生命、保护财产或为了工程的安全、质量而绝对必要的作业，不必事先经工程师的许可。在这种情况下，承包人应在事后立即向工程师报告。
20.4
如发包人要求提前竣工，且承包人在20.1款约定的工期及20.2款经批准的延长工期期限内提前完成本工程，或者在相应的期限内提前完成本工程中某单项工程，发包人应向承包人支付专用条款约定的提前竣工奖励费。提前时间是以工期加上已批准的延长工期减去实际工期计算(即：提前时间=工期+批准的延长工期-实际工期)。
20.5
承包人因自身原因未能按照20.1款约定的工期及20.2款经批准的延长工期期限内完成本工程，或者未能在相应的期限完成本工程中某单项工程，承包人应承担违约责任，并向发包人支付专用条款约定的延期损失赔偿费，但延期赔偿费的支付不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。延期时间是以实际工期减去工期及已批准的延长工期计算(即：延期时间=实际工期-工期-批准的延长工期)。
20.6
如在本工程竣工之前，已对本工程中某单项工程签发了交接证书，且交接证书中写明的实际竣工日期并未延误，而是本工程中的其他部分产生了工期延误，则本工程的延期损失赔偿费应予减少。减少的幅度按已签发交接证书的单项工程的价值占本工程价值的比例计算，但专用条款约定的延期损失赔偿费限额不应受此影响。
20.7
f如本工程施工过程中，发包人要求压缩工期的，工期压缩超过按《深圳市建设工程施工工期标准》计算所得本工程标准工期30%的，应按《深圳市建设工程计价费率标准》规定的方法和推荐系数计算赶工措施费和夜间施工费，并扣除本工程招标控制价中已列明的赶工措施费和夜间施工费后向承包人支付补偿费用。
发包人向承包人支付上述补偿费用后，不再按照20.4款的约定向承包人支付提前竣工奖励费。
《深圳市建设工程施工工期标准》缺项的专业工程，或需采取特殊措施以缩短工期的，由发包人、承包人在专用条款中约定补偿费用计算方法。
八、材料、设备供应
21
发包人供应材料设备
21.1
发包人供应材料设备的，应在专用条款中列出相应材料设备清单。材料设备清单中应约定发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。发包人应按材料设备清单中的约定向承包人提供材料设备，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时通知承包人，双方在工程师的见证下验收交接，并按承包人指定的地点和方式堆放。
21.2
发包人对其供应的材料设备履行完毕20.1款约定验交程序，且承包人接收后，由承包人负责保管，发包人支付相应保管费用；因承包人原因发生的丢失、盗失、毁损等由承包人负责赔偿。如发包人未履行20.1款约定的验交程序，则承包人不负责保管，发生的丢失、盗失、毁损等由发包人负责，但承包人没有提出异议，且已收取发包人支付的相应保管费用的除外。
21.3
发包人供应的材料设备与专用条款列出的材料设备清单中的约定不符时，发包人承担相关责任，具体如下：
⑴材料设备单价不符合约定，由发包人承担所有价差；
⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级不符合约定，承包人可拒绝接收、保管，由发包人负责运出施工场地并重新采购；
⑶材料的规格、型号不符合约定，经发包人同意，可由承包人代为代换，相关费用由发包人承担；
⑷材料设备的到货地点不符合约定，由发包人负责运至材料设备清单约定的地点；
⑸材料设备供应数量不符合约定，多于清单中约定的数量时由发包人负责运出施工场地，少于清单中约定数量时由发包人负责补齐；
⑹材料设备到货交接时间不符合约定，早于约定时间的由发包人承担因此产生的保管费用，迟于约定时间给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。
21.4
发包人供应的材料设备的结算方式由发包人和承包人在专用条款中约定。
22
承包人采购材料设备
22.1
承包人负责采购的材料设备，应符合设计、标准规范、专用条款约定的要求以及投标文件的承诺，并提供产品质量合格证明，承包人对材料设备质量负责。承包人应在材料设备到货前24小时通知发包人，双方在工程师的见证下进行联合验收。
22.2
承包人采购的材料设备与设计、标准、规范以及专用条款约定的要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的材料设备，承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
如承包人使用了不符合设计、标准规范以及专用条款约定要求的材料设备，则应按工程师的指令负责修复、拆除或重新采购，并承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
22.3
如承包人不执行22.2款工程师的指令，则发包人有权雇佣他人执行该指令，并向其支付有关费用。所有因此产生或伴随产生的费用由承包人承担。
22.4
承包人需要使用代用材料时，应提前向工程师提出申请，经工程师确认报发包人同意后方可使用，因此增减的合同价款和产生的费用的承担，发、承包双方以书面形式约定。
22.5
承包人应负责其采购的所有材料设备的包装、运输、接收、装卸、存储和保护，并承担因货物运输引起的民事和(或)刑事责任。
22.6
由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂家或供应商。
23
材料设备的检验
23.1
本工程一切材料设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定，在工程师的监督、见证下，由承包人负责取样并送有资质的检验机构进行检验，不合格的不得使用。
23.2
材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报工程师确认后施行。
23.3
拟用于建设工程的材料设备应当经检验合格后使用。除专用条款另有约定，发包人供应的材料设备的检验费用由发包人承担；承包人采购的材料设备检验费用由承包人承担。发包人对具有出厂合格证明材料设备的检验，各种材料的破坏性检验及其他特殊要求的检验如经检验合格的，检验费用由发包人承担；若检验不合格且为承包人采购的材料设备，检验费用由承包人承担。
23.4
如工程师认为需要，可要求对材料设备进行再次检测。发包人供应的材料设备，再次检测费用由发包人承担。承包人采购的材料设备，如再次检测结果表明该材料设备不符合有关标准、规范的规定或本合同的约定，检测费用由承包人承担，否则由发包人承担。
23.5
工程师在一切合理的时间内均应能进入施工现场以及半成品的制造、加工或制配的所有车间和场所，承包人应为他们进入上述场所提供一切便利和协助。
九、质量、安全和文明施工
24
工程质量和检测
24.1
工程质量应达到本合同协议书中约定的质量标准。工程质量标准的评定应以本合同约定的标准、规范为依据。
24.2
承包人应建立质量保证体系，该体系应符合本合同的约定。工程师有权对体系的任何方面进行审查。在每一设计和实施阶段开始前，工程师有权要求承包人向其提交所有程序和如何贯彻要求的文件。遵守质量保证体系不应解除合同约定的承包人的任何义务和职责。
24.3
发包人应承担已完的建筑物（构筑物）或其中的分部分项工程的检测费用。因承包人原因导致检测结果不合格的，承包人承担本次检测的所有检测费用，并无偿返工、修复。
24.4
承包人就本工程的工程质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：
⑴编制和审查施工技术方案，确定特殊工程的施工技术措施，制定工程质量保证体系，虽然这些方案和措施须经工程师审批，但并不免除承包人的责任；
⑵提供和组织足够的工程质量控制和检测人员，检查和控制工程施工质量；
⑶控制施工所用的材料、设备包括承包人、分包人采购的材料、设备，使其不低于标准、规范、设计文件和合同约定的标准；
⑷参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收和竣工验收，并组织分包人参加工程竣工验收；
⑸负责组织分包人共同承担缺陷责任期的工程保修责任；
因承包人在质量控制方面的责任造成的工程损坏，由承包人自行修复，并承担因此造成的发包人的损失，延误的工期不予顺延。
24.5
承包人应按照有关标准、规范和设计图纸要求以及工程师的指令施工，并随时接受工程师的检查检测，为检查检测提供一切便利条件，但工程师的检查检测，不应影响施工的正常进行，否则承包人有权提出索赔和得到补偿。工程质量达不到约定标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合约定标准为止。因承包人原因达不到约定标准的，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延；因发包人原因达不到约定标准的，由发包人承担拆除和重新施工的费用及相应的损失，顺延延误工期。
24.6
没有工程师的批准，任何工程均不得隐蔽。当本工程任何部分具备隐蔽条件时，承包人应提前24小时通知工程师，告知检测的时间、内容和地点，保证工程师有充分的时间对隐蔽工程进行检测，并为工程师提供一切必要的资料和协助。工程师应按时参加隐蔽工程的检测，不得无故拖延，除非认为没有必要检测，并就此通知承包人。上述约定时间后12小时内，工程师未能到场对隐蔽工程进行检测，承包人即可自行检测，在如实作出隐蔽验收报告后进行隐蔽，事后工程师应予认可。工程师在组织隐蔽工程验收时，应通知发包人及政府有关部门派人参加。
24.7
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检测时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检测后重新隐蔽。如检测合格，则发包人承担因此发生的全部增加费用，赔偿承包人损失和(或)相应顺延工期；如检测不合格，则承包人应按工程师的指令重新施工，直到检测合格，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。
25
工程试车
25.1
如发包人和承包人约定本工程需要试车的，双方在本合同专用条款中约定试车的内容和费用承担。
25.2
本工程试车应按如下程序进行：
⑴设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时通知工程师，告知试车的时间、内容和地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。工程师应按时参加试车，试车合格，工程师在试车记录上签字。如在上述约定时间后12小时内，工程师未能到场参加试车，承包人可自行试车，事后工程师应认可承包人所作的试车记录。
⑵设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时通知承包人，告知试车的时间、内容、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
⑶投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并另行签订补充协议。
25.3
发包人和承包人在本工程试车中的责任如下：
⑴由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。
⑵由于设备制造原因试车达不到验收要求，如该设备由承包人采购的，则承包人负责修理或重新购置、拆除和重新安装并承担有关费用，工期不予顺延；如该设备由发包人采购的，则发包人负责修理或重新购置，并由承包人进行拆除和重新安装，发包人承担有关费用，工期相应顺延。
⑶由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按工程师要求重新安装和试车，并承担有关费用，工期不予顺延。
⑷工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
⑸试车费用除已包括在合同价款之内的或专用条款另有约定的，均由发包人承担。
26
安全文明施工
26.1
⑴发包人应按照深圳市建设行政主管部门发布的施工安全文明施工措施费清单管理与支付办法，编制安全文明施工措施费清单并向承包人支付安全文明措施费。
⑵发包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
⑶发包人不得要求承包人违反安全文明施工的规定进行施工。
⑷由于发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用，并顺延延误的工期。
26.2
⑴承包人应遵守有关工程建设安全生产及文明施工的标准和规定，按照发包人提供的安全文明施工措施费清单，制定合理的安全文明施工措施和方案，并以书面形式提交给工程师。承包人应按照安全文明施工标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
⑵承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查，并及时向发包人和建设行政主管部门反映情况。
⑶承包人与分包人应当在分包合同中明确施工现场安全文明措施费由承包人统一管理，并对其使用负责。施工现场安全文明措施由分包人实施的，由分包人提出专项安全文明措施和方案，经承包人批准后及时支付所需费用。
⑷由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用，工期不予顺延。
26.3
工程师应当对承包人落实施工企业现场安全文明措施情况进行现场监督。对承包人已经落实的施工企业现场安全文明措施，工程师应当及时审查确认。工程师发现承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改，承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，工程师应当及时向发包人和建设行政主管部门报告，必要时责令其暂停施工。
26.4
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、临街交通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品施工时，施工前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担相应安全防护措施费用。
26.5
承包人应将其作业限制在现场内。在施工期间，承包人应保持现场没有障碍物，妥善存放和处理材料设备和承包人装备，及时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。
26.6
在现场发现的所有化石、文物，以及有地质或考古意义的结构物和其他遗迹或物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内通知工程师，工程师应于收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报或报告不及时，致使上述化石、文物遭受破坏，责任人依法承担相应责任。
26.7
发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按相关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理。发包人和承包人对事故责任有争议时，由政府有关部门认定。
26.8
承包人应确保施工现场安全文明措施费专款专用，在财务管理中单独列出施工企业现场安全文明措施项目费用清单及金额备查，并设立单独的安全文明措施费银行账户，接受发包人的监管。承包人应当按照分包合同约定及时向分包人支付施工现场安全文明措施费。承包人不按约定支付费用，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。
27
工程的保护
27.1
从开工之日起，承包人应全面负责照管本工程及将用于和安装在本工程中的材料、设备，直到本工程交接证书签发之日止。此后，上述照管责任即交给发包人。如在整个工程交接证书颁发前，已就其中任何单项工程颁发了交接证书，则从交接证书签发之日起承包人无须对该单项工程负责保护，而转由发包人负责。但是，承包人对其在缺陷责任期内承担的尚未完成的工程和将用于和安装在工程中的材料、设备的照管负责，直到该工程完工为止。
本款所述照管责任是指照管责任人应对因丢失、盗失、毁损等行为引起的材料、设备使用状态和存在状态不符合合同约定承担修复、赔偿、损失自担等责任。
27.2
承包人在负责照管期间，如因承包人自身或（和）第三方原因造成本工程或其任何部分，以及材料、设备、装备、临时工程的毁损，承包人均应自费弥补上述损坏、损失或损伤，以使工程在各方面都符合合同约定的标准。
27.3
对工程中分期完成的成品、半成品，在工程竣工移交前，承包人负保护责任，任何其他分包人对其使用或在其基础上施工，必须得到承包人的许可。对工程师确认因承包人保护措施不当造成的损坏，由承包人负责修复；对分包人在施工过程中造成的损坏由责任人负责修复。
28
余泥渣土运输车辆要求
28.1
承担本合同余泥渣土运输任务的专业运输单位及其营运的余泥渣土运输车辆应当具备相关职能部门核发的下列证件：

（1）专业运输单位应具备：《道路运输经营许可证》；

（2）余泥渣土运输车辆应具备：《道路运输许可证》、《机动车行驶证》；

（3）因工程客观情况需要，余泥渣土运输车辆需承担建筑垃圾运输任务，应办理《城市建筑垃圾准运证》；以及，余泥渣土运输车辆需行驶市区内禁行路段，还应办理《深圳市余泥渣土运输车辆临时通行证》。

28.2
若承包人具备第28.1款第（1）、（2）项证件，可自行组织完成本合同约定的余泥渣土运输任务。
28.3
若承包人不具备第28.1款第（1）项证件，经发包人同意，承包人应将余泥渣土运输任务分包给符合第28.1款第（1）、（2）项证件要求的专业运输单位。并且，承包人应将余泥渣土运输分包合同及其他相关资料送发包人和监理人备案。此审核并不免除承包人应承担的本合同义务。

28.4
若承包人不具备第28.1款第（1）项证件而自行承担余泥渣土运输任务，应按照专用条款的约定承担违约责任。

若承包人将余泥渣土运输任务分包给不符合第28.1款第（1）项证件要求的专业运输单位，亦将承担专用条款约定的违约责任。

同时，对上述两种违约行为导致的工期延误和（或）招致费用增加，承包人责任自担。

28.5
承担本工程余泥渣土运输任务的车辆证件应当符合第28.1款第（2）项和第（3）项证件（如有）要求，同时车辆还应具有第28.9款所要求的车辆保险单。

基于28.2款约定，发包人和承包人应在本合同专用条款中明确承担合同约定余泥渣土运输任务的余泥渣土运输车辆和专职司机。

基于28.3款约定，承包人和车辆运输分包人应在余泥渣土运输分包合同中明确承担合同约定余泥渣土运输任务的余泥渣土运输车辆和专职司机。

对上述情形，如需改变已提交的车辆和专职司机名单，承包人或车辆运输分包人应在确定改变前7天将拟改变的名单提交发包人或承包人审核确认。

若承包人违反上述规定，应承担专用条款中约定的违约责任；对于车辆运输分包人违反上述规定，承包人亦应在运输分包合同中约定此违约责任。

28.6
承包人应安排专职检查人员对余泥渣土运输车辆和专职司机依合同约定的内容进行检查。对违反合同约定的检查结果，承包人应责令相关方限期整改。整改期间，整改所涉余泥渣土运输车辆不得承担本工程约定的运输任务。承包人安排的专职检查人员和检查内容在本合同专用条款中明确。

28.7
承包人对余泥渣土运输车辆在离开施工现场前核查是否存在超载、车盖密封不严等违反城市道路管理、环境保护等相关规定及安全隐患的问题。如发现上述问题，承包人应指派本合同专用条款第28.6款指定的专职检查人员责令相关方采取纠正措施至符合相关规定和（或）合同约定。对存在问题拒不纠正或纠正仍不符合相关规定和（或）合同约定的，该专职检查人员不得放行其离开施工现场，并立即通知项目经理和余泥渣土运输分包人（如有）。

若承包人对本款发现的问题拒不履行合同义务，将承担专用条款约定的违约责任。
28.8
承包人应对第28.6款和第28.7款约定的检查纠正工作制定专项工作程序，并监督和督促专职检查人员认真履行合同约定的职责。此项监督和督促并不免除承包人应承担的本合同义务。

若承包人指定的专职检查人员违反合同约定的检查纠正职责，承包人应承担专用条款约定的违约责任。

28.9
本条所述的承担工程余泥渣土运输任务的车辆应当向有关保险公司投保，并取得车辆保险单。如因未投保的余泥渣土运输车辆造成第三人财产损失和（或）人身伤亡，余泥渣土运输车辆所属专业运输单位应承担连带责任。
基于28.3款约定，承包人和车辆运输分包人应在余泥渣土运输分包合同中明确本款所述的连带责任。

十、合同价款、工程量确认和工程款支付
29
合同价款
29.1
合同价款由发包人和承包人依据中标通知书中的中标价在协议书中约定(承包人的投标报价即为合同价)。合同价款在本合同中约定后，任何一方不得擅自改变。
29.2
除合同另有约定以外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人或其分包人或专业工程承包人需缴纳的一切税金和费用，均应由承包人或其分包人或专业工程承包人承担并支付。
29.3
本合同采用固定单价合同形式确定合同价款。除本合同另有规定，构成合同价款的项目单价一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整。
29.4
合同签订后,国家法律、法规的改变对合同价款产生影响的,合同价款应作调整，发包人和承包人应参照市工程造价管理机构发布的相应办法结合法律法规改变造成的实际影响进行调整。
29.5
由于非承包人原因引起的用于本工程的人工、主要材料及机械使用的价格波动超过±5%时，合同价款应作调整，但发包人与承包人在专用条款中约定不调整的情况除外。若做调整，价差调整部分不计企业管理费和利润。
主要材料是指用于本工程的某种材料价款总额达到合同价款8%及以上的材料。根据本工程的具体实际，用于本工程的某种材料价款总额虽然未达到合同价款的8%，但在本工程中为重要材料，发包人和承包人可在专用条款约定其属于主要材料。
主要材料价格波动时合同价款的调整办法如下：
⑴当材料价格上涨时
①若Pt＜P0，且∑Qi×Pi/(Q总×P0)＞1.05，则：
C增=Q总×Pt×[∑Qi×Pi/(Q总×P0)－1.05]
②若Pt≥P0，且∑Qi×Pi/(Q总×Pt)＞1.05，则：
C增=Q总×Pt×[∑Qi×Pi/(Q总×Pt)－1.05]
⑵当材料价格下跌，且∑Qi×Pi/(Q总×P0)＜0.95时：
①若Pt＞∑Qi×Pi/Q总，则：
C减=Q总×Pt×[0.95－∑Qi×Pi/(Q总×P0)]
②若Pt≤∑Qi×Pi/Q总，则不予调减，即：
C减=0
式中：
C增－调增合同价款；
C减－调减合同价款；
Q总－某材料到第i个月的实际总用量；
Qi－施工期第i个月的某材料实际用量
Pt－承包人投标文件商务标书中某材料的投标单价；
Pi－施工期第i个月《深圳建设工程价格信息》发布的某材料价格；
P0－投标期(商务标的编制日期)《深圳建设工程价格信息》发布的某材料价格。
如投标报价中无法确认某材料的单价时，可用P0替换Pt，参考上述方法调整合同价款。
人工、机械使用的价格波动时，按照上述公式，将公式中的材料价格替换为人工或机械使用价格，调整合同价款。
29.6
承包人应在约定的合同价款调整情况发生后14天内，将调整原因、金额书面提交给工程师，工程师确认调整金额，并报发包人同意后作为追加(减)合同价款，与工程款同期支付。发包人收到通知后14天内未确认也未提出异议的，视为已经同意该项合同价款调整。
当约定的合同价款调整情况发生后，承包人未在约定时间内提出调整报告的，视为该调整情况的发生不涉及合同价款的的调整。
29.7
对于在招标阶段预见合同履行过程中必然使用的，但标准尚未确定的材料、设备或需要由专业承包人完成的专业工程，发包人、承包人应在专用条款中就上述材料、设备或专业工程的名称、暂估价、或规格、或单位进行约定。暂估价不作为结算依据。
29.8
(1)第29.7款所述暂估的材料设备或专业工程如属依法必须招标的，应由承包人和发包人共同通过招标确定材料设备单价或专业工程价款。
(2)若材料设备不属于依法招标的，材料设备价格已在《深圳建设工程价格信息》发布的，根据价格信息并按本工程净下浮率进行下浮调整确定；材料设备价格未在《深圳建设工程价格信息》发布的，由发包人、承包人通过市场询价方式确定。
(3)若专业工程不属于依法招标的，结算价款按照本工程招标控制价的编制方法，根据施工图、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息等计算，并按本工程净下浮率进行下浮调整确定。
29.9
签订合同时对尚未确定或者不可预见的：（1）材料、设备、服务采购；（2）工程变更；（3）依约对合同价款所作的调整；（4）索赔；（5）现场签证等事件，发包人应在专用条款中暂定一笔为应对上述事件发生的价款。暂列金额不作为结算的依据。
29.10
暂列金额的使用应当经过发包人的批准。第29.9款第一项的采购应当由发包人完成，并向承包人支付材料、设备保管费。其他事件由发包人、承包人依合同约定办理。
29.11
发包人和承包人双方对其在合同履行过程中有关责任事件应当共同通过现场签证的形式在工作完成后7天内予以书面确认，并抄送工程师一份。若责任方未在规定的期限内予以确认，非责任方应就责任方此行为发出催促确认通知，并抄送工程师一份。责任方在收到通知之日起7天内仍不予确认，视为发承包双方共同确认。
29.12
承包人应依据工程量清单中有关计日工的人工、材料、施工机械的综合单价，以及发、承包人实际确认的工程量结算。
29.13
第29条中有关合同价款及调整的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。
30
工程量确认
30.1
发包人和承包人应在专用条款中约定一种采用的工程量计算规则。
30.2
发包人提供的工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成的实际和准确的工程量。
30.3
承包人应根据本工程进展情况及时就已完工程量向工程师提交计量报告，工程师应在收到计量报告后7天内对承包人提出的已完工程量进行计量，并在计量前24小时通知承包人，承包人应按时参加并提供所需的一切详细资料和必要协助。
30.4
需要使用记录和图纸进行计量的工程，承包人应在工作过程中准备好该工程的记录和图纸，并提交给工程师，然后按约定的时间与工程师一起审查和确认有关记录和图纸。如双方均同意时，则双方应在上述记录和图纸上签字确认，并据此进行计量。如承包人不出席对上述图纸和记录的审查确认，则应认为工程师对这些记录和图纸通过计量核实后确定的工程量是正确无误的。
30.5
计量的结果：
⑴如承包人未按30.4款的约定参加计量，则由工程师所作的或由他批准的计量应认为是对工程的正确计量。
⑵如工程师未在30.3款约定的时间内进行计量，则承包人提交的计量报告中所列工程量即视为被确认。
⑶如工程师未按30.3款约定的时间内通知承包人，致使承包人未能参加计量，则由工程师所作的或由他批准的计量结果无效。
⑷对于因承包人原因造成的增加工程量及返工工程量，工程师不予计量。
⑸如承包人对工程师计量的结果不予同意，应在收到上述结果后7天内向工程师提出申辩，申明承包人认为上述结果中不正确的内容。工程师收到上述申辩后，应重新检查其对有关工程量或有关记录、图纸的计量，或予以确认，或将其修改。
30.6
第30条中有关工程量计量的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。
31
工程款支付
31.1
发包人和承包人应在专用条款中约定一定比例的工程预付款，用于施工准备，金额一般为合同价款的10～30%。其中施工现场安全文明措施费预付款金额，合同工期在一年以内的，不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的(含一年)，不得低于该费用总额的30%。
31.2
发包人应按专用条款约定的时间和金额向承包人支付工程预付款，预付的时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付的，承包人应在约定预付时间到期后7天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
31.3
发包人和承包人应在专用条款内约定工程预付款扣回的起扣点和扣回比例。在未达到起扣点之前，预付款不予扣回；达到起扣点之后，预付款按约定比例根据工程进度分期从期中支付款中扣回。
31.4
发包人和承包人应在专用条款内约定办理期中结算的时间间隔和要求，并按此约定办理期中结算；无时间间隔约定的，则按月办理期中结算。
31.5
承包人应按31.4款约定向工程师提交由其项目经理签署的期中结算书，期中结算书应包括以下内容：
⑴本付款周期已完成工程的价款；
⑵累计已完成的工程价款；
⑶累计已支付的工程价款；
⑷本周期已完成的计日工金额；
⑸应增加和扣减的变更金额；
⑹应增加和扣减的索赔金额；
⑺应抵扣的工程预付款；
⑻应扣减的质量缺陷保修金；
⑼根据合同应增加和扣减的其他金额；
⑽本付款周期实际应支付的工程价款。
31.6
工程师应在收到期中结算书后14天内签发期中支付证书，签发时应写明他认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的价款并报发包人批准。如该期应结算的价款经扣留和扣回后款额少于专用条款约定的期中支付的最低金额，则工程师可不签发支付证书，该期工程价款将按期结转，直到累计应支付的款额达到专用条款约定的期中支付的最低金额为止。累计期中支付金额达到合同价款和追加(减)合同价款总额的90%时暂停支付。
若承包人未按照31.4款约定的时间提交期中结算书，工程师可自行按照工程实际进度情况编制期中结算书，报发包人批准后签发期中支付证书，承包人对此应予以认可。
31.7
发包人应在期中支付证书签发之日起7天内将期中支付证书上列明的款项支付给承包人。发包人超过约定的时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到通知后仍不能按约定付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息。发包人不按约定办理期中支付，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，发包人承担违约责任。
31.8
第31条中有关工程款支付的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。
十一、工程变更
32
工程变更
32.1
在施工过程中，出现以下情况，视为工程变更：
⑴合同包括的任何工作内容的数量的改变；
⑵合同包括的任何工作内容的质量或其他特征的改变；
⑶本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变；
⑷本工程任何部分施工的约定顺序或时间安排的改变；
⑸为进行工程变更需要的任何附加工作、材料或设备。
32.2
工程变更应按以下程序办理，并由工程师提前14天向承包人发出变更指令。
⑴发包人提出变更建议，经工程师审核，必要时应经设计人同意并提交相应变更设计；
⑵设计人提出变更建议，应提交相应变更设计，经工程师审核并报发包人同意；
⑶工程师提出变更建议，必要时应经设计人同意并提交相应变更设计，报发包人同意；
⑷承包人提出变更建议，必要时应经设计人同意并提交相应变更设计，经工程师审核并报发包人同意；
以上变更建议涉及到结构、外墙等影响本工程及公众安全的，必须经设计人同意并提交相应变更设计。
以上变更超过原设计标准或批准的建设规模需要有关部门审批时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并提供由设计人出具的相应变更设计图纸和说明。
32.3
如工程师在发出变更指令前要求承包人提出一份有关该项变更的建议书，承包人应在7天内(尽快)做出书面回应，并在建议书中说明该项变更可能对本工程造成的影响。
32.4
承包人应按工程师发出的变更指令，进行工程变更工作。没有工程师的指令，承包人不得对本工程进行任何变更。任何工程变更均不应以任何方式使合同作废或无效，所有这类变更的结果应该根据第33条有关约定进行估价。
32.5
如任何工程量的增减并非执行工程师发出指令的结果，而是由于其工程量超过或少于工程量清单中开列的数量，则该项增减不需任何指令。
如承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到工程师的批准外，由此而增加的费用由承包人自行负担。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
如发出本工程变更指令是因为承包人过错、承包人违反合同等造成的，则由此引起的任何额外费用由承包人承担。
32.6
施工中承包人可随时提出其认为可满足下列要求的合理化建议：
(1)加快竣工；
(2)降低发包人的工程施工、维护或运行的费用；
(3)提高发包人工程的价值；
(4)为发包人带来其它利益。
该合理化建议应按照32.3款提出对建议完成的工作的说明及相应进度计划，应根据竣工时间及进度计划的要求对进度计划作出必要的修改，并说明该建议对工程造价的影响。
工程师收到此类建议后，应尽快提出针对性的回复，在此期间，承包商应继续按照承包商的责任进行相应工作。若该合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师审查并报经发包人批准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。若发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人和承包人另行约定分担或分享。
32.7若发包人提供的工程量清单出现漏项或项目特征描述与实际不符时，发包人应参照第33.1款给予承包人补偿。
33
变更价款确定
33.1
变更价款按下列方法确定：
⑴合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款。
⑵合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。
⑶合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，由发包人和承包人根据工程变更资料、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息及本工程净下浮率等资料在专用条款中约定变更价款的确定方法。
⑷当变更工程的工程量增减超过工程量清单中的工程量15%或发包人承包人在专用条款中约定的幅度时，由发包人和承包人根据工程变更资料、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息及本工程净下浮率或上年度同类工程平均下浮率（取二者下降幅度小者）等资料，对增加部分或减少后剩余部分工程量的项目单价在专用条款中约定变更价款的确定方法。
33.2
变更价款的确定应按以下程序进行：
⑴承包人应在收到工程变更指令后14天内将变更工程价款和(或)顺延工期报告提交给工程师，工程师应及时予以确认，并报发包人批准。工程师收到报告后14天内未确认也未提出异议的，视为该报告已被确认。
⑵承包人在收到工程变更指令后14天内不向工程师提出报告的，发包人可自行决定是否变更工程价款和(或)顺延工期。发包人应在发出变更指令28天内将不变更工程价款和(或)顺延工期的决定书面通知承包人；或将变更工程价款和(或)顺延工期报告提交给承包人确认。承包人收到报告14天内未确认也未提出异议的，视为该报告已被确认。
⑶工程变更指令发出后，发包人与承包人均未在约定时间内提出变更工程价款和(或)顺延工期报告的，视为该变更不涉及合同价款和(或)工期的调整。
⑷发包人与承包人可在专用条款中另行约定变更工程价款和(或)顺延工期报告发出和确认的时限。
33.3
发包人承包人对变更价款的确定经协商达不成一致意见时，按通用条款第38条关于争议或纠纷解决程序处理。
33.4
确认增(减)工程变更价款作为追加(减)合同价款，与工程款同期支付。
33.5
第33条中有关变更价款的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。
33.6
本工程中累计变更价款超过30万元（合同价款在5000万元人民币以下时）或超过50万元（合同价款在人民币5000万元以上时）的工程变更，建设单位应当在变更款确定后7日内，将变更内容、量价确定办法、变更价款预算书等报政府制定审定机构备案。未经备案的变更，不得作为支付工程进度款和竣工结算的依据。
十二、竣工验收和结算
34
竣工验收
34.1
工程具备竣工验收条件后21天内，承包人应按工程竣工验收的有关规定和专用条款的约定向发包人申请竣工验收并提供竣工资料(如项目经理任命通知书、施工组织设计方案、施工质量技术交底、施工日志、各种验收记录表和检测报告、工程变更资料、工程质量事故处理报告、竣工图纸等)。发包人应在收到该申请及竣工资料后21天内，成立竣工验收委员会，并通知政府有关部门，组织竣工验收。
34.2
工程竣工验收通过，发包人应在验收工作完毕后7天内向承包人签发交接证书，同时办理工程的移交工作。交接证书上应写明本工程的实际竣工日期(即竣工验收合格之日)。交接证书签发后，承包人应将工程交付给发包人，承包人不再承担对工程的照管责任。
34.3
在工程竣工验收时，承包人可留置与预计未结算工程价款相近的标的物，或者要求发包人提供追加支付担保。追加支付担保金额由发包人承包人根据预计未结算工程价款款额、发包人支付担保金额情况另行约定，追加支付担保的办理及索赔程序同支付担保。
34.4
在签发交接证书后，承包人应从施工现场清理并运出承包人装备、剩余材料设备、垃圾和各种临时工程，保持整个现场及工程整洁，达到竣工使用状态。如承包人未在发包人或工程师允许的合理时间内把所有的承包人装备、剩余材料设备、垃圾及各种临时工程运走，则发包人可以：
⑴委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；
⑵委托他人清除并运走垃圾、废料。
因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可从应付承包人的任何款项内
扣除。
34.5
如工程质量达不到合同约定的标准，则工程师应根据竣工验收委员会的意见，在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对达不到合同约定标准的工程返工或修复。承包人在完成上述工作后，应重新提出竣工验收申请。发包人应按照34.1款的约定重新组织竣工验收。竣工验收通过，发包人应按34.2款的约定签发交接证书。交接证书中写明的实际竣工日期应为重新验收合格之日。
34.6
发包人收到承包人提交的竣工验收申请后21天内，不组织竣工验收，或竣工验收工作完毕后7天内不提出修改意见，均视为本工程通过竣工验收，并以承包人提交竣工验收申请之日为本工程的实际竣工日期。发包人应承担此后本工程的一切保管责任。
34.7
本工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。如发包人擅自使用，以转移占有本工程之日为本工程的实际竣工日期。由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任，并承担此后本工程的一切保管责任。
34.8
因特殊原因，发包人要求甩项竣工，经发包人和承包人协商一致后双方签订甩项竣工协议，并作为合同文件的组成部分。
34.9
本工程中某单项工程须单独进行竣工验收，按专用条款中约定和上述有关竣工验收规定办理。
34.10
本工程实行优质优价，发包人与承包人在专用条款中约定履约评价奖励及优质工程奖励办法。
34.11
如本工程竣工验收质量未达到合同约定的标准，除按34.5款约定进行返工或修复外，发包人和承包人可在专用条款中约定处罚办法。
34.12
除发包人同意降低合同约定的质量标准接收工程（但不得低于国家强制性质量标准）外，发包人对工程质量有异议，拒不签发工程交接证书的，发包人、承包人应将此质量争议共同委托专用条款约定的有资质的质量检测鉴定机构进行检测。若质量检测合格，检测费用由发包人承担；若质量检测不合格，检测费用由承包人承担，并同时负责无偿修复此质量缺陷。
若一方对检测结果有异议，在征得对方同意的前提下，共同委托其他有资质的质量检测鉴定机构进行检测。检测费用承担方式依据本款确定。若对方不同意再次鉴定，发包人、承包人可依通用条款第38条关于争议或纠纷解决程序处理。
35
竣工结算
35.1
承包人应按照约定的合同价款和合同价款调整内容以及索赔事项(包括提前竣工奖励费及延期损失赔偿费等)编制竣工结算书，并汇总竣工结算资料。竣工结算资料一般包括施工合同、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认的索赔和现场签证事项及价款、招标文件、投标文件等与竣工结算有关的资料。
35.2
除专用条款明确约定核对人及核对次数，发包人、承包人双方对竣工结算仅需核对一次，但承包人依据发包人提出的核对意见后修改重新提交核对的除外。本工程竣工结算核对完成，发包人、承包人双方签字确认后，发包人不应要求承包人与另一个或多个工程造价咨询机构重复核对发承包双方已确认的竣工结算。但是，依据相关法律、法规、规章，要求使用财政性资金、国有资金、国有资金控股或占主导的建设项目的竣工结算需向政府指定审计机构提交审查的，该审查行为不视为核对。
35.3
工程竣工验收合格后28天或专用条款约定的时间内，承包人应向发包人提交竣工结算书及结算资料。
35.4
发包人在收到承包人提交的竣工结算书及结算资料后28天或专用条款约定的时间内，应按合同的有关约定，依据结算资料，在工程师的协助下，对承包人提交的竣工结算书进行核对：
⑴认可承包人提交的竣工结算书，并确认工程竣工结算价款；或
⑵提出核对意见或要求补充结算资料。
35.5
承包人应在收到发包人提出的核对意见后14天或专用条款约定的时间内，向发包人提交经修改的竣工结算书或补充结算资料。发包人应在收到后14天或专用条款约定的时间内，进行核对，经与承包人协商达成一致意见后确认工程竣工结算价款。承包人提交经修改的竣工结算书或补充结算资料后，发包人在上述约定期限内仍有异议的，可按通用条款第38条关于争议或纠纷解决程序处理。承包人在收到发包人提出的核对意见后14天或专用条款约定的时间内未提出异议或没有明确答复的，视为发包人的核对意见被承包人认可且接受，竣工结算至此办理完毕。
35.6
在合同约定期限内，承包人未提交竣工结算书及结算资料(包括经修改的竣工结算书或补充结算资料)，工程师应通知其要求提交，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的，发包人有权依据已有资料进行审查、核实，并确定工程竣工结算价款，书面提交承包人，并以此作为竣工结算价款支付依据。若承包人不予接受的，发承包双方依第38条关于争议或纠纷解决程序处理。
35.7
发包人收到竣工结算书及结算资料后60天或专用条款约定的时间内，或在收到经修改的竣工结算书或补充结算资料后14天或专用条款约定的时间内，既不认可承包人提交的竣工结算书(包括经修改的竣工结算书)，又不提出异议的，视同认可承包人提交的竣工结算书。承包人依此向发包人申请支付，发包人拒不支付的，发承包双方依第38条关于争议或纠纷解决程序处理。
35.8
在按35.3、35.4、35.5、35.6款发承包双方确认竣工结算价款后7天内，发包人应当将经发承包双方共同确认的竣工结算书报政府指定审查机构审查。未经审查的竣工结算，不得作为工程价款支付及产权登记的依据。
35.9
在按35.7款竣工结算审定完毕后7天内，工程师应签发竣工支付证书，报发包人批准后送交承包人。竣工支付证书中应载明按照经确认的工程竣工结算价款及根据合同约定最后应支付给承包人的价款。
35.10
发包人应在确认竣工支付证书后14天内向承包人支付除按本合同附件《工程质量缺陷保修书》约定扣留的工程质量缺陷保修金以外的本工程竣工结算价款。
35.11
发包人在确认竣工支付证书后14天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第15天起按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的贷款利息，并承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如双方达成延期支付协议，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息；如双方未达成延期支付协议，发包人在收到催告后14天内仍不支付的，承包人可以对留置的标的物进行处理，或者向保证人提出支付担保索赔，或者与发包人协议将该工程折价或拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。
35.12
第35条中有关本工程竣工结算的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。
十三、违约、索赔和争议
36
违约
36.1
发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。当发生下列情况时，发包人应根据专用条款的约定承担违约责任。
⑴通用条款19.4款所指发包人暂停工程施工持续63天以上；
⑵通用条款31.2款所指发包人不按时支付工程预付款；
⑶通用条款31.7款所指发包人不按时支付工程进度款；
⑷通用条款35.9款所指发包人不按时支付工程竣工结算款。
36.2
承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。当发生下列情况时，承包人应根据专用条款的约定承担违约责任。
⑴通用条款20.4款所指承包人未按时竣工；
⑵通用条款24.1款所指工程质量达不到合同约定的质量标准。
36.3
除非另有约定，发包人和承包人一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
37
索赔
37.1
发包人和承包人双方中，当一方向另一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且有其要求索赔的事件发生时的有效证据。
37.2
提出索赔的一方在其要求索赔的事件发生时，应保存好当时记录，以便证明提出的索赔，并应允许另一方或工程师查阅全部记录。
37.3
发包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，承包人可按下列程序向发包人提出索赔：
⑴索赔的事件发生后28天内，向工程师提出索赔意向通知。逾期不提出的，视为放弃索赔；
⑵在提出索赔意向通知后28天内，向工程师提交赔偿损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；
⑶工程师在收到承包人提交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
⑷工程师在收到承包人提交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
⑸当索赔事件持续进行时，承包人应阶段性向工程师提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向工程提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款⑶、⑷的约定相同。
37.4
承包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，给发包人造成损失的，发包人可按下列程序向承包人提出索赔：
⑴索赔的事件发生后28天内，向承包人提出索赔意向通知。逾期不提出的，视为放弃索赔；
⑵在提出索赔意向通知后28天内，向承包人提出赔偿损失的索赔报告及有关资料；
⑶承包人在收到发包人提交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据；
⑷承包人在收到发包人提交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
⑸当索赔事件持续进行时，发包人应阶段性向承包人提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向承包人提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款⑶、⑷约定相同。
37.5
工程师对承包人根据第37.3款提交的索赔报告和有关资料进行核实，与承包人协商并报发包人批准后，确定赔偿的费用并与工程款同期支付，确定延误的工期并顺延工期。
37.6
承包人对发包人根据第37.4款提交的索赔报告和有关资料进行核实，与发包人协商后确定赔偿的费用并在工程师签发给承包人的支付证书中予以扣除。
37.7
第37条中有关本工程索赔的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。
38
争议
38.1
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，发承包双方可自行和解或提交广东调解中心在深圳进行调解。和解或调解成功的，发承包双方应签订书面和解协议，并可将该和解协议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，请求依照仲裁规则并根据该和解协议的内容作出裁决书。仲裁裁决为终局的，对双方均有约束力。
一方当事人不愿调解或调解不成的，双方可按专用条款中约定的方式申请仲裁或提起诉讼解决争议。
38.2
发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
⑴单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
⑵调解要求停止施工，且为双方接受；
⑶仲裁机构要求停止施工；
⑷法院要求停止施工。
十四、工程质量缺陷保修
39
工程质量缺陷保修
39.1
承包人应按有关法律、法规等的规定，对交付发包人使用的工程在缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任。
39.2
发包人、承包人在工程竣工验收合格后，签发交接证书前，应签订《工程质量缺陷保修书》，作为的合同附件。《工程质量缺陷保修书》应包括以下主要内容：
⑴质量缺陷保修范围；
⑵质量缺陷保修期；
⑶质量缺陷保修责任；
⑷质量缺陷保修费用；
⑸质量缺陷保证方式。
39.3
发包人和承包人对质量缺陷保修事项有争议的，按通用条款第38条关于争议解决程序处理。
十五、不可抗力
40
不可抗力
40.1
不可抗力包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝和专用条款约定的大风、暴雨、高温等自然灾害。
40.2
不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
40.3
本工程的有关各方均应始终尽所有合理的努力，使不可抗力对本工程及履行本合同造成的损失减至最小。
40.4
因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由发包人和承包人按以下方法分别承担：
⑴工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
⑵发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
⑶承包人装备损坏、用于本工程的周转材料损坏及停工损失，由承包人承担；发包人提供装备发生损坏，由发包人承担；
⑷停工期间，承包人应发包人或工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
⑸工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
⑹延误的工期相应顺延。
40.5
因发包人和承包人一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除另一方因不可抗力造成的责任。
十六、保险和担保
41
工程保险
41.1
工程开工前，发包人应为本工程、施工场地内的自有人员、第三者人员生命财产办理保险，支付保险费用。依21.1款和22.1款提供并用于本工程的材料和设备在保管期间，以及材料使用和设备安装期间发生的丢失、盗失、毁损等各种行为，由发包人办理保险，并支付保险费用。发包人可以将上述有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
41.2
承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。
41.3
在发包人和承包人的责任和义务不受约束的条件下，发包人和承包人可在专用条款中约定保险事项。
41.4
当发生本工程承保项目的损失或损害时，被保险人应在风险发生后及时向保险公司提供损失情况和估价报告，如损失继续发生，被保险人在递交第一次报告后每7天报告一次，直到损害结束。发包人和承包人中一方应协助另一方做好向保险公司的报告和索赔工作。
41.5
发包人和承包人中一方应向另一方提供按本合同要求其投保的各项保险已经生效的证明。
41.6
当工程施工的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险公司，并在整个期间按本合同条款保证足够的保险额。在发生上述通知前，发包人和承包人中一方如需对各项保险做任何变动时，应事先与另一方协商并达成一致。
41.7
如承包人或发包人未能遵守根据本合同生效的保险单规定的条件，未能遵守保险单的条件的一方应保障另一方不受因此造成的全部损失和索赔。
42
工程担保
42.1
发包人和承包人在签订本合同的同时，承包人应向发包人提交履约担保，履约担保应由保证人(银行、保险公司、担保公司)出具。
42.2
发包人和承包人在签订本合同的同时，发包人应向承包人提交支付担保，支付担保应由保证人(银行、保险公司、担保公司)出具。
42.3
履约担保和支付担保的担保金额应符合有关法律、法规和规章的规定，具体金额由发包人和承包人在专用条款中约定。
42.4
履约担保的有效期应截止到本工程竣工验收合格之日。发包人应在担保有效期后14天内将此担保退还给承包人。
42.5
支付担保的有效期应截止到发包人根据本合同约定完成了除工程质量缺陷保修金以外的全部工程结算款项支付之日。承包人应在担保有效期后14天内将此担保退还发包人。
42.6
如承包人在履行本合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成损失时，在履约担保书的有效期内，发包人应书面通知承包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向发包人支付索赔款项，无须征得承包人的同意。
42.7
如发包人在履行本合同中，由于资金不足或非不可抗力等原因给承包人造成损失时，在支付担保书的有效期内，承包人应书面通知发包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向承包人支付索赔款项，无须征得发包人的同意。
42.8
发包人和承包人在专用条款中约定担保方式和其他事项，并提供担保合同，作为本合同附件。
十七、合同的生效、终止和解除
43
合同的生效、终止
43.1
发包人和承包人在协议书中约定本合同生效的方式。
43.2
除第38条有关争议及第39条有关缺陷责任外，发包人和承包人履行本合同全部义务，工程竣工交付完毕，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
43.3
本合同的权利义务终止后，发包人和承包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
44
合同的解除
44.1
发包人和承包人协商一致，可以解除合同。
44.2
发生通用条款第13条和第14条禁止的情况，承包人将其承包的全部工程或任何部分转让给他人或者将其承包的全部工程肢解分包，发包人有权解除合同。
44.3
有下列情形之一的，发包人和承包人可以解除合同：
⑴因不可抗力致使合同无法履行；
⑵因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
44.4
发包人和承包人一方依据44.1、44.2、44.3款约定解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，双方签订解除合同协议后本合同解除。对解除合同有争议的，按通用条款第38条关于争议的约定处理。
44.5
合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人装备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担，但是因不可抗力造成合同解除的由发包人承担。除此之外，有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.6
合同解除后，不影响发包人和承包人在合同中约定的结算和清理条款的效力。
45
合同份数
45.1
本合同正本两份，由发包人和承包人分别保存一份。
45.2
发包人和承包人按有关规定在合同专用条款中约定本合同副本的份数及保存单位，本合同正副本均具有同等效力。
专用条款
二、合同文件
5语言文字和适用法律、法规
5.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
5.2需要明示的法律、法规、规章：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、深圳市建设工程质量管理条例、深圳市建设现场文明施工管理办法、建设工程安全生产管理条例等有关法律、法规和规章。
6适用标准、规范
6.1国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：
本工程施工质量、安全防护以及所使用的材料、设备必须符合国家、建设部、行业及广东省、深圳市颁布的相关标准、规范、规程和验收标准的要求。当国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准，除非设计另有规定。
发包人提供选用标准、规范的时间：发包人不提供任何选用标准图集、标准和规范，承包人自备 。
6.2国内没有相应标准、规范时的约定(可另附)：以设计文件、产品说明书或经专家论证且由发包人和监理工程师批准的技术方案为准。
7图纸
7.1发包人向承包人提供图纸套数：6套。
发包人向承包人提供图纸日期：承包人进场后1周内。
7.2发包人对工程的保密要求和保密期限：未经发包人书面许可，承包人任何时候均不得将本工程的图纸和技术资料及文件泄漏给第三人。工程竣工验收合格后，除承包人存档需要的图纸，应将其他全部图纸及资料退还发包人。工程所产生的全部资料、数据、成果、文件、图纸、照片、模型及版权的拥有权属于发包人，除用于工程或获得发包人授权或允许外，不得用作任何其他用途。发包人因此应向承包人支付的保密费用及其他费用，均已包含在投标报价中，无须另行额外支付。
8通知
8.1承包人的地址：邮编：
8.2发包人的地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦邮编：518026
工程师的地址：/   邮编：
8.3如一方拒绝签收另一方通知，另一方以邮递方式将通知送至专用条款中指定的地址，视为送达。
三、发包人和承包人
9发包人
9.1发包人代表的姓名：另行通知 。
9.3施工场地内施工所需水的接驳地点：现场确定。
施工场地内施工所需电的接驳地点：现场确定。
施工场地内施工所需通讯的接驳地点：不提供。
图纸会审和设计交底的时间：另行通知。
约定发包人应做的其他工作和要求：见补充条款。 
9.4发包人委托承包人办理的工作：1、水准点及坐标控制点：1）在开工前，由工程师将水准点、坐标控制点移交承包人，并进行现场交验。而图纸上所示的所有坐标及标高由承包人自行检定。2）承包人须自行负责有关坐标控制点、水准点及标高的测量，同时，书面通知工程师有关此等坐标控制点及水准点的详细资料。3）在开工之前，承包人应现场核实所有尺寸和地面标高及有关坐标。 
2、场地清理及设施维护：1）发包人以现场届时的现状移交，由承包人自行负责施工场地内的清理工作，清理相关费用已包含在投标报价中。2）承包人自行负责施工需要的临时水、电等设施的开通、使用管理、维护维修等。以上相关费用已包含在投标报价中。 
3、办理行政许可及其他批件：由承包人办理本工程施工许可所必须的行政许可手续及其他批件，以达到本工程能够合法开工之目的；该等手续包括但不限于：办理全部施工过程中涉及到的施工许可证以及停水、停电、中断道路交通、夜间施工等特殊作业的有关批件，并保证上述批件在整个工程施工期间持续有效。除非是发包人依法未予以配合，否则，不论是否由承包人的过失、主观故意、疏忽等原因引致，承包人不得因未获得许可证及有关批件而要求发包人延长工期，因此造成发包人损失的，则应当予以赔偿，发包人有权从应付的工程款中直接扣除。（若有） 
4、与相关部门协调：1）施工期间占用道路时，承包人应当与当地交管部门、城管部门进行协调，以达到合法占用道路的目的。
特别说明：承包人办理上述事项所发生的各项费用，均已包含在投标报价中，由承包人承担并具体对外支付，发包人不另行额外支付。
10承包人
10.2由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间：满足本工程工期要求 。
承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求：由承包人承担，满足深圳市政府及发包人有关要求。
向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：由承包人承担，满足深圳市政府及发包人有关要求。  
需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称：质量监督、安全文明等手续。  
已完工程成品保护的特殊要求：已竣工工程交付发包人前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生的损坏，承包人自费予以修复。工程完工后,负责工程的维护至发包人同意移交。
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担：承包人应在整个施工期间采取强有力的保护措施，遵照深圳市地铁集团有限公司《城市轨道交通安全保护区施工管理办法(暂行)》的相关规定按图纸施工，高度重视并采取切实措施对现场地下管线、邻近建筑物、构筑物等进行安全保护。承包人负责承担前述工作所发生的费用和承担因承包人防护不力而发生的事故、及由之产生的一切责任和经济损失。（若有）
交工前清洁施工现场的要求：对现场全面清理，并经发包人验收确认。费用已包含在投标报价中。
约定承包人应做的其他工作及费用承担：1、承包人须自发、积极地负责对图纸及技术要求作出全面检查（图纸尺寸应以图纸上标明的为准，不能用比例尺量度），任何矛盾、不一致的地方须立即书面通知工程师。若本工程的任何项目因承包人对此等矛盾、不一致的地方没有向工程师及时要求澄清而错误地建造，则在工程师要求时，承包人须自费予以拆除及重建，而工期亦不会因此延长。 
2、工程师对合同、图纸或标准、规范和技术要求内的矛盾、不一致的地方发出指令作出澄清不被视为工程变更指令，而承包人也不会因此获得工期延长及费用补偿。 
3、 对人身和财产的损伤和发包人的保障： 
(1)承包人须承担与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡的费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人或其应负责的人士所引致的。 
(2)承包人须承担与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的财产损坏的费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关损坏是发包人或其应负责的人士所引致的。 
(3)承包人须对其雇员的意外或伤亡负全责。发包人对任何雇员的意外或伤亡，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、费用和支出。 
4、承包人须严格按国家、省市有关规定支付工人工资,不得拖欠或克扣,若由此导致各种纠纷概由承包人承担。 
5、承包人在开工前应向工程师提供有关人员上岗证、有关设备合格年审证等证件。 
6、承包人需切实加强现场施工人员的管理，如因质量问题、劳资纠纷等原因造成现场停工，影响工期、社会秩序和发包人声誉的，承包人向发包人交纳违约金 20 万元/次，并承担对发包人造成的全部损失。  
7、承包人须严格按国家、省市有关规定支付工人工资,严格执行政府关于“实名制”和“分账制”的政策要求，不得拖欠或克扣,若由此导致各种纠纷概由承包人承担。
四、工程管理人员
11工程师
11工程师
11.1发包人指定的工程师姓名：承包人进场后，发包人书面通知承包人 。
11.3工程师行使的其他需要取得发包人批准的权力：   变更、签证等涉及费用及工期的需发包人书面批准  。 
12项目经理
12.1项目经理的姓名：
12.3项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位发包人将按照下列方式对承包人进行处罚：见补充条款。 
五、转让、分包、专业工程发包
14分包
14.1经发包人批准，承包人拟将下列项目进行分包施工：
(1)分包工程名称：              /              分包人：   /   
(2)分包工程名称：              /              分包人：   /   
(3)分包工程名称：              /              分包人：   /   
上述项目施工承包人进行统一管理，不解除承包人的任何责任和义务。
15专业工程发包
15.1发包人将以下工程发包给专业承包人施工：
(1)专业工程名称：            /           专业工程承包人：   /   
(2)专业工程名称：            /           专业工程承包人：   /   
(3)专业工程名称：            /           专业工程承包人：   /   
六、施工准备工作
16施工组织设计和进度计划
16施工组织设计和进度计划
16.1单项工程名称：深圳地铁塘朗F地块展示区景观工程。
16.2承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：承包人收到中标通知书15日内 。
工程师确认的时间：收到施工组织设计和工程进度计划14天。
承包人根据工程师的合理意见提交修改后的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：承包人收到修改意见后3天内提交修改后的施工组织设计和工程进度计划，待工程师确认后执行。
17施工准备
17.9发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：另行通知。
17.11红线外临时占地租用费用承担约定：由承包人自行负责 ,费用均已包含在合同价款中。
七、开工、竣工、工期和暂时停工
20工期及延误
20.1单项工程工期约定： /  。
20.4提前竣工奖励费及限额约定：/  。
20.5延期损失赔偿费及限额约定：见专用条款第36条。 
20.7 发包人要求压缩工期时补偿费用的约定： /  。 
八、材料、设备供应
21发包人供应材料设备
21.1发包人供应材料设备清单：无
21.4发包人供应材料设备的结算方式：无
22承包人采购材料设备
22.1承包人采购材料设备的约定：见补充条款。
23材料设备的检验
23.3检验费用的约定：
(1)发包人承担检验费用的材料、设备：无
(2)承包人承担检验费用的材料、设备：一切进场使用的材料及设备。   
九、质量、安全和文明施工
25工程试车
25.1工程试车内容和费用承担：费用由承包人自行承担。
28余泥渣土运输车辆要求
28.4承包人违反通用条款第28.4款约定时，应按下列标准支付违约金：人民币壹万元整。

28.5在承包人具备营运资格时，其安排的余泥渣土运输车辆的专职司机姓名和对应车牌号码：   中标后提供    
承包人安排的车辆不符合通用条款第28.5款规定的证件要求，和（或）未依程序自行改变车辆和专职司机名单，应按下列标准支付违约金：3000元/车·次；

[image: image5]人民币壹万元整。

28.6承包人指定专职检查人员：

检查内容：通用条款第18款规定的行证许可、证件、车辆与人员、车辆保险等，包括政府职能部门要求的备案手续。工程开工后提供18.5款（2）附表；施工过程中有变动的，承包人须及时按通用条款第18款要求办理相关手续、证件、保险等，包括政府职能部门要求的备案手续。
28.7承包人违反通用条款第28.7款约定，对发现问题拒不履行其应尽的合同义务，其应按下列标准支付违约金：人民币壹万元整。

28.8承包人指定的专职检查人员未履行合同约定的检查纠正职责，承包人应按下列标准支付违约金：人民币壹万元整。
十、合同价款、工程量确认和工程款支付
29合同价款
29.5根据本工程的具体实际，用于本工程的某种材料价款总额虽然未达到合同价款的8%，但在本工程中为重要材料，也属于主要材料的有：   /    。
除下表约定之外的用于本工程的主要材料由于非承包人原因出现价格变动时，合同价款可以按照通用条款的规定予以调整：
	序号
	不调整价差的材料名称和规格

	/
	/

	/
	/


29.7暂估材料、设备或专业工程名称、规格、单位及暂估价：  无    
29.8属依法必须招标的材料、设备或专业工程的招标主体是：承包人。 
依法无需招标，材料设备暂估价的最后确定方法：①暂估的材料设备价格已在《深圳建设工程价格信息》发布的，根据价格信息并按本工程净下浮率进行下浮调整确定该材料设备单价；②暂估的材料设备价格未在《深圳建设工程价格信息》发布的，未超过20万元的由发包人、承包人和监理人按有关规定协商确定该材料设备单价。③暂估的材料设备价格未在《深圳建设工程价格信息》发布的，超过20万元的按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规﹝2015﹞5号）执行。材料、设备按本办法询价的，该材料、设备价不再按中标净下浮率进行下浮。 
依法无需招标，专业工程暂估价的最后确定方法：无 
29.9暂列金额名称及暂列金额：暂列金额按招标公示表中价格计取。暂列金额的使用必须经过发包人批准且只能按发包人指示使用。
30工程量确认
30.1本工程采用的工程量计算规则：
(《建设工程工程量清单计价规范》及《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》；
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


深圳市建设工程计价标准中的工程量计算规则；
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


其他
31工程款支付
31.2发包人向承包人支付工程预付款的时间：/
发包人向承包人支付工程预付款的金额(小写)：/ 
其中，施工现场安全文明措施费预付款的金额(小写)：  /  
31.3工程预付款扣回的起扣点：/
工程预付款扣回比例：/
31.4办理期中结算与支付的时间间隔和要求：①按月办理验工计价与支付：按月验工计价的80%进行支付；验工计价按附件的验工计价管理办法执行，合同履行期间发布新办法的按新办法规定执行。

②工程竣工验收合格且按发包人要求按时退场后支付至月验工计价累计金额的 85%，且不超过合同价（不含暂列金额）的85%；

③办理完最终的竣工结算，承包人提供全部结算金额的合法增值税专用发票后，支付至结算价款的 97%；
④质量保证金的支付：质量保证金为结算价款的3%，承包人按发包人要求履行了合同约定保修义务满二年后支付结算价款3%（不计利息）的工程质量保证金。

31.6期中支付的最低金额：/
十一、工程变更
33变更价款的确定
33.3(3)合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价确定采用的计价标准和价格信息：方法一（有适用或类似定额可套用的）：

1）工程量清单计价依据：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《建设工程工程量清单深圳补充清单》和《深圳市建设工程计价规程（2017）》：

2）定额依据：

①按照工程性质和专业类别选用以下：
Ⅰ.本项目中的建筑工程优先采用《深圳市建筑工程消耗量标准》（2016）；
Ⅱ. 本项目中的安装工程优先采用《深圳市安装工程消耗量标准》（2003）、； 

Ⅲ. 本项目中的装饰工程优先采用《深圳市建筑装饰工程消耗量标准》（2003）；
Ⅳ. 本项目中的园林建筑绿化工程优先采用《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》（2017）；
Ⅴ. 本项目中的装配式建筑工程优先采用《深圳市装配式建筑工程消耗量定额》（2016）；
Ⅵ. 本项目中的市政工程优先采用《深圳市市政工程消耗量定额（2017）》；
Ⅶ.机械台班采用《深圳市建设工程施工机械台班定额》（2014）

Ⅷ.《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）

Ⅸ.其他国家及深圳市相关计价依据；

②专业不明确的选用价格最低的定额子目；
③工程变更时，上述定额如有最新发布版本，或有定额子目修订时，采用新版本或新修订定额子目。

3）费率标准依据：《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）的推荐费率和深建价[2019]15号文（采用新版本或新修订定额子目的如有新的费率标准按相应新费率标准）,但不再计取任何措施费（“混凝土、钢筋混凝土模板及支架费”除外）；

4）工料机价格采用2020年1月《深圳建设工程价格信息》，未发布的材料设备单价按以下

1� 2020年1月《深圳建设工程价格信息》上未发布的材料设备价格，可采用采购期前一年内最近一期《深圳建设工程价格信息》发布的价格。该材料、设备价在该变更价款计价时按中标净下浮率进行下浮。

2� 《深圳建设工程价格信息》2020年1月和采购期前一年内未发布的材料设备:

A. 依法必须招标的材料设备按规定必须招标的，应由发包人提出技术标准和最高限价，由承包人通过招标方式确定该材料设备单价。

B. 按规定不需要招标的且20万元以上的由承包人按现行《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》在询价采购网络服务平台进行询价采购，但工程量清单、报价上限和技术规格书由发包人编制，采购文件报发包人审核。该材料、设备价在该变更价款计价时不再按中标净下浮率进行下浮。

C. 20万元以下的其价格按照发包人的相关规定，由承包人报价经发包人审批，该材料、设备价在该变更价款计价时不再下浮。当承包人对发包人的审核价有异议时，可按发包人其他工程合同价执行。若承包人仍不接受，导致双方对价格无法达成一致而影响工程进度的，发包人有权对该材料进行甲供，有权收取该材料总价50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该材料总价的1.5倍作为违约金，因改甲供导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。

5）采用上述程序计价后，按本工程中标净下浮率进行下浮（上述4）②市场询价的材料设备价不再下浮）调整确定该变更工程的项目单价。

方法二（无适用或类似定额可套用）：

由承包人报价经发包人审批，当承包人对发包人的审核价有异议时，则按发包人的其他工程合同价执行；若承包人仍不接受，发包人有权另行委托或发包，有权收取该部分价款50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该部分价款的1.5倍作为违约金，因重新委托或发包导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。 
(4)工程量变更幅度：
增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的项目单价确定采用的计价标准和价格信息：工程量增减，单价不予调整。    
33.2变更工程价款和(或)调整工期报告发出和确认的时限：按《深圳地铁置业集团有限公司工程变更管理办法》执行，详见附件。合同履行期间发布新办法的按新办法规定执行。
十二、竣工验收和结算
34竣工验收
34.1承包人提供竣工资料的约定：工程具备竣工验收条件，承包人应按国家、深圳市工程验收有关规定，在工程竣工验收前 14 天内，向发包人提供完整的工程竣工资料（包括竣工图纸）及竣工验收报告；工程验收合格后 28 天内，向发包人按深圳市城建档案馆有关竣工图及综合资料编制规定要求提交完整工程竣工资料（包括竣工图纸、声像资料、影像资料）及竣工验收报告五套（包括原件一套）和光盘五套（完整竣工资料需满足深圳市城建档案馆、发包人及工程师要求）；如承包人提供的竣工资料不完整的，发包人有权不予办理工程竣工手续，工期不予顺延。  
34.9单项工程竣工验收的约定：按政府相关部门规定进行。  
34.10(1)履约评价奖励：
发包人负责组织相关单位对承包人进行履约评价，对履约评价为良好及以上等级的，发包人应给予承包人工程中标价的/ %(1%~1.5%范围内)作为奖励。
发包人对承包人的履约评价具体按建设行政主管部门履约评价办法进行。
(2)优质工程奖励：
对履约评价为良好及以上等级，且取得市级优质工程奖项的，发包人应在履约评价奖励基础上给予承包人追加工程中标价的/ %(1%~1.5%范围内)作为奖励。
34.11如本工程竣工验收质量未达到本合同约定的标准，对承包人的处罚方式如下：详见专用条款36.2。  
34.12发承包双方对工程质量争议委托的质量检测鉴定机构为：深圳市建设工程质量检测中心。  
35竣工结算
35.2发包人指派的竣工结算核对人及核对次数：另行通知。  
35.3承包人提交竣工结算书和结算资料的期限为工程竣工验收合格后30天。
35.4发包人审核竣工结算书的期限为承包人提交竣工结算书和结算资料后90天。
35.5承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料的期限为发包人提出修改意见或补充结算资料要求后30天；发包人核对经修改的竣工结算书的期限为承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料后30天；承包人被视为接受发包人核对意见的期限为承包人收到发包人提出的核对意见后30天。
注：工程竣工结算核对期限可参照以下期限规定
	
	竣工结算书金额
	核对时间

	1
	500万元以下
	从收到竣工结算书和结算资料之日起20天

	2
	500万元~2000万元
	从收到竣工结算书和结算资料之日起30天

	3
	2000万元~5000万元
	从收到竣工结算书和结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从收到竣工结算书和结算资料之日起60天


十三、违约、索赔和争议
36违约
36.1通用条款19.4款所指发包人暂停工程施工持续63天以上发包人违约责任约定：工期顺延。
通用条款31.2款所指发包人不按时支付工程预付款发包人违约责任约定：/   
通用条款31.7款所指发包人不按时支付工程进度款发包人违约责任约定：/   
通用条款35.9款所指发包人不按时支付工程竣工结算款发包人违约责任约定：  /  
发包人违约的其他约定：         /              
36.2通用条款20.4款所指承包人未按时竣工承包人违约责任约定：竣工验收：每延误一天，承包人支付1万元误期违约金。逾期竣工违约金的上限：签约合同价（不含暂列金）的3%。  
通用条款24.1款所指工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：
承包人向发包人支付违约金，违约金为合同价款的3%。承包人需按发包人要求进行返工，整改，其费用由承包人承担。  
承包人违约的其他约定：（1）用工违约
1）如经查实承包人未依法办理劳动用工、社会保险手续的，按承包人违约处理，每出现一例，承包人需向发包人支付违约金人民币 10 万元/次。  
2）在合同履行期间，如经查实承包人拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件的，按承包人违约处理，承包人按拖欠或克扣农民工或劳务工工资的3倍向发包人支付违约金。  
3）未持证上岗每查实一人，承包人须向发包人支付500元/人的惩罚性违约金。  
4）承包人违反本合同关于用工的其他规定，除承担相应的赔偿责任外，每出现一次违法行为，还应向发包人支付惩罚性违约金2万元。  
（2）分包违约
承包人必须执行《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》，进行合法的分包，分包必须符合合同规定。如经查实承包人有违法违规的转包、挂靠和分包的，按承包人违约处理，承包人向发包人支付违约金人民币20万元。  
（3）因承包人责任导致发包人被诉侵权的违约
如承包人违反本合同关于知识产权的规定，或者因承包人责任导致发包人被第三人起诉侵权，且有关生效裁决认定发包人承担任何责任时，构成承包人对发包人的违约。针对每一违约行为，承包人除应全额赔偿发包人因此遭受的任何经济损失之外，对于发包人遭受的非经济损失（如商誉损失）也应当予以赔偿。

（4）因承包人施工或管理责任导致维稳事件发生，且因无法妥善解决，受到政府及相关主管部门书面批评的，应视为承包人违约，每次事件承包人应向发包人支付违约金10万元。 
（5）承包人如有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容或解除本合同。发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任，工期不予顺延：

1）承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人书面同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

2）承包人延期开工达五日或五日以上的；

3）承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定施工进度计划严重拖后，比预定施工进度滞后20日以上的；

4）承包人无正当理由全面停工累计达三日或三日以上的；

5）承包人有停业、倒闭、破产的可能性或财务发生严重困难的情况或因其他因素致使发包人判断承包人已存在不能全面履行合同义务的情形，或承包人违背合同及（或）合同附件的约定的主要义务的；

6）承包人未能有规律和连续地施工累计达三日或三日以上的；

7）承包人发生重大安全质量事故的；

8）工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正达二次或以上的；
9）承包人拒绝修补不合格工程达一次或以上的；
10）有其他比较重大的违约行为。

（6）发包人解除合同的，承包人应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人仍在全部工程完工后进行结算，但承包人因违约而应向发包人承担的赔偿责任不受任何影响。所有承包人违约金的支付都可以由发包人在承包人工程款中直接扣除。
38争议
38.1(2)发包人或承包人一方不愿调解或调解不成的，应采用下列方式之一解决争议(注：只能选择一种方式，在选定的方式前的“□”内打“(”)：
[image: image8.wmf]提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)仲裁；

■向发包人所在地的人民法院提起诉讼。
十五、不可抗力
40不可抗力
40.1发包人承包人约定的其他不可抗力：
(1)平均风力  8  级以上的大风(一般为8级)；
(2)3个小时内降雨量为  50  mm以上的暴雨(一般为50mm)；
(3)  37   摄氏度以上的高温天气(一般为37摄氏度)；
(4)其它：以上数据以深圳市气象局发布的工程所在区域气象数据为准。  
十六、保险和担保
41工程保险
41.3发包人承包人约定工程保险事项：
(1)发包人投保内容：发包人已购买本工程建筑工程一切险、安装工程一切险（含第三者责任保险及所有附加条款和扩展责任），其余的保险由承包人购买。  
(2)发包人委托承包人办理的保险事项：      无        
(3)承包人投保内容：发包人特别要求承包人必须为由承包人雇用的任何人员或任何其它承包人人员的伤害、生病、疾病或死亡引起的索赔、损害赔偿费、损失和开支（包括法律费用和开支）的责任投保不记名雇主责任险以及深圳市行政主管部门要求办理的保险险种，并应在整个雇用期间内保持有效，保险费用由承包人自行承担。其中已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时承包人必须为其办理建筑意外伤害保险，具体按深圳市政府部门相关规定执行。

对于因工作或在受雇用期间死亡或受伤的工人，承包人须根据其雇用合同及发生意外的地点，按相关法律、法规的规定给予补偿。
42.3履约担保金额为：合同价款的百分之十。  
支付担保金额为：不提供  
42.8担保方式和其他担保事项约定：承包人提交的履约保函应为发包人可接受的、在中国境内注册的全国性商业银行出具无条件银行保函。  
十七、合同的生效、终止和解除
45合同份数
45合同份数
45.2合同副本份数：14 ，其中发包人10份，承包人4  份。
合同副本其它保存单位及份数：住建局贰份。  
第四部分补充条款
一、本协议对合同通用条款修改、补充如下：

14. 合同通用条款44.4“发包人和承包人一方依据44.1、44.2、44.3款约定解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，双方签订解除合同协议后本合同解除。对解除合同有争议的，按通用条款第38条关于争议的约定处理。”修改为“发包人和承包人一方依据44.1、44.2、44.3款约定解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，合同自通知送达对方即解除。

二、承包范围的其它约定

1、因补充设计、变更等增加的工作内容由承包人完成，对此承包人不得有异议，并保证按发包人要求完成补充设计或变更增加的所有工程内容。增加的工程内容按合同规定的变更相应条款结算。如因规划调整取消项目或补充设计、变更减少工作内容，需扣除此部分合同价。因规划、用地等原因造成工程招标终止的，投标人自行承担本招标工程所产生的一切费用，不得向发包人提出任何其他费用索赔。
2、合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。
3、承包人将不对工程承包范围发生变化提出任何额外索赔，并保证按合同要求完成变更修改或增加的所有工程内容，否则属于承包人违约，发包人按照该项变更工程造价的20%向承包人索取违约金。
4、承包人拒绝完成或不能按合同要求完成本工程项目的，导致工期延期超过60天的发包人有权终止合同，并按实际完成的合格工程量进行结算。
三、工期要求
1、开工日期：2020年5月 1日（最终以监理单位的开工令为准），不包括承包人准备及搭设临时设施时间，由承包人自行考虑在开工之前完善）。竣工时间为开工后61日历天，该时间节点只许提前不得延后。合同工期总日历天数： 61日历天。

2、承包人理解现场施工对本招标工程施工区域、施工顺序、施工相关节点的影响。并承诺：在投标阶段已经充分考虑施工区域的调整、交叉施工对工期影响的风险，可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日（包含五一、十一、元旦、春节等法定长假）、发包人分包工程的合理工期、设计变更对工期的影响、劳务市场变化的影响、政府大型活动对工期的影响、工地及周边环境等影响因素；并已经采取积极措施，保证按招标/合同约定工期、质量要求移交交付物。
3、承包人在收到中标通知 7天内上报编写切实可行的总体进度计划，并在每月25日前向发包人及监理单位报送下月施工计划，每周日前提交下周的周计划。发现进度滞后，及时调配各项资源，确保计划的实现。如因月实际进度无法按计划完成，发包人有权力暂扣当月部分额度进度款或暂缓当月进度款的支付。承包人未按要求及时提报施工进度计划、月度计划及周计划的，处罚1000元/次。计划包括但不限于以下部分：
（1）回填土质量、压实度及含水率检测计划等；耐根穿刺防水层材料检测及施工完成的蓄水试验检测计划等；水景水池灌水试验计划等

（2）植物材料，园路、广场地面铺装材料，水景水池管道、潜水泵、喷头、面层材料等，户外家具雕塑小品，园林护栏，喷灌喷头、管网等，分批进场计划；
（3）绿化工程，园路、广场铺装工程，园林景观构筑物工程，架空层景观工程、水景水池工程，户外家具雕塑小品等园林设施安装工程，景观电气配套工程，绿地喷灌的喷头安装和调试工程等详细的施工计划；
（4）绿化养护工程计划；
（5）清洗及竣工验收日程安排。
4、发包人可能根据现场工程进展实际状况，对施工工期做调整。承包人承诺及时跟进调整，无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质的完成施工任务。因工期调整发生的相关费用已经包含在投标报价中，发包人不另行支付任何费用。
5、由于现场施工作业面的限制，发包人可能不能一次性提交所有招标范围内作业面，承包人须根据现场的实际情况，及时调整平面布置以及人、机、料的安排，以确保竣工日期目标的实现，承包人不应就此提出任何的工期及费用索偿。同时，发包人要求的总进度计划并不完全保证承包人能按所定的进度计划连续不断的施工，假若因实际施工情况而需要对有关进度计划作出修改时，承包人须予以配合及不能为此而作出任何的索赔。
6、承包人须与本项目的各参与方、政府行政部门、职能管理部门积极协调、配合，使施工工程进度符合主要施工节点及总工期要求。因缺少沟通协调而造成的一切后果如延误工期等，将由承包人负责。

7、逾期竣工违约金计算方法：每延误一天，承包人支付1万元误期违约赔偿金。逾期竣工违约金的上限：签约合同价（不含暂列金）的3%。承包人未按招标文件要求的工期节点要求完成的，或未按现场会议要求的节点工期实施的，处罚10000元/天。
三、项目管理机构及管理要求

1.管理人员配置及管理要求：
1.1 承包人项目管理机构至少满足下表的要求：

	编号
	名称
	工作年限
	任职要求
	人数

	1
	项目经理
	8年及以上
	具备园林工程或相关专业中级职称及以上，2014年至今有过同类工程经验。
	1

	2
	技术负责人
	8年及以上
	具备园林工程或相关专业高级职称及以上，2014年至今有过同类工程经验。
	1

	2
	专职安全员
	3年及以上
	建设主管部门或者其它部门安全生产考核合格取得安全生产考核证书，并在建筑施工企业及其项目从事安全生产管理工作的专职人员。
	1

	3
	施工员
	3年及以上
	园林或土建相关专业
	2

	4
	绿化养护负责人
	10年及以上
	园艺或具备绿化养护技术的熟练技术人员
	1

	5
	造价工程师
	5年以上
	造价员或造价工程师
	1


承包人根据招投标文件和承包合同约定，并按照法规、发包人和工程师的要求，配备足够数量的各专业现场技术管理人员，在项目部指挥下开展各项生产工作。承包人的三类人员（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）必须取得安全生产考核合格证书，方可担任相应职务。
1.2 如承包方的项目管理机构在履约期间出现以下情况：
（1）承包人的项目机构主要人员不到位时，承包人按项目经理和项目技术负责人（总工程师）1000元/天支付违约金、安全员各500元/天支付违约金；
（2）未经发包人批准，擅自更换主要管理人员，项目经理和项目技术负责人（总工程师）按每次10万元、安全员按每次5000元；
（3）工地的项目组织机构设置与中标时的承诺不一致时，承包人支付违约金5万元；
（4）项目机构的主要人员在本项目部内兼任两项或两项以上职务，承包人支付违约金5万元； 
（5）发包人或监理工程师要求承包人替换项目机构中的不称职人员，而承包人不予替换的，则承包人支付违约金10万元；
（6）中标后承包人在合同履行期间要求变更项目机构主要人员的，承包人按项目经理每次10万元支付违约金，项目技术负责人（总工程师）、安全员各每次1万元支付违约金。

1.3必须有合同内上报的，并经发包人认可的现场项目负责人常驻现场，如有更换必须提前30天提出申请，在未经发包人批准的情况下不得随意更换，离开现场1天以上须经发包人批准。对不符合要求及擅离岗位的，发包人有权进行处罚，严重的可以责令更换。
1.4承包人主要管理人员从周一至周五早上8点半至18点必须在岗，如果有事需要离开1小时以上4小时以下必须向负责工程师请假，如果需要离开4小时以上必须向工程师和项目经理请假，未经同意私自离岗，项目经理处以违约金2000元/次，其他管理人员500元/次；如未经同意私自离岗超过1天的，对项目经理每天处以违约金5000元，对项目技术负责人、安全员等管理人员每天处以违约金1000元。

1.5承包人安全管理人员必须全天在岗，并人证相符，参加监理组织的安全检查。

1.6 每月25日前向发包人、监理书面报送《工程月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。
1.7 承包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬。
1.8 承包人必须服从监理工程师的指挥，按监理工程师的指令、设计图纸和技术规范进行施工。如有违反，监理工程师有权提出停工或责令被中标人返工，由此造成的损失概由承包人负责。
1.9 承包人应根据发包人及监理工程师的指令，向发包人提供应由承包人供应的各类材料的样品，样品经发包人审定后应置放于样品室内，监理工程师将按照此样品检查承包人施工时实际使用的材料是否符合发包人的要求，承包人提供材料样品的费用已包含在合同价款中。
1.10承包人应按合同规定的承包范围及图纸、规范、标准、合同的要求保质保量按期完成规定的工程内容。施工过程中承包人须按监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受监理工程师的检查，为检查提供便利条件。
1.11在开工前编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划，设备、施工组织一览表、材料、半成品进场计划，报送监理工程师及发包人。
1.12 承包人必须服从工程师的指挥，按工程师的指令、设计图纸和技术规范进行施工。如有违反，工程师有权提出停工或责令承包人返工，由此造成的损失概由承包人负责。

1.13 承包人必须服从工程师的指挥，按工程师的指令、设计图纸和技术规范进行施工。如有违反，工程师有权提出停工或责令承包人返工，由此造成的损失概由承包人负责。
1.14 承包人的配合费用涉及工作包括但不仅限于如下所述： 

1.14.1 施工现场垃圾清理与场地保洁：从土建移交后至竣工交付前这段时间内场地内所有垃圾（包括分包产生的垃圾）由承包人统一清理。 

1.14.2安全文明施工管理：包括场地内分包单位工人的判别（工牌），施工过程中监控督促本承包人的工人规范用电用水，场地内临时厕所的设立及严防随地大小便，场地内墙面玻璃无乱涂乱划，场地内无违规住人。 

1.14.3成品保护：在土建总包单位进场前做好自身成品保护措施后，做好成品保护巡查和现场工人教育，对成品被破坏负保护不力责任。 

2、现场管理要求

2.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，如《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》、《关于加强建设工程安全文明施工标准化管理的若干规定》（深建规〔2018〕5号）和《深圳市建设工程安全文明施工标准》（深建标〔2018〕1号）等法律法规、标准规定的要求严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施（此项费用已计入合同价），消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2.2承包人在进场后须服从监理的管理，包括现场的材料运输、材料存放、临时水电的安排、成品保护、施工垃圾清理等工作，同时做到现场安全生产、文明施工的各项要求，并对其装修范围内自身的成品及半成品负责保护。
2.3承包人进场后，首先对各自接到的施工场地范围内的基准线、标高等进行核对，专业工程施工完毕后均应验收移交，移交后的成品保护、残损、丢失等均由承包人负责。
2.4承包人需在投标阶段按发包人要求，熟悉图纸，掌握设计意图与要求，参加设计交底，对施工图中出现的差错、疑问，应提出书面建议。如需深化设计，在保证原施工图中的材料、材质、规格、效果等保持不变的基础上，对原施工图中节点不详细、作法不明确的地方进行细部补充设计。因图纸设计深度不足，在保证效果质量、材质不变的前提，如需变更设计，应按照相应程序报审，经相关单位签证后实施。
2.5承包人必须根据发包人提供图纸上的所有尺寸进行现场的实际勘测，如发现施工现场的尺寸与图纸不符之处应立即与发包人或设计人员联系、确认；否则，由此产生的责任由承包人承担。
2.6必须严格按照设计图纸及发包人发送的发包人变更单进行施工，施工前应认真审图，现场核对尺寸、标高，组织图纸交底会审，编制施工方案报监理及发包人人员审核，进行技术交底，坚持样板引路，园林绿化施工基面必须经总包、监理办理移交手续后方可进行园林绿化施工，重要工序的施工一定要先向监理及发包人人员报验，报验合格后方可进行下一道工序。
2.7承包人在施工过程中，未经发包人、监理验收合格不得进入下道工序，并同时报验工程相关资料。如未经验收工序，自行进入下道工序，第一次处罚5000元，第二次处罚10000元，三次及三次以上按20000元/次累计处罚。
2.8必须服从《物业开发总部项目部安全质量工作考核指引》的要求。合同履行期间发布新办法的按新办法规定执行。
2.9承包人须自费补充因操作不小心、贮存不当、或工艺低劣(不管是在最初安装时或是在后来拆卸再安装时发生的)而损坏的任何设备材料。
2.10施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，工程建设中多余材料、建筑垃圾必须通过专用通道运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，承包人每次向发包人支付违约金10000元/次；以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。

2.11已完工程成品保护的特殊要求：在未移交发包人或接收单位前，负责已完工程的保护，保护期间发生损坏，承包人在规定时间内自费予以修复。
2.12交工前清洁施工现场的要求：按照深圳市环境卫生管理部门的有关规定，交工前清理施工现场及周围的余土、垃圾、生产和生活临时设施并达到约定的要求。做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
2.13在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，否则由此发生的费用及由于承包人责任造成的罚款由承包人负责。
2.14发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

2.15必须服从发包人发布的有关本工程管理的相关规定、考核办法及通知要求等。制度有更新的按最新发布的执行。
2.16承包人安全管理人员必须全天在岗，并人证相符。参加监理和土建总包组织的安全检查。合同期内施工现场发生生产安全事故或重大险情的，给予处罚。处罚类型包括：在地铁工程建设范围内通报批评，取消事故单位的年度各种先进单位的评选资格，责成施工单位法人代表、分管领导或项目经理自深圳地铁工程建设范围内公开检讨，建议施工单位撤换项目经理或副经理，年度内施工现场树立“安全生产红色警示牌”，年度内安全生产履约评价为不合格等。除认定年度安全生产履约评价不合格外，不同类别事故和险情的其他处罚分别见表3-1和表3-2(5.9条中深圳市地铁集团有限公司地铁工程施工单位安全生产考核与奖罚办法的表3-1和表3-2不适用)。表中的事故次数指年度内合同项目所发生的事故次数。
被政府事故调查组认定不属于生产安全事故但属于施工现场发生的其他工伤事故,处罚金额为表3-1中相应数额的50%。对于前期工程和安装装修工程发生的不属于生产安全事故但属于施工现场发生的其他工伤事故的，首次处罚金额为表3-1中数额的25%。
合同期内事故和险情的罚款总额不超过合同总价的15%。

         施工现场安全生产死亡事故处罚            表3-1
	一次死亡
次序
	1人
	2人
	3人以上
	10人以上

	第1次
	1． 罚款200万元
2．项目经理公开检讨
	1．罚款500万元
2．分管领导公开检讨
	1．罚款300万/人
	1．罚款400万/人

	
	2． 
	
	2．施工单位法人代表公开检讨

	
	3．取消事故发生年度的各种先进单位的评选资格

4．年度内在施工现场立“安全生产红色警示牌”
5．建议施工单位撤换项目经理或副经理

	第2次
	1. 罚款250万元
2. 分管领导公开检讨
	1．罚款600万元
	1．罚款400万/人
	1．罚款600万/人

	
	1． 
	2．施工单位法人代表公开检讨

	
	3．取消事故发生年度的各种先进单位的评选资格

4．施工现场立“安全生产红色警示牌”
5．建议施工单位撤换项目经理或副经理

	第3次
	1．罚款300万元
	1．罚款700万元
	1．罚款500万/人
	1．罚款800万/人

	
	2．取消事故发生年度的各种先进单位的评选资格

3．施工单位法人代表公开检讨
4．施工现场立“安全生产红色警示牌”
5．建议施工单位撤换项目经理或副经理

	备  注
	后一起事故的罚款比前一起事故罚款增加50万
	后一起事故罚款比前一起事故罚款增加100万
	后一起事故罚款比前一起事故罚款增加100万/人
	后一起事故罚款比前一起事故罚款增加200万/人


施工现场安全生产重伤和重大险情处罚      表3-2
	分     类
	处       罚

	重伤事故
	3人以上集体中毒住院的
	1．取消全年的安全生产先进单位的评选资格
2．处罚7~10万元

	
	事故直接经济损失100万元以上
	

	
	重伤（含急性中毒）事故
	1．取消全年各种先进单位的评选资格；
2．每1人罚款10~20万元（伤残等级为十级的10万，每增一级加罚1万元。不提供伤残等级证明的，按20万处罚）。
3．施工单位项目经理在地铁工程建设范围内书面检讨。

	重大险情
	施工造成地铁运营中断、道路交通中断、重要通讯中断、燃气泄漏气、火灾，隧道冒顶、较大地面坍塌
	在地铁工程建设范围内通报批评

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次及以上

	
	
	罚款25万元
	罚款40万
	罚款55万
	罚款70万元

	
	施工造成民用通讯中断、电力中断、漏水,洞内塌方/涌水/涌泥,一般地面坍塌,或被媒体曝光的交通事故和其他性质严重的安全险情
	在地铁工程建设范围内通报批评

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次及以上

	
	
	罚款15万元
	罚款25万
	罚款40万
	罚款60万


3、材料设备管理
3.1材料进场前的要求
对重要的材料、构配件及设备在订货前必须征得监理同意报发包人备案方可订货。承包人按合同约定，施工前1个月提供主要材料的品牌和厂家报监理和发包人，如需要考察，由发包人确定种类，考察费用由承包人承担。凡未经审批或备案同意进场的材料，一律不得进场。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部责任。主要设备（材料）出厂前，发包人、监理将组织人员赴供货厂家进行出厂检验，出厂检验所发生的费用由承包人负责，参加检验的发包人、监理的食宿、交通费用由承包人承担。
3.2材料进场时的要求
物单必须相符。如有任何一项不符，应进行退货或要求供应商进一步提供材料的相关资料。进入施工现场的各种原材料、半成品、构配件都必须有相应的质量保证资料。相关材料都必须盖有单位的红章并标明出厂日期、生产批号或产品编号。苗木进场需有苗木出圃单，植物检疫证（应施检疫的植物）。
3.3材料进场后的要求
（1）工程上使用的所有原材料、半成品、构配件及设备，都必须事先经监理审批后方可进入施工现场。未报批导致的损失或影响，均由承包人负责。
（2）所有进入现场的原材料与提交的资料在规格、型号、品种、编号上必须一致。
3.4材料技术要求
（1）承包人根据施工图、技术规格、材料样板及相关规范要求提供材料、设备。如承包人提供的材料、设备与上述要求不符时，发包人有权要求承包人更改并提供符合技术规格要求所述的设备及材料，而不作任何费用变更。
（2）材料进场前必须履行报验手续，进行下道工序施工前必须通知监理验收，验收合格后方可进行下道工序施工。
（3）在发包人或监理提出要求时，配合发包人或监理在生产过程中对原材料、半成品、成品及加工过程进行抽查，此费用包含在合同价款中。发包人有权对承包人采购的材料、设备及施工成品、半成品另行进行质量检测和试验，对检测和试验不能满足要求的，承包人应承担全部检测和试验费用，并返工整改直至合格。
（4）承包商根据相关规范要求进行材料、设备送检，送检机构执行地铁最新入库的名单。

（5）发包人认定样板或品牌的材料和设备，进货时按样板质量验收，如发现不符合样板质量或未按照批准的品牌进行采购，发包人有权要求承包人清退、更换该材料或设备，并处以按材料款的20%向发包人支付违约金。
4、施工样板管理
4.1施工样板要求
（1）根据需要，发包人可要求承包人制作施工样板。承包人制作的施工样板，经发包人检验合格后，由发包人、承包人双方封存。样板作为发包人竣工验收的实物标准。制作样板的全部费用，由承包人承担，已包含在投标报价中。
（2）材料样板：承包人根据施工图、技术规格、设计材料样板及相关规范要求在相关工程施工前规定时间内提供材料、设备样板。样品板应按发包人指定的统一模式及要求提供，并将获批准的样板（一式两份），交到工地，一份保留在工地现场，一份保留在发包人处。所有材料成品和半成品必须在大批定货前送审，监理、发包人确认后方可订货。未经送审即使用的材料，发包人要求更换的，承包人需无条件进行更换。
（3）展示样板：本项目计划在指定位置设置展示样板，承包人需配合提供园路、广场铺装材料，水景水池面层等实物材料展示样板；灯具按1:1提供实样，灯具含光源、电路控制；小品、雕塑按适当比例缩放制作小样，处理工艺、材质、颜色需符合设计要求；植物材料、水景水池管网、潜水泵、喷头、户外家具、园林护栏、喷灌喷头、管网等以彩色实物图片形式制作展示样板。胸径12cm以上乔木、冠幅2m以上灌木需实地号苗，提供彩色实物照片，照片须有尺度参照物，经确认后制册封样。制作展示样板的全部费用，由承包人承担，已包含在投标报价中。
4.2施工样板实施
（1）全面施工前，由发包人、监理、承包人在工程实体上共同选定施工样板的位置，承包人制定施工方案、质量标准，报监理、发包人审批。
（2）施工样板工程原材料、构配件、设备等必须符合设计要求、国家和地方规范标准及合同约定。材料、构配件、设备进场应履行申报制度，提供产品合格证、材料质量检测报告及产品说明书，由监理按有关规范要求见证取样。
（3）施工样板完成后由承包人进行自检，做好记录，报监理、发包人验收，验收合格后方可开始现场的全面施工，不合标准的样板需由承包人自费拆卸及重新修建，直至合格为止。
（4）本项目需要实施的施工样板，需按下表清单实施：
（发包人可视情况增加或减少样板种类，承包方需无条件配合实施且不另行增加费用）
施工（工序）样板目录清单：
	序号
	表单名称
	验收主体
	样板要求

	1
	园路、广场铺装工艺样板
	发包人、监理单位、设计单位
	各工艺样板需严格按图纸施工，可合并在同一个工艺样板内实行，也可分开实施，需明确反映各道工序实施情况。工艺样板未通过验收的，不得进行大面积施工。

	2
	园林护栏安装工艺样板
	
	

	3
	木平台安装工艺样板
	
	

	4
	景观构筑物安装相应部位工艺样板
	
	


5、成品保护管理
5.1总体要求
成品保护应遵循“谁生产，谁保护”、“谁破坏，谁负责”、“承包人监管”原则。责任划分： 

（1）对于不存在工作面交接的成品，由成品供应或者安装单位负责；存在工作面交接的成品保护，在完成保护措施报验和工作面交接之后，由后续施工单位负责。
（2）如果成品保护责任方未按要求完成成品保护工作，或未做到位而造成的成品破坏，无论是否有明确责任单位，所有损失由成品保护责任方承担。另外，根据现场实际情况需要采取二次成品保护措施所发生的费用均由承包人负责。
（3）如果成品保护责任方已按要求完成成品保护工作，其产品仍被破坏，若成品保护责任方有明确证据指证责任单位的，由责任单位赔付所有直接和间接损失。若不能明确责任单位，则由成品保护责任方负责。如各当事方对责任争执不下，则由监理进行仲裁，知会发包人。没有明确证据证明破坏单位，但破坏痕迹明显，且无其他相同单位在此施工，则修复费用由该单位承担。若有多家相同单位在此施工，则修复费用由多家均摊。
（4）公共区域的成品、设施如电梯、入户门、疏散门、管井门等各单位均有保护的义务，若该区域的成品、设施发生破坏，而确实没有明确的破坏单位，则该区域所有施工单位均应承担修复费用，承担费用的比例应按照该区域所有单位承包合同价的比例确定。
5.2具体实施要求
（1）承包人应在提交施工组织设计同时提交所有成品保护范围内的成品保护方案并通过监理及发包人审核，需针对园路、广场铺装的材料、半成品、成品重点形成方案。
（2）承包人现场必须设一名成品保护人员，其统一由承包人进行协调管理，组织成品保护人员对整个施工现场的巡视和检查，防止成品、半成品被破坏。
（3）先施工的单位必须向后施工办理书面交接手续，双方签字认可，后施工单位应对施工区域内的所有成品、半成品履行保护的责任和义务。
（4）承包人对本单位施工的成品、半成品负责保护，若有其他施工方向承包人进行移交的，经三方签字确认后由承包人进行成品（半成品）保护管理，移交后的产品由承包人看管，发生损失由承包人承担。
（5）工程交接验收单、成品移交以监理/发包人签字确认为准。无正式工程交接验收单，成品或半成品损坏丢失由承建单位自行承担。

6、加工管理要求
6.1承包人需在投标文件承诺的加工厂组织本项目材料加工，进场后组织各相关单位对加工厂加工管理、加工能力进行考察，并提交本项目材料加工排期情况，承包人不得更换加工厂的，如需更换，则需经发包人考察批准，并缴纳10万元违约金。胸径12cm以上乔木、冠幅2m以上灌木实地号苗后，不得更换苗圃场，如发现有更换，则需经发包人考察批准，并缴纳10万元违约金。
6.2户外家具灯具、园林小品雕塑、异形石材等制作期间，需指派专业工程师到加工厂对加工情况进行巡查，不少于每月2次，并每月底向监理单位及发包人提交巡查报告，报告包括加工整体情况、加工质量评估、材料情况分析、巡查照片等内容。未按要求开展以上工作的，发包人有权每次处罚3000元。
6.3需要在加工厂进行取样的材料，由承包人在监理见证下组织材料送检工作；发包人、顾问单位、监理单位有权对加工情况进行不定期检查，承包人无条件配合检查工作。以上产生的费用均由承包人承担，已包含在投标报价中。未按要求配合开展以上工作的，发包人有权每次处罚3000元。
6.4根据工程进展，发包人有权安排监理工程师或业主工程师常驻加工厂，监督加工厂的材料加工进度及质量，承包人需配合督造事宜，且以上产生的食宿及交通等相关费用均由承包人承担，已包含在投标报价中。
7、承包人与总包单位、精装修单位存在界面接口问题，承包人须严格按照合同和图纸约定界面、接口进行施工，对于未划分清楚、新增的、有分歧的部分，现场监理、业主有权对界面划分进行局部调整，承包人须接受协调结果。
7.1消防道路及登高场地结构由总包方负责完成，后续铺装工程以及除此之外的小区路结构、铺装所有工作均由园林施工方负责完成。
7.2园建相关的二次防水工程，水景工程中的土建、铺装、防水、设备井，土方工程，由园林施工方完成。
7.3架空层装饰墙面、天棚装饰、景观电气工程等由园林施工方负责。

7.4滤水层（无纺布、排蓄水板等）由园林施工方负责。
7.5景观给排水配套工程：总包方预留好景观绿化用水点，接驳点（含阀门井）以后所有工作内容均由园林施工负责完成；景观排水工程由园林施工方施工，排水管网由总包方施工，园林施工方负责接至总包方完成排水管最近的排水井。

7.6电气工程：架空区域外园建及其景观电气配套工程，园林施工方负责将电缆接入总包配电箱中，总包配电箱（不含）以后的全部电气工作内容由园林施工方负责施工。架空层的电气安装工程由总包方施工。

8、其它管理要求

   8.1承包人若因吊篮搭设需要，对剪力墙部位有预留洞口需求的，需在施工方案内明确，经监理单位、顾问公司、设计单位、发包人审核确认后由总包方组织预留。若不具备预留洞口条件，由施工单位自行考虑其他措施，不得影响工期。以上费用已包含在投标报价中。
8.2承包人使用总包单位塔吊、施工电梯时，不因总包单位调整塔吊、施工电梯拆除时间而提出费用、工期索赔。
8.3本项目景墙外立面贴面材料，园路、广场铺装材料需保持一致，以保证整体观感效果，以发包人确认的封样材料为准。
8.4土方工程及地形塑造应满足本工程设计要求及发包方要求，回填土需满足绿化种植要求；所有苗木规格必须大于或等于设计图纸中的规格，否则按照 “货不对板”相关条款对承包方进行处罚；所有苗木不允许出现断头树；乔木树种的支撑采用设计要求的支架方式，特殊乔木支撑采用铁艺支撑方式。
8.5绿化工程养护期的施工用水的水费由发包人承担，除此外其它费用均由承包人承担。养护要求：养护人员至少3人，要求编制专项的养护方案，养护期内必须专人负责日常管理和养护，养护的计划及日程需报监理工程师和发包方确认。
    8.6承包方的材料进场时需对石材等材料进行自检及将苗木编号标记，每棵乔木需在树干上挂上写明品名、胸径、树高、冠幅尺寸的名牌。
8.7承包人需安排一名人员进行数字工程系统的录入工作，并按举牌验收相关规定负责举牌验收资料的整理归档，数字工程的实施成果接受发包人的检查，并与项目验工计价挂钩，发包人有权根据数字工程检查的情况暂扣部分或者不予进行当月验工计价工作。
8.8承包人需配合发包人聘请的第三方评估的检查，接受第三方评估的排名结果，并按照深铁置业相关制度执行，接受奖惩结果。
    8.9安全、质量方面的管理须服从深圳市地铁集团有限公司及深圳市地铁集团有限公司的相关制度、文件管理要求，制度有更新的按最新发布的执行。特别提醒包括但不限于以下管理办法：
	工程样板引路管理规定
	2018年修订

	工程安全文明施工管理作业指引
	2018年修订

	工程项目安全质量管理工作指引
	2018年修订

	工程项目安全质量考核工作指引
	2018年修订

	安全生产责任制（暂行）
	2018年修订

	工程安全质量突发事件应急预案
	2018年修订

	施工图交底及会审工作指引
	2018年修订

	工程验收管理工作指引
	2018年修订

	专业工程分包单位考核管理工作指引
	2018年修订

	工程维修管理工作指引
	2018年修订

	乙购关键材料设备业主审批管理办法
	2018年修订

	工程材料设备现场管理指引
	2018年修订

	深圳市地铁集团有限公司安全生产责任制
	2017年

	深圳市地铁集团有限公司信息安全管理办法（试行）
	2017年

	深圳市地铁集团有限公司职业病防治管理暂行办法
	2018年

	深圳市地铁集团有限公司安全生产约谈管理办法
	2018年

	深圳市地铁集团有限公司工程建设地下管线设施安全保护管理办法
	2018年

	深圳市地铁集团有限公司三防应急值班管理办法
	2018年

	深圳市地铁集团有限公司突发事件信息报送管理暂行办法
	2018年

	深圳市地铁集团有限公司危险性较大的分部分项工程安全管理细则
	2018年

	深圳市地铁集团有限公司工程设备材料管理规定
	2019年


8.10在施工过程中应对发包方已提供的地下管线、邻近建筑物及已完工产品采取各项切实有效的措施。不得损坏或污染地下管线、邻近建筑物及已完工产品。所有的饰面工程在验收时必须表面清洁并表现材料本身原有的色泽。
8.11承包人在投标过程中已详细理解本招标要求和招标图纸，对于其中产生歧义或不明确部分的内容，必须在投标前向发包人提出，否则最终将按照发包人的理解进行解释和确定。
四、工程量清单的计量计价
本合同为综合单价包干合同（除暂列金额外），除招标文件约定外各项费用按现行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及现行深圳市补充计价规范的规定计量与计价：

1、分部分项工程量按上述计量规定以实际完成经验收合格的数量计量。
2、承包人关于措施项目清单的投标报价为包干金额，承包人必须承担这些项目的所有风险及费用，且不因工程变更而作调整。该项工作发生费用由承包人在投标报价中根据施工图及现场情况自行考虑。如无报价，发包人视为该项费用已包含在投标报价中，承包人可根据工程的实际需要，自行添加措施项目，一旦中标后所有费不因任何原因进行调整。措施费支付按分部分项工程部分计量占总清单价部分的相同比例计量计价，上限为承包人中标报价。
（1）安全文明施工措施费：按该项工程价款及完成情况，以项为单位计价。按下表规定的阶段按比例计价。该合价包括：为满足深圳市及发包人规定的安全和文明施工的要求和条件，所必须的临时设施、安全施工、环境保护、现场文明施工等的全部工程和工作内容。承包人应充分考虑交通疏解、城市卫生及环境整治、工程实施的需要以及发包人为配合深圳市的各项大型活动或其他原因而产生的多次搭、拆临时设施及围挡的费用。围挡形式、尺寸、结构及材料必须经监理工程师和发包人的批准同意，并完成临时设施、施工围挡、安全施工、文明施工设施的设计、建设、安装、倒换、移位、拆除、维护、清理场地等全部工作内容。本项费用作为合价项目，在合同履行其间，除非承包人就根据发包人的要求按照监理工程师的书面指令实施的非承包人原因引起的现场围挡或临时设施所付出的额外费用和开支提出索赔要求外，发包人将不予调整安全文明施工措施费。本费用包括场区现有围栏修复、维护、改造、拆除、清运等所需全部费用。按以下方式计价：
	根据以下情况
	安全文明施工措施费计价比例

	完成单位工程合同总价的10%
	50%

	完成单位工程合同总价的40%
	25%

	完成单位工程合同总价的70%
	20%

	竣工评价合格
	5%


（2）履约担保手续费：按该项工程价款及完成情况，以项为单位计量计价。
（3）夜间施工费：按该项工程价款及完成情况，以项为单位计量计价。该合价包括：为满足合同工期要求而采取的夜间施工、赶工、自备电源补贴等全部工作内容和费用。
（4）赶工措施费：按该项工程价款及完成情况，以项为单位计量计价。
（5）雨季、防汛、防台风措施费：按该项工程价款及完成情况，以项为单位计量计价。该合价包括：为满足合同工期要求而采取的雨季施工增加费、赶工费及防汛、台风期间的排水、安全防护措施等全部工作内容和费用。
（6）已完工程及设备保护费：以工程量清单表中该项价格为一项，按该项工程价款及完成情况，以项为单位计量。该合价包括竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需全部工作内容的费用。该合价包括：该项目的设计、施工、竣工、维护、保修、临时设施、场地租用等的一切费用和全部工作内容。
（7）地上地下设施及建筑物的临时保护费：以工程量清单表中该项价格为一项，按该项工程价款及完成情况，以项为单位计量。该合价包括：对施工现场既有建筑物、构筑物、管线等进行临时保护、加固等产生的费用。特殊项目需对地上地下设施建筑物的临时保护措施进行专项设计，可将此费用在工程建设其他费用中列项计算。
（8）二次搬运费：按该项工程价款及完成情况，以项为单位计量。该合价包括：场地内外材料的二次或多次倒运费等全部工作内容和费用。
（9）混凝土钢筋混凝土模板及支架、脚手架总价计价。包括：搭设、摊销、拆除、施工期间的维修和更换新料、材料整理、堆放及场内外运输、清理场地等全部工作内容和费用。
（10）垂直运输机械费：以工程量清单表中该项价格为一项，按该项工程价款及完成情况，以项为单位计量。该合价是指施工所需的各种垂直运输机械台班费用，不包括垂直运输机械的进出场运输及转移费用、一次安拆费用、路基铺垫等费用。
（11）大型施工机械设备进出场及安拆费：按该项工程价款及完成情况，以项为单位计量。该合价包括：机械整体或分件自停放地运至施工现场或由一个工地运至另一个工地的机械进出运输及转移费用。机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工、材料、机械费、试运转费以及安装所需的辅助设施费用、清理场地等全部工作内容和费用。

（13）施工排水、降水费：以工程量清单表中该项价格为一项，按该项工程价款及完成情况，以项为单位计量。该合价包括但不限于：进场施工至工程竣工验收合格并移交发包人期间为施工场地内排水、降水所建设的截水沟、排水沟、集水井、降水井、挡墙等建筑物，抽水、排水泵等机械设备及其人工、动力、燃料等，临时设施、安全施工、环境保护、现场文明施工等的全部工程和工作内容。
（14）总包管理服务费=景观专业承包合同价款×费率（费率为2.5%，费率不可变动）；由工程承包人直接支付给总承包人；总承包管理服务费支付方式：总包管理服务费分三次支付总承包方，本项目承包人办理进场手续时，需一次性支付总包管理服务费合计的30%给总承包方；完成分包合同造价50%时，再付至总包管理服务费合计的90%；总承包工程竣工验收前1个月内，支付至总包管理服务费合计的100%。（总包管理服务费包含了分包管理费和总包配合费）
（15）其他投标人认为应该增加的费用：以工程量清单表中该项价格为一项，按该项工程价款及完成情况，以项为单位计量。

五、新增综合单价中的人工、材料及设备（含机械台班）价格
新增综合单价中的人工、材料及设备（含机械台班）价格价格按监理工程师发出变更指令当月的深圳市建设工程造价管理站发布的《价格信息》上公布的价格计算；该期《价格信息》上未公布的材料价格，可参考最接近施工时间《价格信息》上的价格或中标清单工料机内的单价。《价格信息》上未刊登的材料（设备）单价，其价格按照发包人发布的询价相关规定，由监理工程师组织发包人、承包人、设计单位，必要时邀请政府造价管理部门参加，共同通过询价确认。发包人对询价结果有最终确认权。如果询价结果不能及时为发、承包双方共同认可，发包人有权自行定价采购。

六、变更估价按照下列的下浮率调整，确定变更价款
（1）下浮率:按中标“净下浮率”
净下浮率=〔1-（投标报价-不可竞争费用）÷（招标控制价-不可竞争费用）〕×100%。
（2）变更价格=变更施工图预算×（1-净下浮率）。

七、人工、材料调差

在工程施工期间由于非承包人原因引起的用于本工程的人工、主要材料的价格波动超过±5%时可调整，可调价格的人工、材料： 
	可调差的工料机名称及规格
	单位

	无
	


调整原则为：可调价格材料的施工期间市场价格相对于基准价（即投标期(商务标的编制日期)《深圳建设工程价格信息》发布的某种工日价格）的浮动超过±5%，则对超过正常浮动范围的部分进行调整，原则上在合同的建设期内按月调差(市场价格以当月《深圳建筑工程价格信息》价格为准）。对于未列出的材料，无论市场价格波动程度均不予调差；所有变更也不参与调养。价差调整部分不计企业管理费、利润。
八、验收要求
1、质量验收等级：合格。承包人在施工现场必须配备合格、齐全的管理人员，建立完善的质量、进度保证体系，并按招标方提出的要求进行整改。
2、应按有关规范、设计要求及发包人的指令进行施工，随时接受发包人的检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向发包人提供与工程质量有关的技术资料并按检查结果进行整改。
3、各项验收资料需按发包人要求时间内（已现场工期为准）完成并自检合格后提交相关责任部门。如不按时提交发包人将按情节严重给予每天5000元以上罚款。
4、各项验收需按发包人要求时间内完成并取得相关合格证明（已现场要求时间为准），验收产生的各种费用全部由承包人承担。
九、结算方式
单价包干项目按经发包人相关程序确认的实际完成工程量和投标时填报的综合单价进行结算；总价包干项目，结算时不作任何调整。
发包人收到竣工结算书及结算资料后，在专用条款约定时间内，未确认或提出异议的，不视为认可承包人提交的结算书。
承包人不得高估冒算，如承包人结算的送审价高出发包人审定价15%，承包人按以下方式承担违约金：违约金＝(承包人送审造价－发包人审定价×1.15)×10%，在结算造价中以违约金形式扣除，并降低承包人在发包人供应商评估体系的排名。
第四章  合同文件格式
协议书
发包人(全称)：深圳市地铁集团有限公司
承包人(全称)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
一、工程概况
工程名称：深圳地铁塘朗F地块展示区景观工程
工程地点：深圳市南山区

工程规模及特征：园林景观面积约2950平方米。塘朗车辆段F地块展示区景观工程全部工作内容，包括但不限于：土方工程、园建工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、绿化养护工程（1年养护期）等。
资金来源：自筹。
二、工程承包范围
1.房建工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)
	土石方工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	金属门窗工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	基坑支护工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	智能建筑工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	地基与基础工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


桩基类别：
桩径：数量：
	通风空调工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


空调面积：平方米
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


设计冷负荷：冷吨

	主体结构工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


混凝土 SHAPE \* MERGEFORMAT 


砌体 SHAPE \* MERGEFORMAT 


钢结构
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


网架 SHAPE \* MERGEFORMAT 


索膜结构
	室外环境工程
	(

	装饰，装修工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


二次装修
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


幕墙：平方米
	电梯工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


电梯部
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


自动扶梯部

	屋面及防水工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	消防工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	建筑给排水工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	燃气工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


户数：户
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


庭院管：米

	建筑电气工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	其它工程
	


2.市政工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)
	七通一平工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


万平方米
	给水管道工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


米

	挡墙护坡工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


长：宽：高：
	给排水构筑物工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	软基处理工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


万平方米
	泵站工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


平方米

	道路工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


长：宽：
	电信管道工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


米

	桥梁工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


座
	电力管道工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


米

	隧道工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


长：宽：高：
	路灯照明工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


座

	排水管道工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


雨水管：米
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


污水管：米
	道路改造工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


长：宽：

	排水箱涵工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


长：宽：高：
	绿化工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	交通监控、收费综合系统工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	燃气工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 


米

	交通安全设施工程
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	其它工程
	


3.其它工程：无。
三、合同工期
开工日期：2020年5月1日（最终以开工令为准）。
竣工日期：2020年6月30日（以实际开工日期推算为准）。
合同工期总日历天数61天。
标准工期天(指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。
四、质量标准
本工程质量标准：合格。
五、签约合同价
人民币（大写）                              (¥                 元)；

其中：不含税价     元，增值税金额    元（最终以税务局实际开票金额为准），暂列金    元。合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整；
⑴安全文明施工费：

人民币（大写）                              (¥                 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                              (¥                 元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                              (¥                 元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）                              (¥                 元)。

六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款4.1款的规定一致：
1.协议书；
2.中标通知书；
3.专用条款和补充条款；
4.通用条款；
5.投标文件；
6.标准、规范及有关技术文件；
7.图纸；
8.工程量清单；
9.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
10.发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
11.工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：年月日
订立地点：
发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。
	发包人(公章)：
	深圳市地铁集团有限公司
	法定代表人或授权代表：

	住    所：
	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦
	

	电    话：
	0755-23992600
	传    真：

	开户银行：
	招行地铁大厦支行
	开户全名：

	账         号：
	755904924410506
	邮政编码：

	项目主管部门经办人及电话：
	0755-2399YYY
	项目主管部门审核人： 

	合约部门经办人及电话:
	0755-23882572
	合约部门审核人：

	承包人(公章)：
	
	法定代表人或授权代表：

	住    所：
	
	

	电    话：
	
	传    真：

	开户银行：
	
	开户全名：

	账    号：
	
	邮政编码：

	承包商经办人：
	XXX
	承包商经办人电话：

	合同签署地点：
	深   圳
	

	时      间：
	2018年   月    日
	


附件:
工程质量保修书
发包人(全称)： 深圳市地铁集团有限公司 
承包人(全称)：                                
为保证     (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。
具体质量保修范围，双方约定如下：                  
二、工程质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方约定本工程质量保修期如下：
· 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
· 屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为   2  年(最低为5年)；
· 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  2   年(最低为2年)；
· 供热和供冷系统工程为   2  个(最低为2个)采暖期、供冷期；
[image: image51.wmf]装饰装修工程为     年；
■其他项目保修期约定：   保修期为2年。                                 
三、工程质量保修责任
1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后７天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。
2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
四、工程质量保修费用
工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。
五、工程质量保证方式
工程质量保证方式可采用以下方式：
质量保证金：
发包人承包人约定本工程的质量保证金为结算价的  3    ％，具体为：
六、质量保证金的支付
采用质量保证金方式，发包人在工程竣工验收合格满五年后由承包人发起付款申请，经发包人审批完成后14天内，将防水和防渗透工程质量缺陷保修金（不计利息）支付给承包人；其他剩余工程质量缺陷保修金（不计利息）在工程竣工验收合格满二年后由承包人发起付款申请，经发包人审批完成后14天内支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

七、其他
发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：  
本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。
发  包  人(公章) ：                   承  包  人(公章)：
法定代表人(签字) ：                   法定代表人(签字)：
      年    月   日                        年   月    日
附表一：
发包人供应材料设备清单
发包人供应材料设备清单

第五章  标准、规范和技术要求
一、一般标准和技术规范
1.一般标准和技术规范
1.1本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。
二、特殊标准和技术规范
2.特殊标准和技术规范
2.1根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）：
三、工程技术要求
第一节  总则
一、项目概况
1、工程地址：深圳市南山区留仙大道南侧。
2、工程规模：本项目展示区景观面积总计2959.6平方米，其中首层1852平方米，裙楼1107.6平方米。
3、工程用途及质量要求：
4、周围环境情况：临近南坪快速，比邻南山西丽大学城。项目距离地铁5号线塘朗站约700多米。项目地块周边配套成熟，自然环境优美。
二、标准、规范
1、技术标准和规范
（1）相关技术规范标准如下(包括但不限于)：
《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2016版)
《城市道路绿化规划设计规范》(CJJ75-97)
《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）
《公园设计规范》（GB 51192-2016）
《城市用地竖向规划规范》（CJJ83-99）
《木结构设计规范》GB50005-2003（2005年修订版）
《园林绿化附属工程设施》 11ZJ902
《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018
《居住区环境景观设计导则（2006年版）》
《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）
《城市绿地设计规范》 GB 50420-2007（2016年版）
《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001)
《建筑钢结构防腐蚀技术规程》（JGJT251-2011）
《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015版)
《环境景观—室外工程细部构造》15J012-1
《砌体结构设计规范》 GB50003-2011 
（2）除本《标准、规范和技术要求》另有规定外，所有材料和工程的质量均应符合已颁布的现行国家/深圳市、行业标准与规范的相应规定和要求。现行国家/深圳市、行业标准、规范与本《标准、规范和技术要求》不一致时，以要求高的为准。
（3）在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁，执行国家及行业、深圳市的有关规定。
第三节  技术要求
一、总体要求
本部分内容是招标人对本工程各分部分项工程的专项技术要求，投标人在满足图纸及规范、标准要求的同时，必须遵守执行。
1、当法律法规、当地政府的规定和市政配套单位的要求在技术要求上与本技术要求和图纸所规定的存在矛盾时，或本技术要求和图纸上所标注的要求有矛盾时，或本技术要求内有关章节的要求互相矛盾时，或图纸各部分之间相互矛盾时，本工程承包人必须向甲方反映，至于应遵从哪个准则，将由甲方决定，而有关最终决定不构成任何造价变更。
2、本工程承包人所提供的有关设备、材料、施工工艺和所建议的系统设计必须获得当地政府有关部门的书面认可。
3、所有招标图纸中未表示出来的而在本技术要求中提及的，或是在技术要求中未提及而在招标图纸中已表示清楚的内容，本工程承包人都必须加以完善，并须在投标时以显著方式加以特别说明；对于招标文件中未能考虑到的内容，投标人须在回标时提出合理的建议方案。
4、设备或材料的更改
（1）在合同生效后，在特殊情况下，本工程承包人需要更改某些设备或材料时须以书面形式提交合理的解释及证明文件，提出申请；重新申请的设备或材料制造商，必须在本招标书可接受的品牌表范围内挑选，并同时经甲方及相关技术人员的书面批准方可使用。同时更改后的材料和设备必须达到本技术要求的要求。此外，如有额外费用及合同上的责任应由本工程承包人负责。
（2）本工程承包人更改材料和设备而延误的工期，由本工程承包人全部负责。
（3）因更改材料和设备导致有关建筑和结构的改动，对本工程承包人所产生的影响或由此而引起的额外费用由本工程承包人负责。
（4）因更改材料和设备而引起相关的管道、电缆、导管和设备的数量、排列及位置的变化，本工程承包人需提供因变化所需的材料和辅材附件并承担所有增加的费用。
5、不符合要求的材料、设备严禁入场
甲方、监理工程师有权拒绝不符合招标文件和规范要求的材料、设备进入施工现场；若发现本工程承包人使用，有权命令拆除和更换，由此引致工期延误和费用由本工程承包人负责。材料根据有关规定送检，送检费用由本工程承包人负责。  
6、工件的包装和保护
（1）所有运送到工地的设备和材料均应保持全新状态，并应有适当的包装和次保护。
（2）所有运送过程中或在工地上受损的设备和材料，将拒绝使用，本工程承包人必须无偿更换，因此而引起的工期延误由本工程承包人负责。
（3）本工程承包人对大型设备的进场必须事先有详细的计划和安排，并提出切实可行的运送方案。
7、对机件和设备的责任和拥有权。
（1）在工程施工期间，本工程承包人必须对所有材料、设备、机件的破损和遗失负责。
（2）在本合同范围内所提供的一切材料、设备、机件一经送达工地，其拥有权归甲方所有。没有甲方和现场监理工程师的批准不得移离工地。
8、样品审批
（1）本工程承包人须在合同生效的两周内，提交一份具体的样品清单给监理和甲方工程师审批。清单内应注明设备材料名称，制造商名称、品牌、产地、规格型号、预定交货的日期。
（2）所有本技术要求（包括附表）中提及的材料和设备均需送审样品，因尺寸过大等原因不便送审的材料和设备可由本工程承包人组织考察。送审的样品需采用木板挂成行列提交，样品板应按甲方指定的统一模式制造。所有材料及工艺的样品须先获得现场监理工程师或甲方工程师的书面批准才可在现场使用。
（3）本工程承包人须将获批准的样品板（一式两份），交到工地，一份保留在工地现场，一份保留在甲方处，以备日后对所用材料和工艺的核对和验收。
（4）在每一个样品上应附有中文说明标签，标明有关制造商名称，合同名称，将投入使用的系统名称，还必须有现场甲方工程师的签字。
（5）本工程承包人还应按本技术要求的要求，提供足够的样品，以备需要时进行破坏性试验用，样品试验所需的费用应由本工程承包人负责。
（6）投标时已提供过样品的产品不需要再次提供，已投标时提供的样品为准。
9、材料和工艺
（1）除了本技术要求有特殊说明外，本合同范围内所使用的所有设备、材料和物品必须为全新和标。
（2）同类型的设备和材料应采用同一制造商的产品。
（3）同类型的设备的零部件及其组装零件应能互相调换，备用零件材料与原机零件材料相同，性能相同。若需使用机械加工的备件，机械加工要求及允许偏差应符合图纸要求。
（4）所有转动部件须在额定转速各最大负载情况下达到静、动力学平衡要求，同时噪音和震动必须在允许范围之内。
（5）所有受尘埃影响会出现磨损或损坏的零部件，应设置防尘保护罩。
（6）本合同范围内的全部施工须由熟练的专业工人和技术人员进行，并应遵照本说明书所规定的工艺要求施工。甲方和监理工程师有权要求本工程承包人提供各专业工人和技术人员的资历作审查。
（7）所有部件的安装位置方便维修保养和更换。
10、保证
（1）若在保证期满后，发现系统上潜在的缺陷，经技术人员认定是由于本工程承包人的工料和施工方法不符合本技术要求和图纸要求所引起，本工程承包人须负全责免费更换或整改，而不得推诿。
（2）本工程承包人如认为本技术要求或图纸中的要求或说明与本工程承包人所负的责任不适用时，必须在投标时提出。
二、深化设计要求
1、投标人必须结合投标所用产品的技术特点，同时与幕墙施工单位密切沟通、有机配合，针对性地对图纸进行校核、完善与补充，提供详细安装图纸。本工程承包人在实施过程中必须使用技术要求甲控乙购设备材料品牌表推荐的产品或系统，必须无条件实现本技术要求和图纸所要求的相应功能。 
2、系统深化设计及设备配置必须针对本工程特点、针对本技术要求特别是对功能的实现，要有详细的解决方案以及设备安装和施工的要求。同时，要求附有方案中所选用设备的详细、清晰的技术资料。
3、投标人对于招标图纸和招标文件中不合理或有违背国家有关标准、行业标准及当地主管部门有关规定的问题，在投标时须以显著方式提出。
第六章  图纸
一、图纸清单
图纸另具体见招标文件配套的光盘电子版图纸

二、标准图集清单
以下标准图集，限于招标文件中指明的章节和内容，构成图纸的一部分。
标准图集清单

第七章  工程量清单
一、工程量清单的说明及投标报价要求
1.工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。
2.按照《计价规程》、《13清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”组成和主要内容如下：
(1)清单封面；
(2)总说明：应包括工程概况（建设规模、工程招标范围、工程特征、自然地理条件）、工期要求、环境保护要求、工程质量、材料、施工的特殊要求、暂列金额、专业工程暂估价及优质优价奖励费情况、工程清单编制依据等；
(3)工程项目/单项工程汇总表：指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程的汇总，只有一个单位工程时只填写单项工程汇总表。
(4)分部分项工程量清单；
(5)措施项目清单汇总表；
(6)措施项目清单（一）：指按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价的措施项目；
(7)其他项目清单汇总表；
(8)材料设备暂估价表；
(9)计日工表；
(10)总承包服务费表；
(11)发包人供应材料设备明细表：指招标人计划自行采购的材料设备的数量价格等情况。
(12)规费、税金项目清单；
(13)暂列金额明细表；
(14)工程建设其他费：指招标人要求投标人完成的工程建设其他费项目。
(15)设备及工器具购置费：指招标工程中包含的不计算营业税的设备名称、规格、数量等情况。
3.本工程量清单是根据设计文件编制的。
4.本工程要求采用的工程量计算规则，应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。
5.本工程要求采用的工程量计算规则是《13清单计价规范》及《13清单计价规范》补充规范（深圳2013）。
6.对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求：
⑴.该清单所列的工程量系招标人的估算，是临时的，是投标人报价的共同基础。不被理解为是对招标人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。结算时，应以由发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
⑵.该清单中所填入的综合单价和合价应包括人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。招标人计划自行采购的材料设备单价不计入综合单价报价中。
⑶.该清单中的每一单项均需填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的项目，其费用视为已包括在清单的其他综合单价或合价之中，同时投标人应清楚地加以说明。
⑷.该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。
⑸.针对该清单，要求投标人报价时提供“工程量清单综合单价分析表”。
7.对“措施项目清单”的说明和报价要求：
⑴.该清单所列项目是招标人根据一般情况估计的项目，投标人实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整或补充。增补的内容列在措施项目清单“其他”项目中。
⑵.该清单中以“项”为单位的措施项目，投标人填报的价格应包括除规费、税金外的全部费用。
措施项目中可以计算工程量的项目，投标人应根据招标人在“措施项目清单（一）”提供的工程量填报综合单价和合价。该清单所列的工程量系招标人的估算，是临时的，是投标人报价的共同基础。不被理解为是对招标人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。所填入的综合单价和合价应包括人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。
⑶.针对该清单，要求投标人报价时提供“措施项目清单与计价表（二）”。
⑷.该清单中列入了“安全文明施工措施费”，该费用包括临时设施费、安全施工费、文明施工费、环境保护费。编制招标控制价时，招标人将按《〈建设工程工程清单计价规范〉补充规范（深圳2013）》中安全文明施工措施费详细清单所列基本项目和现行《深圳市建设工程计价费率标准》中的费率确定“安全文明施工措施费”费用，计入招标控制价，并在公布招标控制价时明确该项费用的具体金额，作为非竞争性费用。不编制招标控制价时，招标人按现行《深圳市建设工程计价费率标准》中的费率确定“安全文明施工措施费”费用。
投标人应当按照本招标文件的规定，在《〈建设工程工程清单计价规范〉补充规范（深圳2013）》中“安全文明施工措施费详细清单”所列基本项目基础上，结合工程实际及施工组织设计或施工方案，补充所需的特定安全文明施工措施项目，编制“安全文明施工措施费详细清单”，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量，填报综合单价，并将该表合价合计金额计入投标总价。
⑸.计划施工总工期相比按《深圳市建设工程施工工期标准》计算所得标准工期压缩超过30%时，该清单中列入“夜间施工费和赶工措施费”，该费用为工期压缩导致施工投入增加的补偿。编制招标控制价时，招标人将按现行的《深圳市建设工程计价费率标准》中的费率确定“夜间施工费和赶工措施费”费用，计入招标控制价。
投标人应当按照本招标文件的规定，结合自身实际及施工组织设计或施工方案，确定投标工期，自主填报夜间施工费和赶工措施费，并计入投标总价。
8.对“其他项目清单”的说明和报价要求：
(1)材料设备暂估价指招标人提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备的清单。投标时，投标人应将材料设备的暂估单价计入分部分项工程量清单综合单价报价中。结算时，按发、承包双方最终确认的价格调整价差，价差部分不计利润。
(2)计日工指招标人提出的施工图纸以外的零星项目或工作。投标时，投标人应根据招标人提出的计日工表的要求自主确定综合单价，计算汇总后计入其他项目清单汇总表。
(3)总承包服务费包括分包管理费、总分包配合费、发包人供应材料设备保管费。投标时，投标人根据招标人提出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务内容和施工现场管理需要，自主确定总承包服务费各项目费率。其中分包管理费和总分包配合费以分包工程合同造价为计算基数；发包人供应材料设备保管费应根据“发包人供应材料设备明细表”中合计金额为计算基数。
9.工程量清单作为本招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。如发现招标人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应在截标前9天向招标人提出，招标人应进行复核并用书面发出修正，分送所有投标人。如招标人没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目及工程量报价。
10.所有报价应以本招标文件投标须知19.1约定的币种表示。
11.特别提示：
*规费税金项目应按国家和深圳市法律法规计算，作为非竞争性费用。
*暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。投标时，投标人按照招标人提供的“暂列金额明细表”中所列项目和金额填报，不得修改，且计入投标总价。
*专业工程暂估价是招标人提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的专业工程金额。投标人按招标人所列金额填报并计入投标总价。
*为鼓励承包人提供优质服务、建设优质工程，本招标工程设置优质优价奖励费。招标人按照本招标文件对优质优价工程的评价与奖励标准计算优质优质奖励费。投标时，投标人按招标人列出的金额填写。
*投标人按本招标文件要求和招标人提供的工程建设其他费项目内容填报价格。工程建设其他费不作为规费、税金的计算基数，结算时，发、承包双方依据合同约定确定。
*投标人按招标人提供的“设备及工器具购置费表”中所列设备名称、型号规格、单位和数量填报价格。设备及工器具购置费不作为规费、税金的计算基数，结算时，发、承包双方依据合同约定计算。
12.投标人在投标文件中列明的工程机械、装卸机械应满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。
13.其他。

二、工程量清单格式
	__________________________________工程

	

	工  程  量  清  单

	

	
	
	工 程 造 价
	

	招 标 人：
	_________________________
	咨  询  人：
	_________________________

	
	（单位盖章）
	
	（单位公章及资质专用章）

	

	法定代表人
	
	法定代表人
	

	或其授权人：
	_________________________
	或其授权人：
	_________________________

	
	（签字或盖章）
	
	（签字或盖章）

	

	编  制  人：
	_________________________
	复  核  人：
	_________________________

	
	（造价人员签字盖专用章）
	
	（造价工程师签字盖专用章）

	

	编 制 时 间：
	        年     月     日
	复 核 时 间：
	        年     月     日


总   说   明
工程名称：                                                               第  页 共  页
	


	工程项目投标价汇总表

	
	工程名称:
	第  页 共  页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中

				暂估价
(元)
	安全文明施工措施费(元)
	规费
(元)

			　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	合    计
	　
	　
	　
	　

	   注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。



	单项工程投标价汇总表

	
	工程名称:
	第  页 共  页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中

				材料设备
暂估价(元)
	安全文明施工措施费(元)
	规费
(元)

			　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	合    计
	　
	　
	　
	　

	   注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。


	单位工程投标价汇总表

	

	工程名称:
	标段：
	第  页 共  页

	 序 号
	汇 总 内 容
	金额(元)
	其中：
材料设备暂估价
(元)

	1
	分部分项工程费
	　
	　

	1.1
	分部工程
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　

	2.1
	其中：安全文明施工措施费
	　
	　

	3
	其它项目费
	　
	　

	3.1
	计日工
	　
	　

	3.2
	总承包服务费
	　
	　

	3.3
	发包人供应材料费
	　
	　

	4
	规费
	　
	　

	5
	税金
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	含税建安工程造价=1+2+3+4+5-3.3
	
	　

	   注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。


分部分项工程量清单
工程名称：                                标段：               第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


措施项目清单汇总表
工程名称：                                标段：               第  页 共  页
	序号
	项 目 名 称
	备注

	1
	安全文明施工措施费
	

	
	(1)临时设施费
	

	
	(2)文明施工费
	

	
	(3)安全施工费
	

	
	(4)环境保护费
	

	2
	履约担保手续费
	

	3
	夜间施工费
	

	4
	赶工措施费
	

	5
	冬雨季施工费
	

	6
	已完工程及设备保护费
	

	7
	地上地下设施及建筑物的临时保护费
	

	8
	混凝土钢筋混凝土模板及支架费
	

	9
	二次搬运费
	

	10
	脚手架费
	

	11
	垂直运输机械费
	

	12
	大型机械设备进出场及安拆费
	

	13
	施工排水降水费
	

	14
	其他
	

	
	
	

	
	
	


措施项目清单表（一）
工程名称：                                标段：               第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


其他项目清单汇总表
工程名称：                                标段：               第  页 共  页
	序号
	项 目 名 称
	金额（元）
	备注

	1
	材料设备暂估价
	
	

	2
	计日工
	
	

	3
	总承包服务费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合        计
	
	-


材料设备暂估价表
工程名称：                                标段：               第  页 共  页
	序号
	材料名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


计 日 工 表
工程名称：                                标段：               第  页 共  页
	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定数量
	备注

	一
	人    工
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二
	材     料
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	三
	施 工 机 械
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	


总承包服务费表
工程名称：                                标段：               第  页 共  页
	序号
	工 程 名 称
	项目价值（元）
	服务内容

	1
	分包管理费
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	2
	总分包配合费
	
	

	2.1
	
	
	

	2.2
	
	
	

	2.3
	
	
	

	3
	发包人供应材料设备保管费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


规费税金项目清单
工程名称：                                标段：               第  页 共  页
	序号
	项 目 名 称
	计 算 基 础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	   社会保障费
	
	
	

	(1)
	       失业保险费
	
	
	

	(2)
	       养老保险费
	
	
	

	(3)
	       工伤保险费
	
	
	

	(4)
	       医疗保险费
	
	
	

	(5)
	       住房公积金
	
	
	

	1.2
	   工程排污费
	
	
	

	2
	税金 
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	
	

	合        计
	


暂列金额明细表
工程名称：                                标段：               第  页 共  页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂列金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合        计
	
	-

	   注：本表如不能详列，也可只列暂列金额总额。


工程建设其他费表
工程名称：                                标段：               第  页 共  页
	序号
	项目名称
	工作内容
	计量
单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第八章  投标文件格式
工程编号：_______
深圳市建设工程施工招标
投标文件
工程名称：_________________________________________
投标文件内容：资格审查文件
投标人：_____________________________________
日期：____________年______月______日

资格审查文件目录
1、投标人营业执照（扫描件）；
2、投标保函扫描件；
所有扫描件格式为jpg格式，且图片的分辨率小于100dpi。
投标保函
保函编号：__________
致______________________________（下称受益人）：
鉴于_____________________________（下称被保证人）将于_______年____月____日参加贵方工程编号为______________的____________________________________工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：
一、本保证担保的担保金额为______（币种）______元（小写）_____________（大写）。
二、本保证担保的保证期间为该工程的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。
三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：
1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；
3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。
四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
六、本保证担保项下的权利不得转让。
七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
保证人（盖章）：___________________________________________________
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：_______________________
单位地址：________________________________________________________
邮政编码：___________电话：_________________传真：________________
日期：__________年______月______日
（本保函失效后，请将原件退回我方注销）
注：如果投标人不采用以上投标保函格式，拟采用的投标保函格式须经招标人确认。

工程编号：_____________
深圳市建设工程施工招标
投标文件
工程名称：___________________________________________
投标文件内容：商务标部分
投标人：_____________________________________
日  期：____________年______月______日

一、工程量清单报价表的说明
1.本投标报价是依据本工程招标文件的投标须知、工程量清单、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件进行编制的。
2.“工程量清单报价表”包括以下几个部分：
(1)投标总价；
(2)工程项目投标价汇总表；
(3)单项工程投标价汇总表；
(4)单位工程投标价汇总表；
(5)分部分项工程清单与计价表；
(6)措施项目清单与计价汇总表；
(7)措施项目清单与计价表（一）；
(8)安全文明施工措施费详细清单与计价表
(9)其他项目清单与计价汇总表；
(10)材料设备暂估价计价表；
(11)计日工表
(12)总承包服务费计价表；
(13)发包人供应材料设备明细表；
(14)规费税金项目清单与计价表；
(15)暂列金额明细表；
(16)工程建设其他费计价表；
(17)设备及工器具购置费计价表。
3.本投标报价是按照招标文件中要求采用的工程量计算规则，根据本企业自身的情况、拟订的施工组织设计和施工方案，分析市场情况完成的，该报价不低于本企业完成该招标工程的成本。
4.对“分部分项工程量清单计价表”的说明：
⑴.我方确认“分部分项工程量清单”中所列的工程量系招标人的估算，是临时的，结算时，应以由发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
⑵.该计价表中所填入的综合单价和合价已包括人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。招标人计划自行采购的材料设备单价未计入综合单价报价中。
⑶.该计价表中没有填写综合单价和合价或者价格为零的项目，其费用已包括在工程量清单的其他综合单价或合价之中，备注中已有明确说明。
⑷.根据招标人的要求，我方提供了“工程量清单综合单价分析表”(仅提供电子版)。
5.对“措施项目清单计价表”的说明：
⑴.该计价表是根据招标人提供的“措施项目清单”填报的，我方根据自身的情况对有关项目进行了调整，包含了完成该招标工程所需发生的全部措施费用。
⑵.该计价表中以“项”为单位的措施项目，我方填报的价格已包括除规费、税金外的全部费用。
□⑶.根据招标人的要求，我方提供了“措施项目清单与计价表（二）”。
6.对“其他项目清单计价表”的说明：
⑴.该计价表中材料设备暂估价根据招标人提供的“材料设备暂估价表”计算汇总填写。表中所列材料设备的暂估单价已计入相应清单项目综合单价报价中，结算时，按发、承包双方最终确认的价格调整价差，价差部分不计利润。
⑵.该计价表中计日工是根据招标人提出的“计日工表”的要求填报单价，结算时，按合同约定的方式确认工程量。
⑶．该计价表中总承包服务费是根据招标人提出的内容和要求，以招标人提供“总承包服务费表”中“项目价值”为基数自主确定费率计算的。
7.我方接受招标人在合同条款和合同格式部分提出的要约，特别是对工程变更价款、暂列金额、专业工程暂估价、工程建设其他费和设备及工器具购置费的确定和结算方式。
8.其他。

二、商务标部分
（格式同计算机编制软件＜斯维尔＞格式、商务投标电子

  文件需含斯维尔软件文件和导出成Excel格式的两种文件）
三、施工投标承诺函
提示：本承诺函明确除标明由“投标人填写”外，其余空格全部应由招标人填写完整。一旦投标人中标后，该承诺书将提交质监、安监、造价、审计等部门作为后续监管的依据。
施工投标承诺函
致招标人：____________________
为了确保本工程招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，并完全接受_____________工程的招标文件所有内容，为此作出如下承诺：
1、根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以投标总报价
________万元，按招标文件要求承包本工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。否则，我方愿意承担任何风险。（投标人填写）
2、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
3、我方完全理解和接受招标文件第39条的规定，并承诺一旦我方的投标出现该条列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。
4、一旦我方中标，将保证在收到中标通知书后__30__日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定施工合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。
5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
6、按规定完成施工合同承包范围__包括但不限于营销中心临时出入口位置绿化升级改造、提升大堂、首层室外园林景观工程、裙房屋面看楼动线上的园林景观工程等约2950m2。展示区内涉及到园林景观工程相关的园林、结构、绿化、水电等工作，具体以深圳地铁塘朗F地块展示区园林景观工程施工图和工程量清单为准。___
（与招标范围一致）的全部内容，质量达到合格标准的要求，质量目标为__合格____。
7、建立完善的质量安全保证体系，配备与投标文件相一致且满足工程建设规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和项目管理人员，并确保常驻现场。我方在本工程中配备的项目管理机构和项目管理人员详见《项目管理班子配备情况表》（投标人填写）。撤换上述人员前，必须征得贵方及建设行政主管部门批准同意。否则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。
8、全体施工作业人员通过“平安卡”培训，并办理工伤保险、意外伤害保险手续。
9、我方在本工程中投入的主要机械设备详见附件《主要机械设备表》。所使用的工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准。（投标人填写）
10、保证在收到中标通知书后__30__日内，递交经贵方认可的履约担保，履约担保金额为_中标价的10%__万元，否则，贵方可取消我方中标资格。
11、如果本工程不要求编制技术标书的，我方保证在中标后__14___日内，完成本工程实施的施工组织设计编制，并得到贵方的认可。
12、为确保施工安全，我方保证在签定施工合同___日后，提交施工作业范围内的市政基础设施管线防护措施，按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工措施费专款专用。
13、我方保证在____日内（或于_____年____月____日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。（投标人填写）
14、对在工程实施过程中发生的工程变更，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证接受贵方要求完成变更的工程内容。
15、按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，我方将在接到保修通知后__1_日内派人维修，直到达到合格的质量标准。
16、招标文件规定的其他主要承诺事项：
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________。
17、我方在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评标专家串通投标等违规行为。否则，将接受取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场施工的无条件退场、记录不良行为红色警示、暂停一年至三年在我司参加建设工程投标的资格等处理，涉嫌构成犯罪的，将依法追究刑事责任并移送公安机关查处。
18、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：
(1)视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；
(2)履约评价评定为合格及以下；
(3)本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；
(4)建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。
投标人（单位公章）：__________________________________________
单位地址：___________________________________________________
邮政编码：______________电话：____________传真：____________
年   月   日
附件：
《项目管理班子配备情况表》、《主要机械设备表》（投标人填写）

项目管理班子配备情况表（与技术标书一致）
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


主要施工机械设备表（与技术标书一致）
	序号
	机械设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、招标文件要求提交的其他资料
1．其他资料

工程编号：_______

深圳市建设工程施工招标
投标文件
工程名称：___________________________________________
投标文件内容：技术标部分
日  期：____________年______月______日

技术标编写目录及要求
招标人要求投标人编制技术标书的，应在招标文件中明确列出技术标部分目录，包括篇、章、节的标题及主要编制内容。招标人可以限制技术标部分的最高允许页数，超过限制页数的投标文件将被评标委员会在评审时作扣分等处理。
第一篇 资信部分

（仅供参考，不作评审依据，技术标需评审的内容详见投标须知前附件“评审项目”。 要求提供必要的在有效期内的字迹易于辨认的证明材料扫描件，另加盖公章）
第一章  资质情况
第二章  同类工程业绩
第二篇 技术方案部分

本节编写指南
（请根据技术标需评审的内容进行编写）
2.投入本招标工程的主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.劳动力安排计划表
单位：人
	工 种
级 别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表；
本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

4.计划开、竣工日期和施工进度网络图
…………
注：投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。

5.施工总平面布置图
…………
注：投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

6.临时用地表
	用  途
	面积（平方米）
	位  置
	需用时间
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注：投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

二、项目管理班子配备情况
1.项目管理班子配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程
情  况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.项目经理（建造师）简历表
	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理（建造师）年限
	

	项目经理（建造师）
资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性 别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职 称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.项目管理班子配备情况辅助证明材料
…………
注：辅助证明材料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

三、项目拟分包情况
项目分包情况表
	分包的工程项目
	分包人名称
	分包项目造价（万元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


四、替代方案和报价（如要求提交）
第九章  中标通知书
中标通知书
致投标人：                                   
承担项目：                                   
贵公司于    年   月   日提交了上述项目的投标文件。依照《中华人民共和国招标投标法》和                          工程招标文件，经资格审查和评定标程序，并报我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，中标价（人民币）              （小写        元）。确定贵公司为                                  中标单位。
请做好签署合同的准备。

           深圳市地铁集团有限公司
                          法定代表人（或授权代表）：
年    月   日
第十章  担保书格式
不可撤销履约保函
保函编号：
致（下称受益人）：
鉴于（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为的
工程的施工合同（下称合同），工期自至。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的履约保证：
一、本保证担保的最高担保金额为（币种）元（小写）
（大写）。
二、本保证担保的保证期间自至。
三、在本保证担保的保证期间内，我方将在收到受益人、该工程监理公司（全称：）两方法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。
四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
五、本保证担保项下的权利不得转让。
六、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。
七、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
保证人：（盖章）
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
单位地址：
邮政编码：电话：传真：
日期：
（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

第十一章  招标人对招标文件及合同范本的补充/修改
招标人可根据工程实际情况，对本示范文本进行补充或修改，但有关补充或修改内容不得违法违规，且必须逐一列举在以下栏目中。请投标人认真阅读并遵照执行：
一、关于投标人入围的票决法如下：
进入开标程序的投标人数少于等于10家，所有合格投标人均入围；进入开标程序的投标人数大于10家，通过招标人组建的评标委员会采用票决淘汰的方式推荐选取10家入围投标人；
（1）票决方法：
1）本项目票决采用简单多数法。
2）票决委员会每一成员根据各自评审结果进行记名投票推荐10家投标人，并注明推选原因；
3）票决委员会统计各投标人得票，按由高至低确定10家投标人入围；
4）若出现“得票相同”的名次且该名次的投标人数影响确定入围投标人名单时，则对该名次的投标人参照上述程序进行小范围投票（推荐家数为该轮差额，如该轮需推荐16家，前11名已确定了14家，第12名有6家，则小范围投票推荐人数为16-14=2家），直至确定该入围投标人名单，若该过程中出现投票结果一样且连续重复两次，则对该轮小范围投票中影响确定入围的投标人按其报价由低至高选取确定，若在确定最后一个入围投标时有报价相同情形，按随机抽签的方式确定。
5）若投票出现“得票相同”的第一名次投标人数影响确定该轮入围投标人名单时，则对该轮该名次的投标人按简单多数法进行投票确定，若还不能，则对该过程中最后影响确定入围投标人名单的投标人按其报价由低至高选取确定，若在确定最后一个入围投标人时有报价相同情形，按随机抽签的方式确定。
（2）入围票决工作的依据：票决委员会每一成员根据同类工程业绩、项目经理业绩、报价、财务状况和企业信誉等对每一投标人进行入围票决。
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